



*Service régional et départemental
de la communication interministérielle*

Rouen, lundi 18 juin 2018

DOSSIER DE PRESSE

RN 814

Sécurisation du boulevard périphérique nord de Caen

1ère phase de travaux : Bassins d'assainissement

SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr, Twitter : @prefet76

courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

1 - L'OPERATION

Libellé de l'opération

Il s'agit de la sécurisation du boulevard périphérique (BP) nord de Caen.

Les objectifs

Les objectifs sont multiples :

- Amélioration de la sécurité pour les usagers, et pour l'exploitant
- Amélioration de la fluidité du trafic et facilitation des échanges
- Mise à niveau environnementale (assainissement et bruit)

Description de l'opération

L'opération, inscrite au CPER (contrat plan État-Région) 2015-20, consiste à :

- créer des voies d'entrecroisement entre les échangeurs (Porte d'Angleterre – Pierre-Heuzé, Pierre-Heuzé – Côte de Nacre, Côte de Nacre – Vallée des Jardins et Vallée des Jardins – Côte de Nacre)
- conserver les voies d'entrecroisement existantes (Porte d'Angleterre ; Route de Lion sur mer – Pierre-Heuzé)
- aménager une bande d'arrêt d'urgence (BAU) entre les échangeurs de la Porte d'Angleterre et de la Vallée des Jardins
- aménager l'échangeur sud de la vallée des jardins (réalisation d'un carrefour giratoire avec une bretelle d'insertion unique sur le BP)
- modifier l'échangeur du Chemin Vert, côté nord
- mettre aux normes le dispositif d'assainissement : collecte et traitement des eaux de chaussées
- aménager l'avenue Victor Vinde suite à la réalisation d'un écran anti bruit
- mettre en place des protections acoustiques pour les logements impactés
- prendre en compte la réalisation de la bretelle de la RD60 dite « bretelle Hamelin », sous maîtrise d'ouvrage de Caen la Mer

2 – ESTIMATION DES TRAVAUX ET FINANCEMENT

Le coût de l'opération est estimé à 28,05 M€ TTC.

Les partenaires co financeurs de l'opération sont :

- La Région Normandie
- Le Conseil Départemental du Calvados
- La Communauté urbaine Caen la Mer

SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76

courriel : pref-commun@seine-maritime.gouv.fr

Le financement, établi sur deux contrats de plan, est réparti suivant le tableau suivant :

Co-financeur	Part des financeurs
État	10,74 M€
Région Normandie	6,99 M€
Département du Calvados	5,16 M€
Communauté urbaine Caen la Mer	5,16 M€
TOTAL	28,05 M€

3 - LA PLANIFICATION DES TRAVAUX

2018-2019 : réalisation des bassins d'assainissement et leurs aménagements paysagers

2019-2020: réalisation des travaux sur la section courante du BP

2020-2022 : réalisation des travaux avenue Victor Vinde

2022 : réalisation des travaux au droit de l'échangeur Nord du Chemin Vert

2022 : réalisation des travaux au droit de la bretelle Sud de la Vallée des Jardins

2022 : réalisation du giratoire de la Vallée des Jardins

Les travaux sur la section courante du BP commenceront en juillet 2019, après ceux du tramway conduits par Caen la Mer.

SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76

courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

Légende

- Bretelles à réaménager
- Entrecroisements existants
- Création de voie d'entrecroisement
- Section courante à élargir
- Point bas
- Point haut
- Voie à réaménager
- Pistes cyclables à créer
- Voies à démolir

Cherbourg

Paris

Echangeur du Chemin Vert

Echangeur de la Vallée des Jardins

Côte de Nacre

Calvaise St Pierre

Herouville Saint Clair

Echangeur de la Pierre Heuzé

Echangeur de la Porte d'Angleterre

Caen

Timeline:


- 04/2018 - 01/2019 - Assainissement
- 07/2019 - 12/2020 - TAC section courante
- 01/2020 - 12/2020 - Breteille Hamelin
- 07/2020 - 11/2021 - Avenue Vinde
- 07/2020 - 06/2021 - Murs anti bruit
- 01/2022 - 12/2022 - Echangeurs Chemin Vert et Vallée des Jardins

courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

5 – 1ÈRE PHASE DE TRAVAUX – BASSINS D'ASSAINISSEMENT

La première phase des travaux consiste en la réalisation de bassins d'assainissement dans les boucles des échangeurs de la Porte d'Angleterre et de la Vallée des Jardins, ainsi que la mise en œuvre des canalisations de collecte et d'évacuation situées dans les emprises des deux échangeurs.

Ces bassins assureront la régulation du débit et la dépollution des eaux.



Ces travaux seront exécutés par la société Vinci Construction Terrassement. Ils débuteront le 18 juin pour être normalement achevés à la fin de cette année.

SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76

courriel : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

6 – BASSIN DE LA VALLEE DES JARDINS

Description des travaux


Les travaux commencent par le bassin de stockage et de traitement de la Vallée des Jardins.

Afin de ne pas avoir à couper la circulation, trois passages de canalisation sous le boulevard périphérique seront mises en œuvre par des procédés souterrains, sans creusement de tranchées.

Cette pose nécessite la réalisation de puits d'entrée et de sortie des engins de forages / fonçages, parfois profonds (environ 6m) et proches des voies. La protection des usagers et du chantier sera assurée par la mise en place de barrières provisoires en béton.

Ces trois traversées souterraines représentent un linéaire total de 167m. La plus importante a une longueur de 77m à une profondeur d'environ 10m.

Etant donné la succession rapprochée des canalisations, les tolérances d'exécution sont très faibles, pouvant être réduites à 2mm par mètre. Cette exigence impose de recourir au micro-tunelage piloté de façon continue pendant l'ensemble de l'opération de percement.



SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr, Twitter : @prefet76

courriel : pref-commun@seine-maritime.gouv.fr

De plus, la bretelle d'insertion est de l'échangeur de la Vallée des Jardins en direction de Paris sera mise dans la configuration du boulevard périphérique réaménagé.

Calendrier prévisionnel

Les travaux de signalisation débuteront le 11 juin et les travaux d'assainissement à proprement dit à partir du 18 juin pour une durée prévisionnelle de trois mois.

Incidence sur la circulation

- Boulevard périphérique et bretelles :

Les travaux d'assainissement seront sans incidence notable sur la circulation et se dérouleront de jour :

- la vitesse sera limitée à 70km/h au droit des travaux sur le boulevard périphérique
- les zones de travaux seront protégées de la circulation par des séparateurs de voie
- les entrées et sorties de chantier se feront par les bretelles maintenues en circulation avec limitations de vitesses et réductions de largeur de voies

La signalisation nécessaire à ces travaux sera mise en place en 4 nuits à compter du 11 juin.

- Avenue Jean Moulin :

- pas d'interruption de la circulation
- mise en œuvre de balises et réduction des voies à proximité du chantier.
- vitesse maximale autorisée maintenue à 50km/h.

- Avenue de Courseulles :

- pas d'interruption de la circulation
- la circulation sera alternée au droit du chantier pendant une semaine lors de la mise en place d'une canalisation.
- mise en œuvre de balises et réduction des voies à proximité du chantier.
- vitesse maximale autorisée maintenue à 50km/h.

7 – BASSIN DE LA PORTE D'ANGLETERRE

Les travaux commenceront dans le courant du mois de juillet.

Ils seront similaires à ceux de la Vallée des Jardins.

Les informations précises seront fournies ultérieurement.

Les informations concernant cette opération sont consultables sur le site internet de la DREAL Normandie à l'adresse : www.normandie.developpement-durable.gouv.fr et évolueront en fonction de l'avancement de l'opération.

SRDCI

tél. 02 32 76 50 14

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex

www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter : @prefet76

courriel : pref-commun@seine-maritime.gouv.fr