AVENANT N° 2 AU
CONTRAT DE PLAN

ETAT-REGION 2015-2020

AQUITAINE
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PREAMBULE

L'élaboration du contrat de plan Etat-Région (CPER) Aquitaine signé le 23 juillet 2015 a été l'opportunité pour
I'Etat, la Région, les départements et les agglomérations de partager une vision commune d'aménagement et
de développement du territoire.

Dans le respect des orientations de ce contrat, cet avenant s’inscrit pleinement dans la démarche visant a
conforter des opérations contribuant au renforcement de la cohésion et au développement de la région.

Il consiste en un redéploiement des moyens financiers contractualisés, compte-tenu

- du report de quatre opérations initialement programmées,

- de la décision de la Région de réajuster sa participation & deux opérations,

au bénéfice de I’opération suivante :

Amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n°1.2.3.5), qui nécessite une participation
complémentaire de 11,928 M € de la part de I’Etat et de 19,013 M € de la part de la Région.

En effet des études modificatives ont été rendues nécessaires en raison de 1'évolution trés rapide de la
dégradation de la plate-forme supportant les voies, ce qui a conduit SNCF Réseau maitre d'ouvrage a
reconsidérer fondamentalement la nature des travaux de régénération a réaliser.

Le montant total de l'opération, suite aux études d'avant-projet puis d'avant-projet modificatif est
désormais de 83,868 ME, alors que la maquette financiére du CPER prévoyait une opération de
45,000 M€.

Les quatre opérations listées ci-dessous, inscrites actuellement au CPER Aquitaine, sont suspendues et ne

feront I’objet d’aucune autre demande d’autorisation d’engagement au-dela des études engagées.

n° Opérations Etat Rigion lfgg::l UE
(en M €) (enM€) (en M €) (en M €)

1.2.1.3 | Aménagements capacitaires Bordeaux- 1,668 1,667 6,670 3,335
Hendaye en lien avec l'arrivée du Y Basque
— Evitements de Morcenx

1.2.1.4 | Aménagements capacitaires Bordeaux- 2,616 2,616 1,308 2,180
Hendaye : installations fixes de traction
électrique (IFTE) — station de Biganos

1.2.2.3 | Noeud ferroviaire de Bordeaux : 2,490 2,490 1,245 2,075
renforcement des installations fixes de
traction

1.2.3.2 | Ligne Lamothe - Arcachon : 7,083 7,083 7,083 -

Renouvellement des caténaires et ouvrages
d’art
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Les reliquats des parts de I’Etat et de la Région sur ces opérations figurant au tableau ci-dessous sont
redéployés sur I’opération d’amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n® 1.2.3.5),

Reliquat part Reliquat part

Opérations Etaten M € Régionen M €

Aménagements capacitaires Bordeaux-Hendaye en lien avec 0,365 (%) 1,667
l'arrivée du Y Basque — Evitements de Morcenx

Aménagements capacitaire Bordeaux-Hendaye : installations fixes 2,416 2,416
de traction électrique (IFTE) — station de Biganos

Noeud ferroviaire de Bordeaux : renforcement des installations 2,294 2,294
fixes de traction

Ligne Lamothe - Arcachon : Renouvellement des caténaires et 6,853 6,853
ouvrages d’art

Total 11,928 13,230

(*) reliquat partiel pour atteindre le montant escompté de la participation de I'Etat a l'opération d'amélioration
de la desserte de Bergerac,

Les reliquats des parts de la Région sur les opérations figurant au tableau ci-dessous sont redéployés sur
I’opération d’amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n°® 1.2.3.5),

Opérations Reliquat part Région en M €

Aménagements capacitaires Bordeaux-Hendaye en 5,116 (%)
lien avec l'arrivée du Y Basque — Aménagements
Hendaye — Frontiére

Levée des premiers ralentissements 0,667

Total 5,783

(*) reliquat partiel pour atteindre le montant escompté de la participation de la Région a l'opération
d'amélioration de la desserte de Bergerac,

Le présent avenant ne modifie pas le montant total des moyens financiers contractualisés par ['Etat et par
la Région. Les participations hors Etat-Région sont & caractére non contractuel et estimatif.
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Dans l'esprit de ce qui précéde :

Madame Fabienne BUCCIO
Préfete de la région Nouvelle-Aquitaine
Préfete de Gironde

agissant au nom de 1'Etat,

et

Monsieur Alain ROUSSET
Président du Conseil régional

agissant au nom de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu la loi n°82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

Vu la loi n® 2015-29 du 16 janvier 2015 relative & la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n°83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre I'Etat et les collectivités territoriales
ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;

Vu les circulaires du Premier ministre n°5670-SG du 2 aofit 2013, n°5689-SG du 15 novembre 2013 et n°5730-
SG du 31 juillet 2014 relatives a la nouvelle génération de contrats de plan Etat-Région ;

Vu les circulaires de la Commissaire générale a 1'égalité des territoires du 11 aofit 2014 et du 3 décembre 2014 ;

Vu le Contrat de plan Etat-Région signé le 23 juillet 2015 entre le Préfet de la région Aquitaine et le Président
du Conseil régional d'Aquitaine, en présence du Premier ministre ;

Vu l'avenant n°1 aux CPER Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis favorable du Commissariat Général a I'Egalité des Territoires en date du 20 mars 2019 sur le projet
d'avenant ;

Vu la délibération n°2019.635.SP du Conseil régional en date du 06 mai 2019 portant approbation du projet et
autorisant le Président a signer I'avenant au CPER de l'ex région Aquitaine ;

conviennent de ce qui suit :
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Article 1 : Aménagements capacitaires Bordeaux - Hendaye en lien avec l'arrivée du Y basque —
Aménagements Hendaye — Frontiére Opération n°® 1.2.1.2

Afin de permettre un redéploiement d'une partie des moyens financiers disponibles sur la part Région de cette
opération vers l'opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n® 1.2.3.5)
l'opération 1.2.1.2 du CPER Aquitaine est modifiée ainsi qu'il suit :

" Le montant inscrit pour l'opération qui consiste en la modification du plan de voies en gare d'Hendaye, la
création d'une voue principale a écartement mixte, la suppression du régime d'arrét général et la mise en place
d'un systeme de suivi des trains, est modifié comme suit :

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond ainsi a un engagement total de :

Financeurs Montanten M €|
Etat 11,633 |-
Région 6,517
SNCF Réseau 6,050
Europe 16,133}
Total 40,332

Article 2 : Aménagements capacitaires Bordeaux - Hendaye en lien avec I'arrivée du Y basque —
Evitements de MORCENX - Opération n° 1.2.1.3

Afin de permettre un redéploiement de 1'ensemble des moyens financiers disponibles sur cette opération de la
part Région, vers l'opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n® 1.2.3.5)
'opération 1.2.1.3 du CPER Aquitaine est modifiée ainsi qu'il suit :

" Le montant inscrit pour l'opération qui consiste en la réalisation d'une voie d'évitement de 1050 m au sud de
la gare de Morcenx est modifié comme suit :

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond ainsi & un engagement total de :

Financeurs Montant en M €
Etat 1,303
Région 0,000
SNCF Réseau 2,606 |
Europe 1,303
Total 5,212

Article 3 : Aménagements capacitaires Bordeaux - Hendaye en lien avec I'arrivée du Y Basque — IFTE
(Station de Biganos) — Opération n°1.2.1.4

Afin de permettre un redéploiement de l'ensemble des moyens financiers disponibles sur cette opération, vers
l'opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n® 1.2.3.5), l'opération n°® 1.2.1.4
du CPER Aquitaine est modifiée ainsi qu'il suit :

" L'opération a fait I'objet d'une convention relative aux études d'avant-projet signée le 8 décembre 2015, dans
les conditions suivantes :
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Financeurs Montants en M €
Etat 0,200 -
Région 0,200
SNCF Réseau 0,070
Europe 0,000
Total 0,470

Seule cette phase d'études d'avant-projet sera conduite dans le cadre de l'exécution de ce contrat de plan. La
poursuite de l'opération dont I'intérét technique n'est pas consolidé est différée.

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond aux montants mentionnés dans le tableau ci-dessus."

Article 4 : Noeud ferroviaire de Bordeaux — Renforcement des installations ferroviaires de traction
électrique (IFTE) — Opération n° 1.2.2.3

Afin de permettre un redéploiement de I'ensemble des moyens financiers disponibles sur cette opération, vers
I’opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n® 1.2.3.5), l'opération 1.2.2.3 du
CPER Aquitaine est modifiée ainsi qu'il suit :

" L'opération a fait l'objet d'une convention relative aux études d'avant-projet signée le 8 décembre 2015, dans
les conditions suivantes :

Financeurs Montants en M €
Etat 0,196
Région 0,196,
SNCF Réseau 0,069
Total 0,461

Seule cette phase d'études sera conduite dans le cadre de I'exécution de ce contrat de plan. La poursuite de
l'opération dont l'intérét technique n'est pas consolidé est différée.

Article 5 : Lamothe — Arcachon — Renouvellement de caténaires et d'ouvrages d'art - Opération
n°1.2.3.2

Afin de permettre un redéploiement de l'ensemble des moyens financiers disponibles sur cette opération, vers
l'opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n° 1.2.3.5), l'opération 1.2.3.2 du
CPER Aquitaine est modifi¢e ainsi qu'il suit :" L'opération a fait l'objet d'une convention relative aux études
d'avant-projet signée le 23 novembre 20135, dans les conditions suivantes:

Financeurs Montants en M €
Etat 0,230 -~
Région 0,230
SNCF Réseau 0,230,
Total 0,690
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Seule cette phase d'études d'avant-projet sera conduite dans le cadre de 'exécution de ce contrat de plan. La
poursuite de l'opération compte-tenu de I'état jugé suffisant par SNCF Réseau des équipements et ouvrages
concernés est différée.

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond aux montants mentionnés dans le tableau ci-dessus."

Article 6 ;: Amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac - Opération n°1.2.3.5

Afin de permettre la réalisation de 'ensemble des études de projet et des travaux d'amélioration de la desserte
ferroviaire de Bergerac prenant en compte d'importantes modifications du programme, l'opération 1.2.3.5 du
CPER Aquitaine est modifié ainsi qu'il suit :

" Des études modificatives ont été rendues nécessaires en raison de I'évolution tres rapide de la dégradation
de la plateforme supportant les voies, qui a conduit SNCF Réseau maitre d'ouvrage & reconsidérer
fondamentalement la nature des travaux de régénération a réaliser.

Afin d'éviter la mise en place d'un ralentissement & 40 km/h sur 'ensemble de la ligne dés 2019, synonyme
d'un arrét de l'exploitation & court terme, SNCF Réseau a ainsi propos¢ de procéder a la réalisation de
l'ensemble des études et travaux nécessaires a la régénération de la plateforme, des composants de la voie
(rails, traverses, ballast,...), & I'aide d'une "suite rapide" , des ouvrages d'art et des ouvrages hydrauliques entre

Libourne et Bergerac.

Le montant total de l'opération, suite aux études d'avant-projet puis d'avant-projet modificatif est désormais de
83,868 ME, alors que la maquette financiére du CPER prévoyait une opération de 45,000 M€.

L'opération consiste donc a la réalisation de I'ensemble des études et travaux nécessaires a la régénération de
la plateforme, des composants de la voie (rails, traverses, ballast,...), 4 l'aide d'une "suite rapide" et des ouvrages
d'art et ouvrages hydrauliques entre Libourne et Bergerac.

Cette opération a déja fait 'objet de deux conventions :

Convention relative aux études d'avant- | Convention relative aux études d'avant- projet
Financeurs projet signée le 8 décembre 2015 modificatif signée le 19 décembre 2017
Montants en M € * Montants en M €
Etat 1,343 0,950
Région 0,514 0,950
SNCF Réseau 0,343
Total 2,200 1,900

*Dont régularisation de l'avance faite par la Région dans le cadre de l'opération du précédent CPER entre

Bergerac et Sarlat (0,408 M € Etat et 0,013 € SNCF Réseau).

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond ainsi 4 un engagement total de :

Financeurs Montanten M € *
Etat 27,678
Région 34,763
SNCF Réseau 14,677
Collectivités 6,750
Total 83,868

*Dont régularisation de l'avance faite par la Région dans le cadre de l'opération du précédent CPER entre
Bergerac et Sarlat (0,408 M € Etat et 0,13 M € SNCF Réseau).*
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Article 7 : Levée des ralentissements — Premiers travaux — Opération n° 1.2.3.8 ]

Afin de permettre un redéploiement de I'ensemble des moyens financiers disponibles sur cette opération de la
part Région, vers l'opération d'amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (opération n° 1.2.3.5)
l'opération 1.2.3.8 du CPER Aquitaine est modifiée ainsi qu'il suit :

" Le montant inscrit pour l'opération qui consiste & constituer une provision pour travaux dans la perspective
de de lever des ralentissements qui s'avéreraient critiques est modifié comme suit :

L'ensemble des engagements de I'Etat au titre du BOP 203 Infrastructures et Services de Transports et de la
Région au titre du volet ferroviaire correspond ainsi 4 un engagement total de :

Enanceurs Montanten M €
Etat 0,667
Région 0,000
SNCF Réseau 0,334
Total 1,001

Article 8 : Maquette financiére

La maquette financi¢re du CPER Aquitaine des 7 opérations concernées par le présent avenant, est
modifiée et remplacée par la maquette ci-aprés :

i Collectivités
o ETAT Région SNCF Réseau Crédits européens TOTAL
N Opérations (en M€) (en ME) (en M€) (en ME) Lrtitor Bics (en M€)
(en ME€)
Aménagements capacitaires Bordeaux-Hendaye en lien avec
L2 Iarrivé e du Y Basque — Aménagements Hendaye Frontiére I ’683’ 6,517 6,050 16,133 40,383
Aménagements capacitaires Bordeaux-Hendaye en lien avec
Loach) I"arrivée du Y basque - Evitements de MORCENX 1,303 ! 0,000 2,606 1,303 5,212
Aménagements capacitaires Bordeaux-Hendaye en lien avec
12.14 I'arrivée du Y basque - IFTE (station de Biganos) 0,200 0,200 0,070 0,000 0,470
Noeud ferroviaire de Bordeaux — Renforcement des installations
1223 | o action lectriques (IFTE) 0,196' 0,196 0,069 0,461
1.2.3.2 | Lamothe-Arcachon — Renouvell caténaires et OA 0,230 0,230 0,230 0,690
1.23.5 | Amélioration de la desserte ferroviaire de Berperac 27,678 | 34,763 14,677 6,750 83,868
1.2.3.8 | Levé e des ralentissements — Premiers travaux 0,667 0,000 0,334 1,001

[Article 9 : Dispositions générales

La préfete de région et le président du Conseil régional assurent conjointement la mise en oeuvre du
présent contrat.

Le présent avenant prend effet & compter de la signature par I'ensemble des parties. 25 JUIN 2019

La préfeéte de la région Le président du conseil régional
Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine
Q}_‘\. )
R,
Fabienne BUCCIO Alain ROUSSET
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