Convention de programmation et de suivi des
déploiements FttH

g l

—

Liberté » Egalité » Fraternité
8!

REPUBLIQUE FRANCAISE REGION

NORMANDIE

Seine-Maritime

% SN Ctropole
i X L9 ] ‘\ INJVS .
.‘ — ROUCNNORMANDII

Le Département




Entre :

L’Etat, représenté par la Préfete de la Région Normandie, Madame Nicole Klein,

Ci-aprés désigné I’ « Etat »

Le Conseil régional

Ci-aprés désigné la « Région », représenté par le Président du Conseil régional de
Normandie, Monsieur Hervé Morin,

Le Conseil départemental

Ci-aprés désigné le « Département», représenté par le Président du Conseil départemental
de la Seine-Maritime, Monsieur Pascal Martin,

et,

La Métropole Rouen Normandie,

Ci-aprés désignée « la Collectivité », représentée par le Président de Métropole Rouen
Normandie, Monsieur Frédéric Sanchez,

et,

SFR,

Ci-aprés désigné I’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC, représenté par son
Président-directeur général, Monsieur Michel Paulin,

D’autre part,

Tous ensembles désignés les « Parties »,




Table des matieres

Préambule 4
Article 1. Objet 9
Article 2.  Définitions 9
Article 3.  Engagement réciproque d’information préalable A 9
Article 4.  Périmétre géographique de la Convention ’ 11
Article 5. Engagement de déploiement de I'Opérateur de réseau conventionné (ORC) 11
Article 6. Engagement de déploiement de 'ORC sur les zones prioritaires 14
Article 7.  Engagement de I'ORC relatif a la programmation des déploiements 14
Article 8. Engagement de 'ORC relatif au suivi des déploiements 16

Article 9.  Engagements de la Collectivité s’agissant des mesures d’accompagnement aux déploiements des

réseaux FitH 17
Article 10. Réunions techniques 20
Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi 20
Article 12. Traitement du non-respect des engagements 22
Article 13. Durée 22
Article 14. Evolution des termes de la présente Convention 23
Article 15. Résiliation de la Convention 23
Article 16. Piéces contractuelles et interprétation 23
Article 17. Confidentialité et utilisation des données 23
Article 18. Intuitu Personae » 24

Annexes 26




Préambule

1.1 Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la convention

1.1.1 Le Plan France Trés Haut Débit

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du trés haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le
Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Trés Haut Débit » officialisé par
un arrété du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de I'appel a
projets « France trés haut débit - Réseaux d'initiative publique » du Fonds pour la société numérique (FSN).

L’objectif final du Plan « France Trés Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de
bout en bout (fibre optique jusqu’a I'abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur 'ensemble du territoire national
pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment des réseaux
cuivre qui permettent aujourd’hui a I'ensemble des citoyens d’avoir accés a un service téléphonique. A moyen
terme, le Plan France Trés Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas d’un bon haut débit (3 3 4
Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une desserte prioritaire des services publics et entreprises.

Le Plan appréhende I'intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des
initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les déploiements et projets
crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils s’inscrivent effectivement dans la
réalisation de I'objectif de couverture intégrale du territoire national.

En dehors des zones ol des projets crédibles de déploiement du trés haut débit seront conduits par I'initiative
privée, le Plan France Trés Haut Débit repose sur I'action coordonnée des collectivités territoriales soutenues
opérationnellement et financiérement par I'Etat. :

1.1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CCRANT

Le Plan France Trés Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN),
définis par la loi du 17 décembre 2009 relative a la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la
planification locale. Ils doivent étre établis sur I'ensemble des territoires dans les meilleurs délais et étre
régulierement mis a jour par les collectivités territoriales.

Conformément a larticle L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont
une valeur indicative, contribuent a la nécessaire articulation entre les initiatives privées des opérateurs et
Iintervention des collectivités territoriales.

Un deuxiéme outil de coordination, auquel le Plan France Trés Haut Débit se référe, sont les Commissions
consultatives régionales pour I'aménagement numérique des territoires (CCRANT). Les CCRANT ont pour objet,
sous l'autorité du Préfet de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les
collectivités territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN.

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN
et les CCRANT, le Plan France Trés Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales soient formalisés par une convention signée entre I'Etat, les collectivités territoriales concernées et
les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CCRANT
pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation a étre généralisées sur I'ensemble du
territoire.



1.1.3 Mise en ceuvre du cadre européen

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer de la conformité au régime des aides
d’Etat des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan
France Trés Haut Débit.

Les lignes directrices de I'Union européenne pour l'application des régles relatives aux aides d'Etat dans le cadre
du déploiement rapide des réseaux de communication a haut débit (2013/C 25/01) précisent que I'intervention
publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. Pour cela, la Commission européenne
invite la puissance publique a vérifier, préalablement a toute subvention, si des investisseurs privés ont « des
projets concrets de déploiement de leur propre infrastructure dans un avenir proche ».

La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérét" par un
investisseur privé puisse retarder la fourniture de services & haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun
investissement n’est réalisé alors que I'intervention publique est bloquée. L’autorité chargée de I'octroi de I'aide
pourrait donc exiger, avant de différer I'intervention publique, que I'investisseur privé prenne certains
engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu pour
I'investissement bénéficiant de I'aide, des progreés significatifs soient accomplis en ce qui concerne la couverture.
Il peut aussi étre exigé de I'opérateur concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements de
déploiement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d’échéances a respecter au cours de la période de trois
ans [ou un délai supérieur comparable a celui de I'éventuel projet bénéficiant d’une aide publiquel, ainsi gu’une
obligation de faire rapport sur les progrés accomplis. En cas de défaut, I'autorité chargée de I'octroi de Iaide
pourrait alors mettre a exécution ses plans d’intervention publique. »*

La présente convention s’inscrit dans ce cadre.

1.1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en ceuvre du plan France Trés Haut Débit, sera
amenée a intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des
réseaux FttH.

S’agissant, en particulier, des régles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones trés
denses », celles-ci ont vocation a étre appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, les perspectives
d’évolution de la régulation telles qu’envisagées, a date, par I’ARCEP, ne permettent pas, a ce stade, aux
opérateurs de détailler précisément leurs engagements de déploiement.

En effet, a I'occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d’évolution des marchés
du haut et du trés haut débit publiée en juillet 2013, ' ARCEP a indiqué qu’elle envisageait de modifier I'annexe Il
de la décision n® 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones trés denses, afin que certaines
communes, en particulier celles étant intégralement constituée de poches de basse densité, soient basculées en
zones moins denses. Il pourrait aussi, explique "ARCEP, étre envisagé d’imposer I'application de conditions
techniques et financieres de I'acces similaires a celles des zones moins denses a I'ensemble des IRIS qualifiés de
basse densité, c’est-a-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des communes
intégralement constituées de poches de basse densité. L’ARCEP précise qu’une telle hypothése ne pourrait
toutefois étre envisagée que si elle n’entraine pas une complexité excessive en ce qui concerne le traitement des
situations existantes par les opérateurs. L’ARCEP conclut que d’autres solutions intermédiaires pourraient

1 § 65 des « Lignes directrices de I'UE pour I'application des régles relatives aux aides d’Etat dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication a haut débit » (2013/C 25/01)



également étre envisagées, par exemple de basculer également les communes dans lesquelles les poches de
basse densité sont largement majoritaires.

S’agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accés supportés par « boucle locales optiques
mutualisée (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparait également dans le document soumis a
consultation publique par I’ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions.

Dés lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des
conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, I'Etat pourrait donc
proposer de faire évoluer le présent modele de Convention et inviter les Parties a se rapprocher, conformément
aux stipulations de I'Article 14 de la présente Convention, pour définir les modalités de prises en compte de ces
évolutions du cadre réglementaire.

1.2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

1.2.1 La définition du périmeétre d’intervention des opérateurs et des collectivités

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Trés Haut Débit
suppose une définition précise du périmetre d’intervention respectif de l'investissement privé et de
I'investissement public dans les réseaux FttH.

Ainsi, le Plan France Tres Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement
dans le cadre de conventions conclues entre I'opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et
I'Etat. Ces engagements doivent étre étayés de maniere crédible et garantir une information réguliére des
collectivités territoriales sur I'état des études et des déploiements.

Dés lors, le Plan France Trés Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones conventionnées »
dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de maniére crédible a déployer un réseau FttH homogéne et
complet a terme. Dans ces « zones conventionnées », I'Etat et les collectivités territoriales signataires ne
soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative publique concurrents dans la mesure ol les
engagements seront effectivement respectés.

Afin de pallier d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les conditions
prévues par le Plan France Trés Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des "déploiements
conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels pourront, le cas
échéant, faire I'objet du soutien financier de I'Etat conformément aux dispositions du cahier des charges France
Tres Haut Débit, et notamment son point 2.2.

1.2.2 Complémentarité des initiatives publiques et privées

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les collectivités
territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise a ce que leurs initiatives
soient complémentaires.

Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par I'opérateur signataire, et
d’autre part, du respect de leur mise en ceuvre, les collectivités territoriales, parties a la Convention, ne
conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de
I'Opérateur. L'Opérateur contribuera a la réalisation par les collectivités territoriales de leurs SDTAN qui
envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les
opérateurs privés sur leurs ressources propres.




Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par I'article
L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné :

- aurespect des engagements pris par |'opérateur signataire, ceux-ci faisant I'objet d’un mécanisme de
suivi dans le cadre de la présente Convention ;

- a l'objet et la nature des déploiements de I'opérateur. En particulier, les collectivités territoriales
signataires ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national
et européen, des réseaux d'initiative publique ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de
boucle locale optique capillaire (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte).

1.3 Sur la stratégie de la Collectivité en matiere d’aménagement numérique
de son territoire

La Métropole Rouen Normandie a adopté son schéma d’aménagement numérique par la création d’une Régie,
et en déployant des infrastructures optiques (réseau d'initiative publique) afin de promouvoir le développement
économique et I'aménagement numérique de son territoire.

Les services de I'Etat, de la Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime se sont concertés dans
le cadre d’'un schéma d’aménagement numérique du territoire (SDTAN et CRANT). Ils ont été associés a
I’élaboration de ce document. Les objectifs sont compatibles que ce soit en termes de déploiement du trés haut
débit résidentiel ou encore en matiére de raccordement des parcs d’activités et des sites publics. La Métropole
Rouen Normandie participera aux instances de suivi et de gouvernance du SDTAN.

Dans le cadre de son schéma d’aménagement numérique, la Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf
Austreberthe a prévu la mise en place d’un dispositif concerté avec les opérateurs pour faciliter les déploiements
privés.

Au-dela du développement des infrastructures, le développement des usages et services numériques représente
un enjeu important :

e Pour les entreprises qui y gagneront en termes de productivité et de compétitivité en intégrant le
numérique dans leurs processus

e  Pour les administrations qui y gagneront en efficience

e Pour les habitants qui y gagneront en terme de qualité de vie par l'accés a de nouveaux services en
matiére de mobilité notamment et par I'accés facilité a de services existants.

1.4 Sur le projet et les objectifs de I’'Opérateur signataire pour le Territoire
de la Collectivité

SFR est le premier opérateur alternatif par ses investissements dans le réseau de fibre optique. Il est présent sur
I'ensemble du territoire, que ce soit en zone dite « Trés Dense » (ZTD), ou en zone « Moins Dense » (ZMD). Dans
la ZMD, SFR investit sous forme de financement privé en zone dite « AMII » ou, a travers les RIP, sur les zones
bénéficiant de subventions publiques.

Pour ce qui concerne la zone AMII, SFR a signé le 14 novembre 2011 un accord avec Orange en vue de desservir
9,8 millions de logements, dont 2,3 millions par le réseau construit par SFR, qui déploiera ainsi, sur ses moyens
propres, la fibre optique dans 593 communes de la ZMD ol les travaux seront initialisés avant la fin de I'année
2015.



Dans le cadre de ce protocole d’accord avec Orange, SFR s’est engagé a déployer son réseau dans 23 communes
de la CREA, en les initialisant avant fin 2015 et en achevant le déploiement en 2020 au plus tard.

1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature
de la Convention .

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties signataires,
associant 'ensemble des collectivités compétentes au titre de I'article L1425-1 du CGCT, sur les territoires
desquels s’inscrit le projet de déploiement de 'opérateur.

Cette concertation avait notamment pour objectif de définir, compte tenu des critéres et de la logique de
déploiement inhérents a I'Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant pas,
a ce jour, d’un accés a un bon haut débit selon les critéres retenus par le Plan France Trés Haut Débit, pouvant
entrainer, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales bénéficiant
déja d’un bon haut débit.

A l'issue de cette concertation, le souci d’équilibre territorial partagé entre la Métropole Rouen Normandie et
SFR a conduit les parties a arréter les dates d'initialisation, de début des travaux et de fin de déploiement
précisées pour les 23 communes de la CREA dans I'annexe 2, étant précisé que la date de début des travaux est
susceptible d'évoluer si les études préalables identifiaient des difficultés techniques particuliéres.

1.6 Sur le caractére non discriminatoire de la Convention
La Collectivité signera, dans les mémes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés a

prendre les mémes engagements sur des zones géographiques qu'ils arréteront, c’est-a-dire déployer sur fonds
propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrété ce qui suit :



Article 1. Objet

La Convention a pour objet :

- de confirmer et préciser les engagements de I'Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matiére de
déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité ;

- de préciser les engagements de I'ORC sur les zones, qui aprés concertation des Parties, ont été
identifiées comme devant faire I'objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du
FttH de I'ORC;

- d'organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH
réalisés par I'ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant
I'objet de la présente Convention ;

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux
engagements de l'une des Parties ;

- deformaliser le constat que les engagements de déploiements pris par I'ORC aux termes de la présente
Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique
d’aménagement numérique définis par la Collectivité.

Dans les limites de la distinction introduite par I'Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a
vocation a s’appliquer a la totalité de la « Zone conventionnée », définit comme I'ensemble des communes listées
au sein de I'Annexe 2.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1.

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable

Dans les 3 mois a compter de la signature de la Convention, la Collectivité et I'ORC s’engagent a s’informer
mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux FttH.
S’agissant de I’ORC, celui-ci :

- met a la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers »
qu’il met en ceuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes de
déploiement, organisation interne etc.

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprés des différentes communes,
et auprés de I'ensemble des acteurs locaux.




- fait connaitre la composition de I'équipe dédiée de I'Opérateur et désigne le ou les référents qui seront
les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité.

S’agissant de la Collectivité, celle-ci :

- informe I'ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire a I'horizon de
I'achevement du déploiement du réseau FttH. En pratique, I'ORC doit ainsi avoir connaissance des
dynamiques territoriales a I'ceuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets d’urbanisme
majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, notamment de
transports etc.) ;

- fait connaitre a 'ORC son organisation interne s’agissant plus particulierement des domaines de
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

o I'aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en
place ;

o l'urbanisme réglementaire (élaboration ou mise a jour du PLU hotamment) ;
o linstruction du droit des sols ;

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’étre utilisés pour
le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o lagestion de la voirie (définition et application d’un réglement de voirie) ;

o linstruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes de
permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire a refuser I'implantation
d’équipements et de communication électronique sur le domaine public.

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant aux
communes, la Collectivité précise a 'ORC, dans les mémes formes, comment s’organisent, pour chacun
de ces domaines, les communes composant son Territoire.

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de I'ORC.

Chaque Partie informe I'autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d’exécution de
la Convention.

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, a l'issue de ces échanges mutuels d’informations, une ou
plusieurs réunions d’information a I'attention des communes de la Collectivité. Ces réunions permettront aux
Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la présente Convention.
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Article 4. Périmetre géographique de la Convention

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ».

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent étre distinguées :

- les communes de la Zone trés dense : ces communes sont listées au sein de I'annexe Il de la décision
n°® 2009-1106 de 'ARCEP du 22 décembre 2009 ;

- les communes n’appartenant pas a la Zone tres dense, dénommées dans la présente Convention
« communes moins denses ».

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise I'appartenance des communes de la Zone conventionnée a
chacune de ces deux catégories.

Article 5. Engagement de déploiement de I’Opérateur de réseau
conventionné (ORC)

5.1 Périmétre géographique

L’engagement de I'ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » telles que
définies a I'Article 4.

5.2 Matérialité de I'engagement de déploiement

L’engagement que prend I'ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, a
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO)
dans un délai inférieur a six mois a compter de la signature de la convention 'autorisant a déployer le réseau
FttH dans les parties privatives pour un immeuble a usage collectif, ou dans les mémes délais a compter de la
demande d’un Opérateur de services pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau FttH sur
la propriété privée. '

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers I’ensemble des logements et
des locaux a usage professionnel

L’ORC s’engage a déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la réglementation et dans
le respect du droit des tiers. L'ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant, notamment, les
tracés de cheminement de ses cables, et des infrastructures d’accueil de ceux-ci.

D’ici le 31 décembre 2020, I'ORC s’engage a avoir établi I'ensemble des points de mutualisation permettant le
raccordement de I'ensemble des logements ou locaux a usage professionnel (ci-aprés dénommés « locaux »).
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Aux termes de la réglementation® et sous le contréle de I'ARCEP, I'ORC doit ainsi déployer, dans un délai
raisonnable a compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder
I’ensemble des logements ou locaux a usage professionnel de la zone arriére & proximité immédiate de ces

logements ».

Le déploiement de I'ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » I'ensemble des locaux, sous
réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément a la réglementation de I’ARCEP, un local
est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dés lors qu’un Point de Branchement
Optique (PBO), situé a proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dés lors qu’il
ne reste plus qu’a déployer un cable de fibre permettant de relier le PBO jusqu’a une prise située a I'intérieur de
celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO).

5.2.2 Prise en compte le respect du droit des tiers

Dans certaines situations, un local ne pourra étre rendu Raccordable que dans la mesure ol le réseau FttH
déployé par 'ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut &tre le cas
pour des logements collectifs mais également pour I'habitat individuel (pavillon).

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra étre conditionnée par I'obtention de
I'accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu’a I'immeuble
collectif ou I’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les cables de desserte cheminent en
fagade d’un ou plusieurs batiments, ou encore, lorsque le PBO doit étre installé sur une facade ou accueilli sur
un poteau établi sur la propriété privée ou publique

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement a
I'intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne pourra rendre Raccordables les
locaux concernés sans |'autorisation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée dans
une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de 'immeuble.
L'article L.33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces
conventions. Dans ces hypothéses, 'engagement de I'ORC de rendre Raccordables I'ensemble des locaux ne peut
des lors étre stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes
publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont été préalablement
conclus.

Dés lors, pour ces situations, I'engagement que prend I'ORC aux termes de la Convention consiste & déployer un
réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un délai
maximal de six mois a compter de I'obtention des conventions et/ou des accords nécessaires.

Dans une telle hypothése le local est qualifié de « Raccordable dés autorisation ».

5.2.3 Achévement du déploiement en fonction de la souscription effective de services

Dans certaines situations, a préciser par les parties a I'occasion du premier comité de suivi, 'achévement du
déploiement devant étre réalisé pour rendre Raccordables certains locaux peut étre particuliérement complexe

2 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de I'accés aux lignes de
communications électroniques a tres haut débit en fibre optique sur I'ensemble du territoire a I'exception des
zones tres denses
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et/ou coliteux. Dans ces situations spécifiques, il importe donc pour I'ORC de s’assurer que I'investissement
engagé réponde a une demande effective de services FttH relayée par un Opérateur de service.

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai
maximal de six mois a compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service
FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en ceuvre
conformément a la réglementation en vigueur.

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du
caractere « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de I'exploitation des informations
communiquées par I'ORC en application de I'Article 8.

Les parties conviennent toutefois d’anticiper le travail sur ces zones. A ce titre, I’'ORC s’engage, dés les études
a alerter la collectivité sur les risques de difficultés potentielles afin de convenir d’actions conjointes, avec la
Communauté d’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, en lien étroit avec les opérateurs de services et
dans le respect du droit de la concurrence, favorisant les prises de commande en amont du déploiement.

5.2.4 Réserves liées a des difficultés exceptionnelles

L’engagement de déploiement de I'ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui
peuvent étre rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des
difficultés exceptionnelles :

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans I'obtention d’un droit de passage ou de délivrance
d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ;

- lenon-respect ou le retard dans la mise en ceuvre des engagements pris par la Collectivité au terme de
I'Article 9 de la présente Convention ;

- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques
particuliéres entrainant des surcolits moyens trés importants. Il appartiendra a I'opérateur d’apporter
les éléments permettant de démontrer le caractére exceptionnel d’une telle situation.

Lorsque I'une des Parties est confrontée a ces difficultés, elle s'engage a en alerter sans délais I'autre Partie selon
les modalités prévues a I'Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer ensemble une
solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En I'absence de solution trouvée par les
parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu a I'Article 11.

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achevement du déploiement

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses de la Zone
conventionnée, 'ORC :

- s’engage a ce que la totalité des locaux soient « Programmeés » avant le 31 décembre 2020, ¢’est-a-dire
qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;
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- s'engage a ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le
31 décembre 2020, exception faite des hypothéses ol I'ORC se voit refuser I'accés a la propriété privée
pour lesquels les locaux sont « raccordables dés autorisation » ;

- indique en Annexe 3, a la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux indicatifs de
locaux (i) « Programmeés » et (ii) « Raccordables sur demande » ;

5.2.6 Accés par I'ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par I'ORC

L’ORC procéde au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres,
accessibles et ouverts.

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par I'ORC est accessible a I'ensemble des Opérateurs de services dans le
respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de I'ensemble des décisions et recommandations
prises par '’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de I'ORC sur les zones
prioritaires

L'engagement stipulé au présent article se limite uniquement a des zones identifiées au sein des « communes
moins dense » telles que définies a I’Article 4.

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et I'ORC ont conduit
une concertation visant a établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire du réseau
FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux entreprises.
Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire figure en
Annexe 4.

S’agissant de ces zones, I'ORC s’engage a déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées a I'Article 5,
dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d’achévement du
déploiement.

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achevement du déploiement sont précisées en Annexe 5.

Article 7. Engagement de I’ORC relatif a la programmation des
déploiements
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7.1 Périmetre géographique de I'engagement

L'ORC s’engage a mettre en ceuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la Collectivité.
L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telleés que définies a I'Article 4.

7.2 Méthodologie mise en ceuvre dans le cadre de la programmation
concertée des déploiements

Le déploiement du réseau FttH de I'ORC est réalisé a la maille d’'un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un
ensemble cohérent de zones arriere de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la maille
a partir de laquelle I'ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ».

Pour mettre en ceuvre cette programmation concertée, 'ORC propose une « Méthodologie » qui peut étre
définie comme I'ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en ceuvre en amont du
déploiement d’un Lot.

Ainsi, a la maille de chaque Lot de déploiement, 'ORC s’engage a systématiquement mettre en ceuvre cette
Méthodologie qui permet :

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera
engagé a moyen terme ;

- de préciser les calendriers de mise en ceuvre associés au déploiement sur ces Lots ;

- de mettre en ceuvre 'ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant intervenir
entre la Collectivité et I'opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre a I'ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L'ORC peut
faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par I'Article 14. La Méthodologie de I'ORC respecte
a minima le schéma décrit ci-apres :

- Aumoins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot :

L’ORC donne, a la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur le ou les
Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement a 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par I'Article 11,
regoit la méme information a I'occasion de chacune de ses réunions.

Al'initiative de la Collectivité, I'ORC présente au Guichet prévu par I'Article 9, ainsi qu’aux représentants des
communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture).

L'ORC participe, en tant que de besoin, a une réunion d’information et de concertation rassemblant la
Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en ceuvre du ou des Lots de déploiements. Cette
réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de
déploiement tout en respectant les contraintes propres de I’ORC.

Parallelement, et conformément aux stipulations de I'Article 9, la Collectivité communique a I"ORC
I'ensemble des éléments devant étre utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de I’élaboration de
son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau.

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, a la Collectivité ainsi qu’aux communes
concernées, son projet de plan de déploiement. L'ORC communique notamment les lieux d’implantation
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envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arriére, ainsi que le calendrier
prévisionnel de ce Lot.

Des discussions sont engagées entre I'ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le cas échéant,
modifier les lieux d’'implantation des PM et leurs zones arriére.

Enfin, avant de procéder a la consultation sur le Lot de déploiement prévue par I’ARCEP, I'ORC transmet a la
Collectivité et a la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mémes informations sont
communiquées aux membres du Comité de Suivi a I'occasion de chacune de ses réunions.

A l'issue de ces différents échanges :

L'ORC:

- procéde a la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par ’ARCEPS,  I'issue de celle-ci
le plan de déploiement du Lot devient définitif ;

- s'iln’y a pas déja procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux fins
d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) sur le ou
les Lots concernés ;

- sl n'y a pas déja procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprés des personnes
publiques concernées.

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par I'ORC dans le cadre de Ia programmation
des déploiements sont décrites en Annexe 7.

Par exception et en accord avec la Collectivité, si 'ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les
déploiements déja programmés 3 la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un
calendrier dérogatoire a celui envisagé par la Méthodologie.

Pour les 23 communes mentionnées a I'article 1.5 du Préambule, SFR communiquera les éléments prévus dans
la Méthodologie a I'occasion d’un Comité de suivi qui se tiendra au plus tard le 15 février 2014.

Article 8. Engagement de I’ORC relatif au suivi des déploiements

8.1 Périmetre géographique de I'’engagement

L’ORC s’engage a transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et
achevés sur I'ensemble de la Zone conventionnée.

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements

L'ORC s’engage a communiquer a un rythme semestriel les informations relatives au suivi des déploiements. Ces
informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu a I'Article 11, aux membres de
_celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en cours.

3 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, 'opérateur de réseau transmet aux
opérateurs tiers le découpage des zones arriéres des points de mutualisation, ainsi qu’a la collectivité territoriale
ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial d’aménagement
numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens de I'article L.1425-
1 du CGCT. L'opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités concernées.
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Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements
décrite a I'Article 7, I'ORC prépare un bilan de I'état d’avancement de ses déploiements. Il communique a
minima :

- La cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait I'objet d’une programmation de
déploiement. Les cartes communiquées font apparaitre les zones arriére de PM, leur assemblage dans
le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM.

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par

un logiciel de cartographie ;

- Lefichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables
dés autorisation », et « Raccordables sur demande » a la maille de la commune ;

- Lefichier d’'Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractére raccordable des locaux situés
dans zones arriere des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dés autorisation », et
« Raccordables sur demande ».

Les caractéristiques des données communiquées par I'ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d’utilisation des
données transmises par I'ORC sont précisées par I'Article 17. '

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des mesures
d’accompagnement aux déploiements des réseaux FttH

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relévent d’une proposition générale faite a
I'ensemble des opérateurs déployant des réseaux a trés haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts.

Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose a I'ensemble de ces opérateurs la
signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d’un traitement équivalent de I'ensemble
des opérateurs ayant signé une convention avec elle.

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux produits
et services offerts par I'ensemble des opérateurs de services.

9.1 Mise a disposition des informations utiles au déploiement des réseaux
FttH

Conformément aux stipulations de I'Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec I'ORC sa vision
« prospective » de son Territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les
problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle I'informe de I'évolution de ces politiques.

La Collectivité s’engage, par ailleurs, a mettre a la disposition de I'ORC I'ensemble des informations, maitrisées
directement ou indirectement par elle-méme ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement des
réseaux FttH. Elle portera notamment a connaissance de I'ORC les informations listées ci-aprés :

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : zones
d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ;



- le ou les réglements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et régles a
I'ceuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voierie ;

- le recensement, s'il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

- les servitudes particuliéres existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes
calendaires particuliéres devant étre prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple,
existence de manifestations touristiques).

La Collectivité s’engage a rassembler et tenir a jour ces informations. Ces informations sont mises a la disposition
de I'ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en ceuvre la Méthodologie associée a la
programmation des déploiements décrite a I'Article 7.

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des demandes
utiles aux déploiements des réseaux FttH

La Collectivité s’organise pour faciliter les déploiements FttH de I'ORC et met en place un « Guichet » de
traitement des demandes utiles a ces déploiements.

Ce Guichet est I'interlocuteur privilégié de I'ORC. Il prend en charge I'ensemble des interactions quotidiennes
devant intervenir entre I'ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre 'ORC et les communes lorsque ceux-ci
sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.

Le Guichet a notamment pour mission :

- de proposer a 'ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de 'ORC, et a
I'instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulieres rencontrées par I’ORC dans le
cadre de ces déploiements ;

- deconstituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de contacts
intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du
déploiement des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particuliéres, utilisation de la
voirie etc.). Le Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de 'ORC et,
dans certains cas, met I'ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une
difficulté particuliére ;

- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir
informées de I'avancée du déploiement ;

- [hypothése d'une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le respect
des délais réglementaires, les demandes de I'ORC portant sur les travaux et interventions sur le
domaine public et sur "utilisation du domaine publique.

Sont hotamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les
autres opérations de proximités, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au
FttH, les autorisations nécessaires a I'occupation du domaine public.

de soutenir I'ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au déploiement
et aux infrastructures FttH.
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9.3 Mise en place d’actions spécifiques a destination des gestionnaires
d’'immeubles

L’obtention des accords de déploiement auprés des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est
indispensable pour permettre I'achévement du déploiement de I'ORC dans les immeubles.

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en ceuvre par la Collectivité

La Collectivité s’engage a mettre en ceuvre une action de sensibilisation initiale spécifique a destination des
gestionnaires d'immeubles, ayant vocation a mettre I'accent sur le caractére neutre et ouvert a tous les autres
opérateurs du réseau déployé par I'ORC.

Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec 'ORC. Par cette action la Collectivité met en
avant I'existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son Territoire et les engagements qu’il a souscrit
au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les gestionnaires
d’immeubles, I'ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et responsabilités qui y
sont associés.

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par 'ORC, la
Collectivité s’engage a mettre en ceuvre des actions ciblées a destination des gestionnaires d’immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles
appartenant a la Collectivité

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui a I'ORC pour
I'obtention, auprés des bailleurs sociaux, de I'accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant
un opérateur d'immeuble conformément a I'article L. 33-6 du CPCE. )

La Collectivité s’engage a solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d'immeubles gérés par des
bailleurs sociaux sur son Territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables.

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles

Pour chaque commune faisant I'objet du déploiement du FttH de I'ORC, celui-ci communique a la Collectivité,
dans le respect des dispositions |égislatives et réglementaires, la liste des gestionnaires d’'immeubles (bailleurs
privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance.

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité compléte cette liste. A cet effet le Guichet
mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes communes concernées.

9.4 Mise en place d’actions spécifiques a destination des administrés

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité :

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux
usages, a destination des habitants et des entreprises ;
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- publie, au moins une fois par an et dans tout support a sa disposition, une information a destination de
I'ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone
conventionnée ;

S’agissant de la mise en oceuvre des actions de communications, la Collectivité restera neutre par rapport a
I'ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient
amenés a déployer leur réseau sur le Territoire de la Collectivité, et veillera a I'équilibre de traitement entre tous
les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux.

Article 10. Réunions techniques

L'ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques réguliéres
dans le cadre de la mise en ceuvre de leurs engagements respectifs.

Ces échanges contribueront, notamment, a traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par les
Parties dans I'exécution de-leurs engagements.

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de
déploiement objet des travaux, seront invités a participer a ces réunions de travail.

Ces réunions techniques feront systématiquement I'objet d’'un compte-rendu validé par 'ORC et la Collectivité.

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’'un engagement de
confidentialité et avec I'accord de I'ORC.

Le Guichet assurera I'organisation des réunions techniques (notamment, invitations, mise a disposition d’une
salle de réunion, rédaction des comptes rendus).

Article 11. Mise en place d’'un Comité de suivi

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11.1 Composition

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention.

En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent étre
invités a participer au Comité de suivi.

A titre exceptionnel et sous réserve de I'accord préalable de I'ensemble des membres du Comité de suivi, une
personne extérieure peut étre invitée a participer a la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence
particuliére, présentant un intérét pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites a I'ordre du jour. Dans ce
cadre, la Collectivité pourra notamment demander a étre accompagnée par une personnalité qualifiée, sous
réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité.



11.2 R6le du Comité de suivi

Le role du Comité de suivi est défini comme suit :

- s'assurer de I'exécution de bonne foi des engagements des parties tels que formalisés dans le cadre de
la présente Convention ;

- conformément au cadre européen?, suivre annuellement les projets de déploiements de I'ORC dans les
trois ans et s’assurer de la capacité de celui-ci a les réaliser.

- conformément aux stipulations de I'Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur
lesquels I'ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ;

- suivre I'avancement des déploiements de I'ORC conformément aux stipulations de I'Article 8. A cet
effet 'ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce méme Article au
moins un mois avant la tenue du Comité ;

- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander a une ou plusieurs
Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

- conformément aux stipulations de I’Article 12, étre une instance de concertation pour contribuer au
reglement de difficultés particuliéres rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de solution, ni
dans le cadre des réunions techniques prévues a I'Article 10, ni dans le cadre de la mise en place de
solutions correctives tel qu’envisagé dans I'alinéa précédent ;

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant,
préparer cette modification ;

- décider de la mise en ceuvre d’actions de communication conjointes entre I'ORC et la Collectivité, et le
cas échéant, les autres signataires de la Convention.

- préciser les situations complexes et/ou coliteuses telles qu'évoquées au 5.2.3

11.3 Fonctionnement

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre et en tant que de besoin, a la demande des parties, au-
dela.

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de I'organisation des réunions du Comité de suivi. Il
adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue
de celui-ci. Il en assure le secrétariat et a ce titre la rédaction des projets de comptes rendus soumis pour
validation a I'ensemble des membres du Comité dans un délai de deux semaines suivant la tenue d’une réunion
de celui-ci.

.

Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils refleétent les positions exprimées par
chacun de ses membres.

Les documents et piéces devant &tre examinés lors du Comité de suivi sont adressés a ses membres au moins 15
jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

4 « Lignes directrices de I'Union européenne pour I'application des régles relatives aux aides d’Etat dans le cadre
du déploiement rapide des réseaux de communication a haut débit » (2013/C 25/01)




Article 12. Traitement du non-respect des engagements

Le traitement des éventuels écarts dans I'exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus

d’escalade décrit-ci-aprés :

1)

2)

4)

Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que I'une des autres Parties ne respecte pas ses engagements, elles
le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d’une réunion technique telle
que prévue a I'Article 10 pour identifier les solutions correctives devant étre mises en ceuvre.

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger I'écart constaté, ou si une Partie mise en cause
conteste I'écart qui lui est reproché, un point dédié a cette question est inscrit a I'ordre du jour du Comité
de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de I’Article 11, pouvant, le cas échéant, se réunir la
demande de I'une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion.

Conformément aux stipulations de I'Article 11, le Comité de suivi est I'instance de concertation pour
contribuer au réglement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de solution entre
elles.

Dans ce cadre, la Partie, a laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est invitée, soit a :

o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas responsable
des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dés lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui
lui sont imputés ;

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par la, de respecter ses
engagements. Dans cette hypothése, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de
I'une des Parties.

Dés lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut alors entendre les
parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT.

En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de six mois a
compter de I'échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine du
Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter I'avis du Comité national
de concertation prévu par le Plan France Trés Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi constate,
le cas échéant, la défaillance de I'une des Parties.

Article 13. Durée

La présente Convention prend effet a compter de la date de sa signature par les Parties et s’achévera au
31 décembre 2020.

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.



Article 14. Evolution des termes de la présente Convention

Toute modification de la présente convention fait I'objet préalablement d’une concertation, conformément aux
stipulations de I'Article 11, aboutissant a la formalisation d’un avenant écrit et signé des Parties, suivant les
formes et procédures relevant des régles de fonctionnement interne et conformes au statut juridique de chaque
Partie.

Une telle modification pourra intervenir dans I'hypothése d’un changement législatif, réglementaire ou des
conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations stipulées pour le
déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention

L'une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses obligations
nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-apres.

La Convention pourra étre résiliée, par I'une des Parties aprés une phase de concertation au sein du Comité de
suivi.

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres
Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.

Article 16. Piéces contractuelles et interprétation

La présente Convention et ses 8 annexes constituent I'intégralité de I’engagement des Parties.

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les Annexes
2.3 8, qui ont elles-mémes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas échéant.

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent a I’Annexe 1 « Définitions » la méme
valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données

S'agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d’utiliser les données communiquées par
I'ORC aprés agrégation des informations, notamment cartographiques, aux fins de la présente convention. La
Collectivité et I'ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments
communicables non confidentiels.
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S'agissant des « zones trés denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments de
confidentialité nés de I'exécution de la présente Convention. La Collectivité et 'ORC détermineront notamment
les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels.

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou I'Etat peuvent utiliser les données
communiquées par 'ORC pour mettre a disposition des administrés un serveur d’éligibilité des locaux afin que
ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement de leur
logement et s’adresser a I’Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final de leur
logement ou local a vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae

Si une personne morale devait étre substituée a I'une des collectivités signataires de la présente Convention
totalement ou partiellement, 'ORC en sera informé dans les meilleurs délais.

De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait étre dotée d'une compétence
d’opérateur déclaré & I'ARCEP au sens de Iarticle L 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit
postérieurement a celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de quelque forme
que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la matérialité de
I'activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, I'ORC pourrait résilier la présente
Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, a quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque

préjudice.
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Pour [I'Etat]

C«\,—,\/\

Madame Nicole Klein

Pour [le Conseil régional]

Monsieur Hervé Morin

—~—

Pour [le Conseil départemental]

onsieur Pascal Martin

Pour la Métropole Rouen Normandie

Monsieur Frédéric Sanc

Pour SFR

ichel Paulin
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Annexe 1 : Définitions

Synthése de la terminologie utilisée par I’ARCEP :

Déploiement de fibre optique jusqu’a I'abonné - Termes utilisés
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Définitions :

CCRANT

La CCRANT, pour Commission consultative régionale pour ['aménagement numérique du territoire, permet une
gouvernance régionale de l'action territoriale de I'Etat et des collectivités en matiére d’aménagement
numérique. Elle réunit, en plus des services de I'Etat et des collectivités, les opérateurs de communications
électroniques afin de veiller a la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives publiques.

Collectivité

Désigne dans la Convention type la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle 'Opérateur de réseau
s’engage a déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modele de
Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner I'échelle intercommunale.

FttH

La fibre optique jusqu’a I'abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre optique
depuis le nceud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux a usage professionnel.

FttO

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de
clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus largement
tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.

IRIS
llots regroupés pour des indicateurs statistiques.
Local raccordable dés autorisation

Logement ou local a usage professionnel pour lequel 'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois a compter de la
signature de la convention régie par l'article L. 33-6 du code des postes et communications électroniques, ou de
I"accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique).

Local raccordable sur demande

Logement ou local a usage professionnel pour lequel I'Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau
lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois a compter de
toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques
et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en ceuvre conformément a la réglementation en
vigueur.

Lot de déploiement

Ensemble cohérent de zones arriére de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs communes.

Local programmé
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Logement ou local a usage professionnel situé dans la zone arriére d’un point de mutualisation pour lequel le
point de mutualisation a été installé et mis a disposition des opérateurs tiers, au sens de I"annexe Il de la décision
n°® 2009-1106.

Local raccordable

Logement ou local a usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale
optique si le point de branchement optique est absent.

Local raccordé

Logement ou local a usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et la prise terminale optique.

Noeud de raccordement optique (NRO)

Point de concentration d’un réseau en fibre optique oll sont installés les équipements actifs a partir desquels
I'opérateur active les accés de ses abonnés.

Opérateur de réseau

Opérateur de communications électroniques tel que défini a Iarticle L. 32-15° du Code des Postes et
Communications Electroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique FTTH ouvert
aux Opérateurs de service.

Opérateur de réseau conventionné

L'Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est I'Opérateur de réseau signataire de la Convention de
programmation et de suivi des déploiements.

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accés internet ou Opérateur commercial)

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques a trés haut débit via les
offres d’accés aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau.

Opérateur d'immeuble

Toute personne chargée de I'établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bati,
notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes
signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de Iarticle L. 33-6 du code des postes
et des communications électroniques ; I'opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens
de l'article L. 33-1 du méme code.

Poches de basse densité

Ensemble des IRIS ot il est recommandé que le déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche
de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés, conformément 3 la recommandation
n°®2011-0614 de '’ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de concertation
regroupant les opérateurs déployant des réseaux dans les zones trés denses et les collectivités territoriales
concernées.

Point de branchement optique (PBO)



Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux a usage professionnel comprenant une colonne montante,
équipement généralement situé dans les boitiers d’étage de la colonne montante qui permet de raccorder le
cablage vertical avec le cable de branchement. Le point de branchement optique peut également se trouver a
I'extérieur de I’habitat a proximité immédiate du logement ou local a usage professionnel, en général a quelques
meétres ou quelques dizaines de métres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le cablage installé en amont
dans le réseau avec le cable de branchement.

Point de mutualisation (PM)

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un
immeuble bati ou exploitant une ligne de communication électronique a trés haut débit en fibre optique donne
acces a des opérateurs a ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals correspondants, conformément a I'article L. 34-8-3 du Code des Postes et des Communications
Electroniques (CPCE).

Point de terminaison optique (PTO)

Extrémité de la ligne sur laquelle porte I'obligation d’accés imposée par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-
1312 de I’ARCEP.

Raccordement final (ou raccordement client)

Opération consistant a installer un cable de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le
point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y a pas de
raccordement final en I'absence de PBO.

SDTAN

Selon l'article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) « (..) recensent les infrastructures et réseaux de communications
électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de
ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux a trés haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire,
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent a
favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».

Un schéma directeur correspond a un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou plusieurs
départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux collectivités,
de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné.

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable a l'intervention d'une collectivité territoriale en
faveur du déploiement du trés haut débit sur son territoire.

Zone arriére de Point de mutualisation

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé
accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes a trés haut
débit en fibre optique des immeubles batis a usage collectif ou logement ou local individuel. L’ensemble des
immeubles batis a usage collectif ou logement ou local individuel reliés, effectivement ou potentiellement, a ce
Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone
arriére d’un Point de mutualisation.

Zone conventionnée




La Zone conventionnée correspond au périmetre géographique sur lequel I'Opérateur de Réseau Conventionné
s’engage, via ses propres investissements, a déployer ses réseaux FttH, en respectant I'ensemble des stipulations
de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut regrouper a la
fois des communes de la zones trés dense et des communes hors la zone trés dense, toutefois, les engagements
de l'opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmétre geographlque de cette zone
conventionnée est défini par I’Annexe 2 de la Convention type.

Zones trés denses et Zones moins denses (Hors zones trés denses ou Zone moyennement denses)

La Zone trés dense est constituée des communes dont la liste est définie dans I'annexe | de la décision
n°2009-1106 de I’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors zones
trés denses ».
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Cartographie des zones de déploiement de I'Opérateur de réseau conventionné

Réseau Fibre - Métropole Rouen Normandie

Légende

Statut Zones Fibre

0 Programme de déplciement 20152016
Progtamme & verir

5
{

3L




Annexe 3 : Volumes annuels

Cet engagement de I'ORC a une valeur indicative.

Volume de locaux Volume de locaux
"programmeés" "raccordables"*
Nombre de locaux 1 % du total 1 __Nombre de locaux % du total
existant = 0% & 0%
2016 10000 16% : 1500 2%
2017 35000 56% 10000 16%
2018 60 000 96% 20000 32%
2019 62 252 100% 40000 64%
2020 62 252 100% 62 252 100%

*: raccordables, raccordables sur demande ou raccordables sur autorisation




Annexe 4 : Situation initiale en matiere de débits et de services disponibles
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Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement

Pour chaque commune identifiée, une réunion préalable du lancement des déploiements FTTH se tiendra afin
de déterminer avec chaque Maire concerné les zones de déploiement qu’il conviendra de desservir de fagon
prioritaire, dans la limite des possibilités techniques bien sir.

Le sud-ouest et le nord-est de la zone considérée ici ont des débits trés faibles et doivent faire I'objet d'une
attention toute particuliére.




Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements en
ZMD

[En application de I'Article 7, insérer la méthodologie propre a chaque ORC

1.Phase 1:

1) Achat de la base de données Mediapost

2) Demande a la collectivité de la base Majics (base des impots)
a. Signature d’un accord de confidentialité entre SFR et la Collectivité ;
b. Enlévement des données non communicables.

3) Achat de la base PIT (Plan itinéraire France Telecom)

4) Qualification de la nécessité de créer un NRO sur la collectivité

5) Sélection du sous-traitant

1 bis. Phase 1 bis : NRO (Nceud de raccordement optique)

Préambule : Le NRO est un élément structurant du réseau. Il concentre le flux de tous les Points de mutualisation.
Il peut couvrir quelques milliers a quelques dizaines de milliers de prises suivant la densité de la zone. Il peut
rayonner sur plusieurs communes. Son positionnement est indispensable afin de pouvoir réaliser I'étude
détaillée du réseau de collecte NRO — PM.

1) Recherche du NRO : Appui de la Collectivité nécessaire (éventuellement des communes alentours) pour
identifier les terrains/locaux disponibles

2) Achat du Iocal/terrabin suivant la procédure standard : promesse d’achat/achat devant notaire. A cette étape,
la phase 2 (ci-dessous) sur la collecte peut étre lancée.

3) Construction du NRO.

2. Phase 2 : Etudes — Avant-Projet Sommaire (APS) par commune

1) Repositionnement des Boites aux lettres aux adresses précises (croisement base Mediapost et Majics si
disponible, sinon repositionnement manuel => étape longue)

2) Pré-zonage de la ville : découpage de la ville en zones de 300 ou 1000 prises suivant la typologie de la zone
(découpage géographique) et échange avec les services voirie pour I'implantation des armoires. Echange
d’intelligence SFR et la collectivité (mise en place d’un guichet unique).

3) Identification du type d’infrastructure par zone (souterrain/aérien/facade)
4) Identification des spécificités éventuelles de la commune (zone protégée/plan de risques des inondations...).

5) Sélection du Premier lot de Points de mutualisation (couvrant 1 ou plusieurs quartiers de la commune).




3. Phase 3 : Etudes — Avant-Projet détaillé par lot

1) Souterrain : Quverture des chambres — analyse de la disponibilité des fourreaux

2) Aérien : Etude du tracé aérien : état des poteaux/nombre de cables existants/nécessité de notes de calcul...
3) Validation de I'emplacement des PM par zone av.ec le guichet unique de la collectivité

4) Si 'une des 3 conditions précédentes n’est pas remplié, temporisation possible de la partie du lot ne
permettant pas le lancement du déploiement (exemple : emplacement du PM)

5) Validation du dossier Avant-Projet Définitif (APD)

6) Lancement du conventionnement des immeubles situés dans la zone (en principe, une seule assemblée
générale a lieu par an =>risque important de décalage du déploiement). Les lignes FttH ne peuvent étre installées
dans les parties relevant du domaine privé que dans la mesure ot le propriétaire ou les copropriétaires ont donné
I'autorisation a SFR d’y installer ses infrastructures. Cette autorisation et les conditions de réalisation sont
indiquées dans la Convention d’'immeuble.

7) Envoi de la consultation des opérateurs et de la collectivité concernée sur les zones arriéres des points de
mutualisation du lot (durée de la consultation : 1 mois a réception de la notification par courrier).

Dés qu’un nouveau lot remplit les conditions nécessaires, une nouvelle consultation est envoyée jusqu’a ce que
les lots couvrent la totalité de la ville. '

4. Phase 4 : Déploiement

1) Envoi des permissions de voirie et d’'implantation des armoires : La collectivité fait ses meilleurs efforts pour
réduire les délais d’instruction dés lors que la concertation a eu lieu.

2) Approvisionnement des cables et des armoires
3) Déploiement du réseau de collecte (NRO — PM)
4) Déploiement des armoires de rue/shelter

5) Déploiement du réseau de desserte (nécessite d’avoir signé les conventions d’'immeubles). La complétude de
la zone arriére peut se faire sur plusieurs années suivant les difficultés rencontrées (ex. : conventionnement
immeuble)

6) Recette et prise en maintenance

7) Envoi du Compte rendu de mise a disposition du point de mutualisation (CR-MAD-PM) aux opérateurs
cofinanceurs faisant courir le délai du J3M (délai pendant lequel les opérateurs commerciaux ne peuvent activer
des services sur des lignes raccordables)

La collectivité met en place des mesures d’accompagnement en appui au déploiement.

5. Phase 5 : Commercialisation

Ouverture commerciale aprés le déploiement de logements dans le ou les Lots. Les habitants peuvent alors
souscrire une offre fibre auprés des opérateurs commerciaux présents si leur habitation est Raccordable.

3t




Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le
cadre de la programmation concertée des déploiements

L’ORC précise dans I’Annexe 7 les caractéristiques de I'ensemble des informations qui seront communiquées
dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments
suivants, mis a jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité :

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :
o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)
- Aumoins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmétre, les lieux
d’implantation des PM et leurs zones arriére.

[Exemple]

1 , v
[T

Zone : CHATOU -
=3

-

3




o Calendrier prévisionnel de déploiement :

Référence du PM Taille du PM Date indicative de Date de mise a Achevement de |
consultation des disposition (mois) déploiement de la |
tiers sur le Lot de zone arriere |

déploiement

- Alissue des échanges précédents, 'ORC soumet a la Collectivité, en application de la décision de
I’ARCEP n® 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation préalable, son
lot de déploiement.

Annexe 8 : Informations communiquées dans le cadre du suivi des
déploiements

L'ORC précise dans I’Annexe 8 les caractéristiques de I'ensemble des informations qui seront communiquées
dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants :

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise a jour du fichier cartographique
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

[Insérer un exemple]
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur

demande / Raccordable dés autorisation / Raccordable).

[Exemple de fichier IPE]
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Annexe 2 : La Zone conventionnée

Zone : Métropole Rouen Normandie

Année début Nombre de locaux Année d'achévement?
Nom de la Commune

Déploiement [INSEE 2011] du déploiement
76005 Amfreville-la-Mi-Voie 2016 1442 2020
76039 Les Authieux-sur-le-Port-Sa 2017 464 2020
76069 Belbeuf 2016 848 2020
76103 Bonsecours 2016 3165 2020
76116 Boos 2018 1244 2020
76178 Cléon 2017 2315 2020
76282 Freneuse 2018 430 2020
76313 Gouy 2017 309 2020
76429 Le Mesnil-Esnard 2016 3169 2020
~ 76448 Montmain 2018 492 2020
76464 La Neuville-Chant-d'Oisel 2018 824 2020
76475 Franqueville-Saint-Pierre 2017 2304 2020
76484 Oissel 2016 4719 2020
76498 Le Petit-Quevilly 2013 10178 2020
76514 Quévreville-la-Poterie 2018 ; 361 2020
76558 Saint-Aubin-Celloville 2017 ' 348 2020
76560 Saint-Aubin-Epinay 2017 384 2020
76575 Saint-Etienne-du-Rouvray 2014 11995 2020
76599 Saint-Léger-du-Bourg-Denis 2017 1429 2020
76681 Sotteville-l&s-Rouen 2015 14176 2020
76682 Sotteville-sous-le-Val 2019 268 2020
76705 Tourville-la-Riviére 2017 972 ' 2020
76753 Ymare ' 2017 416 2020
TOTAL ( 23 communes ) 62 252

! point d’attention : La mise en ceuvre d’un lot de déploiement peut conduire a ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d’'une commune tiers.

2 Conformément a I'Article 5, les locaux sont 100% Programmeés, 100% Raccordables sur demande (le cas
échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dés autorisation).




