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Réunion de la Commission Régionale de Stratégie Numérique (CRSN) de Normandie
relative au suivi des déploiements des infrastructures très haut débit fixes et mobiles

Vendredi 30 juin 2017 à 14h30 

Préfecture de Normandie (Rouen) - Les grands salons

SGAR-N  30/06/2017
06-1-Pres-CRSN-30juin2017-v20170627-2150.odp
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Suivi des déploiements des infrastructures très haut débit fixes et mobiles

ORDRE DU JOUR

SGAR-N  30/06/2017

Propos introductifs de Mme la Préfète, M. le Président du Conseil Régional et M. le Directeur de l’Agence du Numérique (14h30, 15mn)

Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit  (14h45, 5mn) (SGAR)

Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE (14h50)

1.1) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur Orange (14h50, 5mn de présentation + 5mn échanges) (Orange)

1.2) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur SFR (15h, 5mn de présentation + 5mn échanges) (SFR)

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE (15h10)

2.1) Éléments introductifs (5mn) (Arcep)

2.2) Suivi des déploiements THD des réseaux d’initiative publique (15mn de présentation + 30mn échanges) (Conseil Régional)

Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE (16h00) 

3.1) Point d’actualité sur la téléphonie mobile dans les transports (5mn) (Conseil Régional)

3.2) Point de situation sur les projets d’aménagement de points hauts en cours (16h05, 5mn) (SGAR)

3.3) Retour des analyses nationales des sites mobiles prioritaires via France mobile (16h10, 5mn) (Agence du Numérique)

3.4) Validation de la liste des 15 nouveaux sites mobiles prioritaires normands transmis via France mobile (16h15, 5mn) (SGAR)

Conclusion de Mme la Préfète et de M. le Président du Conseil Régional (16h20, 10mn)
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Propos introductifs 

SGAR-N  30/06/2017

1) Propos introductifs de Mme Fabienne Buccio, Préfète de la région Normandie

2) Propos introductifs de M. Hervé Morin, Président du Conseil Régional de Normandie

3) Propos introductifs de M. Antoine Darodes, Directeur de l’Agence du Numérique
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Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit 

1) Plan France très haut débit

SGAR-N  30/06/2017

Stratégie numérique pour l'Europe 2020 (CELEX:52011PC0665R(01)) 
● veiller à ce que, d’ici à 2020, tous les Européens aient accès à des 

vitesses de connexion bien supérieures, dépassant les 30 Mbit/s, 

● 50 % au moins des ménages européens s’abonnent à des connexions 

internet de plus de 100 Mbit/s. 

Le Plan France Très Haut Débit (lancé en février 2013)
● Vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit (> 30Mbit/s) d’ici 2022 

Stratégie régionale de Normandie
● Développer le très haut débit en privilégiant la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH)
● Agir pour que  tous les normands (100%) bénéficient du THD à l’horizon 2025
● Accélérer la mise en œuvre du déploiement des réseaux fibrés en partenariat avec 

les maîtrises d’ouvrage départementales en co-investissements avec les EPCI qui 
s’engagent.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011PC0665R(01)
http://www.francethd.fr/le-plan-france-tres-haut-debit/qu-est-ce-que-le-plan-france-tres-haut-debit.html
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Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit

2) Deux moteurs pour déployer des réseaux sur l’ensemble du territoire:

les opérateurs privés (Orange et SFR) et les collectivités territoriales 

Zones de déploiement des réseaux de fibre optique à l’habitant (FTTH) 
en Normandie
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Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit

Point de situation des débits disponibles 

31
%

69%

10,2 %

43,6 %

17,6%

22,1 %
THD

> 30Mb/s
39,8 %

THD
> 30Mb/s

54,4 %

10,8%

43,6%

Sources : données des opérateurs
Situation T1 2017

THD
> 30Mb/s

31,6 %

21,4 %
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Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit 

3) Quelques définitions utilisées pour les réseaux de fibre optique à l’habitant (FFTH)

Réseau Orange FAI

Réseau autres FAI

Réseau mutualisé par l’opérateur de réseau

Partie terminale créée par le FAI

Raccordables
Fibre dans l’immeuble

Raccordés
Fibre dans le logement

Maison

Point de 
mutualisation

Point de Branchement

PB

PB

PB

PB

Maison

Couverts
Fibre dans la rue

Nœud de raccordement
Optique FAI

NRO Orange

Bureau

Réseau Fournisseur d’accès internet 1 : FAI1

Réseau autres FAI 2

Réseau mutualisé par l’opérateur de réseau

Partie terminale créée par le FAI

Raccordables (PB)
<=> REALISES
Fibre dans l’immeuble
ou dans la rue pour les autres locaux

Raccordées (PT)
Fibre dans le logement

Maison

Point de 
mutualisation 

(PM)

Point de Branchement (PB)

PB

PB

PB

PB

Maison

Programmées (PM)
<=> EN COURS 
 Ou Couverts
Fibre dans la rue

Nœud de raccordement
Optique (NRO)

Fournisseur d’accès internet-FAI

Co-localisation possible

NRO FAI1

Bureau

NRO : Nœud de raccordement optique

PM : Point de mutualisation (Programmées)

PB : Point de branchement (Raccordables)

PT : Prises terminales (Raccordées)

PTPT

PBPM

PB
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Présentation des éléments clés des déploiements très haut débit

Type de délégation de service public (DSP) utilisée 

pour le déploiement des réseaux FTTH en zone d’initiative publique

Altitude

AltitudeCovage

?
Sélection en cours

?
Sélection en cours Délégation de service public (DSP)
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) 

EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.1) Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant FTTH d’Orange 
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.1) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur Orange

Cartes des zones de déploiement AMII FTTH d’Orange

Calvados 
30 communes 

Seine Maritime 
81 communes ZMD

1 commune ZTD

Orne 
16 communes

Eure
2 communes

En Normandie, Orange déploie
sur fonds propres 130 communes,
dont une commune située 
en Zone Très Dense (ZTD) 
et plus de 515 000 logements

Les conventions signées
 Orne (CU Alençon et Flers)

Les conventions proposées
 Eure (Louviers et Vernon)
 Métropole Rouen Normandie
 Calvados (CU Caen La Mer 

-Lisieux)
 CA Havraise
 CA Région Dieppoise
 Fécamp
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.1) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur Orange

Nombre de prises FTTH déployées dans les zones d’initiative d’Orange

SGAR-N  30/06/2017

69 % des logements programmés et 40 % des logements raccordables à in 
avril 2017 

Calvados ZMD

Eure ZMD

Orne ZMD

Seine-Martiime ZTD

Seine-Martiime ZMD

REGION

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Total locaux
Programmés

Raccordables

509 931

266 434

68 761

30 701

20 510

202 818
353 929

72 470
150 342

18 559
43 588

14 947
23 518

4 932
13 265

91 910
123 213
124 525
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.1) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur Orange

Nombre de prises FTTH déployées dans les zones d’initiative d’Orange

SGAR-N  30/06/2017

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

509 928 509 928

354 863

202 344

Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 par l’opérateur Orange

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nombre de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Calvados 
30 communes 

Seine Maritime 
81 communes ZMD

1 commune ZTD

Orne 
16 communes

Eure
2 communes

69 % des logements programmés et 40 % des logements raccordables à in 
avril 2017 

202 818

353 929

509 931509 931
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.1) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur Orange

Échanges avec l’opérateur Orange 
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) 

EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.2) Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant FTTH de SFR 



15/49

 

Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.2) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur SFR

Cartes des zones de déploiement AMII FTTH de SFR

SGAR-N  30/06/2017

En région Normandie, SFR déploie des réseaux de fibres optiques dans 60 communes normandes et de 170 000 logements 

Des conventions de suivi des déploiements de ces réseaux de fibres optiques ont été établies pour les agglomérations
d’Évreux et de Rouen.
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 16

SGAR-N  30/06/2017

Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 par l’opérateur SFR

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.2) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur SFR

Nombre de prises FTTH déployées dans les zones d’initiatives de SFR

Cartes des zones de déploiement AMII-FTTH de SFR

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000 170027

136128

30151

4006
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Partie 1) DÉPLOIEMENTS DE LA FIBRE OPTIQUE À L’HABITANT (FFTH) - EN ZONE D’INITIATIVE PRIVÉE

1.2) Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur SFR

Échanges avec l’opérateur SFR 
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

2.1) Éléments introductifs ARCEP
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 

2.2.) Suivi des déploiements Très Haut Débit (THD) des réseaux d’initiative publique 

2.2.1) du Calvados
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

2.2.1) Suivi des déploiements THD du Calvados (D14) 

Suivi des débits internet DSL, Câble, FTTH

SGAR-N  30/06/2017
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Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 dans les documents de type SDTAN, dossier FSN,...

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.1) Suivi des déploiements THD  du Calvados (D14)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

Suivi du nombre de prises de fibre optique à l’habitant (FTTH)

 

Zone très dense (0 commune)

Zone d’initiative privée Orange (30 communes)

Zone d’initiative privée SFR (0 commune)

Zone d’initiative publique (666 +11 communes CC Coeur Côte Fleurie)

Le département du Calvados 
 La zone d’initiative publique des réseaux de fibres optiques compte 666 communes et près de 270 000 logements

CC

CA

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

290 990

226 563

140 680

94 159

Suivi des déploiements de fibres optiques à l'habitant (FTTH) - CD14 - déc 2016

Zone d'intitiative publique moyennement dense
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.1) Suivi des déploiements THD  du Calvados (D14)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 

Le département du Calvados :

Convention de financement PIA FSN PFTHD accordé le 16 janvier 2014 pour construire 186 000 prises FTTH.

Plus de 180 millions d’investissements prévus

1 0  8 0 0  0 0 0 ,0 0  €
6 ,0 %

2 5  2 0 0  0 0 0 ,0 0  €
1 3 ,9 %

1 9  7 5 0  0 0 0 ,0 0  €
1 0 ,9 %

1 1  0 0 0  0 0 0 ,0 0  €
6 ,1 %

1 1 4  0 0 0  0 0 0 ,0 0  €
6 3 ,1 %

M o n t a n t  d e s  c o f i n a n c e m e n t s  d e s  r é s e a u x  f i b r e s  o p t i q u e s  p u b l i q u e s  d u  C a l v a d o s  e n  z o n e  d ' i n i t i a t i v e  p u b l i q u e

S u b v e n t i o n s  É t a t

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  r é g i o n a l

S u b v e n t i o n s  E u r o p é e n n e s

S u b v e n t i o n s  E P C I

S u b v e n t i o n s  P r i v é e s
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 

2.2.) Suivi des déploiements Très Haut Débit (THD) des réseaux d’initiative publique 

2.2.2) de l’Eure (D27)
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.2) de l’Eure (D27)

 

SGAR-N  30/06/2017

L’ensemble des EPCI sont adhérentes au syndicat mixte ouvert (SMO) Eure Normandie Numérique
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

2.2.2) Suivi des déploiements THD de l’Eure (D27) 

Suivi des débits internet DSL, Câble, FTTH

SGAR-N  30/06/2017

THD
>30Mb/s

25 %
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SGAR-N  30/06/2017

Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 dans les documents de type SDTAN, dossier FSN, délégation de service,...

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.2) Suivi des déploiements THD  de l’Eure (D27)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

Suivi du nombre de prises de fibre optique à l’habitant (FTTH)

 

Zone très dense (0 commune)

Zone d’initiative privée Orange (2 communes)

Zone d’initiative privée SFR (37 communes)

Zone d’initiative publique ( 636 communes (2015))

Le département de l’Eure
 La zone d’initiative publique des réseaux de fibres optiques compte 636 communes et plus de 241 000 logements

L’objectif de la 1ère phase 2016-2020  est de couvrir  94% des foyers avec un débit >8Mbit/s (133 00 prises FttH, 

25 000 en montée en débit)

L’ objectif de la 2ème phase 2020-2025 est la généralisation du très haut débit

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

241 258

129 100

872

Suivi des déploiements de fibres optiques à l'habitant (FTTH) - SMO-THD27-déc. 2016

Zone d'intitiative publique moyennement dense
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.2) Suivi des déploiements THD de l’Eure (D27)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 

Le département de l’Eure :
A obtenu dans le cadre du PIA FSN PFTHD, un accord préalable du Premier ministre le 16 juillet 2014, 

pour une subvention État envisagée de 54,6 M€ pour construire 73 430 prises optiques FTTH.

Une évolution du projet conduirait le département à construire 144 607 prises optiques FTTH.

5 4  6 2 0  0 0 0  €
2 7 ,3 %

3 1  9 0 0  0 0 0  €
1 6 ,0 %

4 2  7 1 0  0 0 0  €
2 1 ,4 %

2  3 0 0  0 0 0  €
1 ,2 %

2 1  0 3 0  0 0 0  €
1 0 ,5 %

4 7  2 4 0  0 0 0  €
2 3 ,6 %

M o n t a n t  d e s  c o f i n a n c e m e n t s  d e s  r é s e a u x  d e  f i b r e s  o p t i q u e s  d u  D é p a r t e m e n t  d e  l 'E u r e  e n  z o n e  d ' i n i t i a t i v e  p u b l i q u e

S u b v e n t i o n s  É t a t

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  r é g i o n a l

S u b v e n t i o n s  E u r o p é e n n e s

S u b v e n t i o n s  E P C I

S u b v e n t i o n s  P r i v é e s

A u t r e s  s u b v e n ti o n s
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 

2.2.) Suivi des déploiements Très Haut Débit (THD) des réseaux d’initiative publique 

2.2.1) de la Manche
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.3) de la Manche (D50)

 

SGAR-N  30/06/2017

L’ensemble des EPCI sont adhérentes au syndicat mixte ouvert (SMO) Manche Numérique

 Les 601 communes (477 – au 1er janvier 

2017) de la Manche ont délégué la 
compétence « aménagement 
numérique » aux communautés 
d’agglomérations et communautés de 
communes du département. 

 Au nombre de 8 aujourd’hui, réunies au 
sein du syndicat mixte Manche 
Numérique, elles ont-elles-mêmes 
délégué cette compétence à Manche 
Numérique.
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

2.2.3) Suivi des déploiements THD de la Manche (D50) 

Suivi des débits internet DSL, Câble, FTTH

SGAR-N  30/06/2017

THD
>30Mb/s
24,5 %
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Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 dans les documents de type SDTAN, dossier FSN, délégation de service,...

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.3) Suivi des déploiements THD  de la Manche (D50)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

Suivi du nombre de prises de fibre optique à l’habitant (FTTH)

 

Zone très dense (0 commune)

Zone d’initiative privée Orange (0 commune)

Zone d’initiative privée SFR (0 commune)

Zone d’initiative publique (601 communes (2015)

Le département de la Manche
 La zone d’initiative publique des réseaux de fibres optiques compte 601 communes et plus de 308 000 logements

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000
308 611 317 334

168 447

34 270

Suivi des déploiements de fibres optiques à l'habitant (FTTH) - SMO-THD50-déc. 2016

Zone d'intitiative publique moyennement dense
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.3) Suivi des déploiements THD  de la Manche (D50)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 

Le département de la Manche:
Convention de financement PIA FSN PFTHD accordé le 31 juil 2014 pour construire 160 172 prises FTTH

Une évolution du projet est envisagée pour mettre à niveau 52 975 prises FTTH supplémentaires

51 104 000 €
27,0%

7 150 000 €
3,8%

13 800 000 €
7,3%

13 600 000 €
7,2%

8 880 000 €
4,7%

54 770 000 €
28,9%

40 300 000 €
21,3%

Montant des cofinancements des réseaux de fibres optiques de la Manche D50  en zone d'initiative publique

Subventions État

Subventions Conseil départemental

Subventions Conseil régional

Subventions Européennes

Subventions EPCI

Subventions Privées

Autres subventions
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 

2.2.) Suivi des déploiements Très Haut Débit (THD) des réseaux d’initiative publique 

2.2.1) de l’Orne
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

2.2.4) Suivi des déploiements THD de l’Orne 

Suivi des débits internet DSL, Câble, FTTH

SGAR-N  30/06/2017

THD
>30Mb/s
34,6 %
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Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 dans les documents de type SDTAN, dossier FSN,...

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.4) Suivi des déploiements THD de l’Orne (D61)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

Suivi du nombre de prises de fibre optique à l’habitant (FTTH)

 

Zone très dense (0 commune)

Zone d’initiative privée Orange (16 communes)

Zone d’initiative privée SFR (0 commune)

Zone d’initiative publique (479 communes en 2015)

Le département de l’Orne
 La zone d’initiative publique des réseaux de fibres optiques compte 394 communes et plus de 141 700 logements

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0
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40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000
141 759

21 496

Suivi des déploiements de fibres optiques à l'habitant (FTTH) -CD61 - déc. 2016

Zone d'intitiative publique moyennement dense
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.4) Suivi des déploiements THD de lOrne (D61)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 

Le département de l’Orne :
A obtenu dans le cadre du PIA FSN PFTHD, un accord préalable du Premier ministre le 3 décembre 2015, 

pour une subvention État envisagée de 16,37M€ pour construire 23 205 prises optiques FTTH

 et modernisée 16 447 prises adsl dans le cadre de plus de 100 opérations de montée en débit.

16 370 000 €
31,5%

10 560 000 €
20,3%

9 539 000 €
18,3%

8 000 000 €
15,4%

7 320 000 €
14,1%

200 000 €
0,4%

Montant des cofinancements des réseaux de fibres optiques de l'Orne D61 en zone d'initiative publique

Subventions État

Subventions Conseil départemental

Subventions Conseil régional

Subventions Européennes

Subventions EPCI

Subventions Privées

Autres subventions



Le Plan Numérique Ornais : phase 1

MeD : 
- 116 opérations
- 16 447 prises 

FttH : 21 communes
- Territoire d’Argentan : 
10 928 prises
- Territoire de l’Aigle :
10 568 prises
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES 

EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 

2.2.) Suivi des déploiements Très Haut Débit (THD) des réseaux d’initiative publique 

2.2.1) de Seine-Maritime
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.5) de Seine-Maritime (D76)

 

SGAR-N  30/06/2017

Carte d’adhésion des EPCI au syndicat mixte ouvert (SMO) Seine-Maritime Numérique au 30/06/2017
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

2.2.5) Suivi des déploiements THD de Seine-Maritime (D76)

Suivi des débits internet DSL, Câble, FTTH

SGAR-N  30/06/2017

THD
>30Mb/s

41,1%
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Légende : 

 CIBLE FINALE : Nombre de logements issus du recensement de la population Insee 2012

 CIBLE 2020 : Nombre de locaux ciblés pour 2020 dans les documents de type SDTAN, dossier FSN, délégation de service,...

 EN COURS : Nombre de locaux programmes fin avril 2017 suite à la mise en service de points de mutualisation

 REALISEES : Nb de locaux raccordables fin avril 2017 suite à la mise en place de points de branchement optique

Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.5) Suivi des déploiements THD  de Seine-Maritime

Suivi des déploiements des réseaux de fibre optique à l’habitant (FTTH)

 

Zone très dense (1 commune -Rouen)

Zone d’initiative privée Orange (81 communes)

Zone d’initiative privée SFR (23 communes)

Zone d’initiative publique (640 communes)

Le département de Seine-Maritime
 La zone d’initiative publique des réseaux de fibres optiques compte 640 communes et plus de 229 000 logements

 CIBLE FINALE  CIBLE 2020 EN COURS REALISEES

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000 229 500

70 000

0 0

Suivi des déploiements de fibres optiques à l'habitant (FTTH) - SMO-THD76 -déc. 2016

Zone d'intitiative publique moyennement dense
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.5) Suivi des déploiements THD de Seine-Maritime (D76)

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 

Le département de Seine-Maritime :
● A obtenu dans le cadre du PIA FSN PFTHD, un accord préalable du premier ministre le 3 mars 2014, 

pour une subvention État envisagée de 34,16 M€ pour construire 66 345 prises optiques FTTH.
● Une évolution du projet conduirait le département à construire 190 400 prises optiques FTTH.

3 0  0 0 0  0 0 0 ,0 0  €
2 5 ,4 %

2 2  6 5 0  0 0 0 ,0 0  €
1 9 ,2 %

2 0  7 2 6  0 0 0 ,0 0  €
1 7 ,6 %

2 2  6 5 0  0 0 0 ,0 0  €
1 9 ,2 %

2 2  0 0 0  0 0 0 ,0 0  €
1 8 ,6 %

M o n t a n t  d e s  c o f i n a n c e m e n t s  d e s  r é s e a u x  d e  f i b r e s  o p t i q u e s  p u b l i c s  d e  S e i n e - M a r i t i m e  D 7 6   e n  z o n e  d ' i n i t i a t i v e  p u b l i q u e  ( S D T A N )

S u b v e n t i o n s  É t a t

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l

S u b v e n t i o n s  C o n s e i l  r é g i o n a l

S u b v e n t i o n s  E u r o p é e n n e s

S u b v e n t i o n s  E P C I

S u b v e n t i o n s  P r i v é e s

A u t r e s  s u b v e n t i o n s
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Partie 2) DÉPLOIEMENTS TRÈS HAUT DÉBIT FIXES EN ZONE D’INITIATIVE PUBLIQUE

 2.2.6) Suivi des déploiements FTTH en zones d’initiative publique normandes

Suivi des déploiements des réseaux de fibres optiques à l’habitant (FTTH)

 
La région Normandie :
● Projets de construction de plus de 560 000 prises optiques FTTH en zone d’initiative publique d’ici 5 ans.
● Un coût d’investissement de plus de 730 millions d’euros.

167 054 000 €
22,2%

108 970 000 €
14,5%

106 525 000 €
14,1%

34 900 000 €
4,6%

67 280 000 €
8,9%

168 770 000 €
22,4%

100 140 000 €
13,3%

Montant des cofinancements des réseaux de fibres optiques normands en zone d'initiative publique

Subventions État

Subventions Conseil départemental

Subventions Conseil régional

Subventions Européennes

Subventions EPCI

Subventions Privées

Autres subventions
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Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE

3.1) Point d’actualité sur la téléphonie mobile dans les transports

Objectif : Équiper le territoire en ressources numériques dans les transports

La Région vise : Une couverture complète des réseaux mobiles sur les axes de 
transports ferroviaires et autoroutiers, sans discontinuité sur l’ensemble du 
parcours

Des contacts ont été pris entre la Région et les opérateurs de téléphonie mobile 
pour améliorer les conditions de couverture de téléphonie mobile 4G en 
Normandie notamment :

- des lignes de train intercités :
● Paris-Rouen-Le Havre, 
● Paris-Caen-Cherbourg, 
● et Lisieux-Deauville d’ici à 2020

- et de bout en bout de l’autoroute A13 d’ici à 12 mois 
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Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE

3.2) Point de situation sur les projets d’aménagement en cours

1 projet réalisé :  
● Pont-d’Ouilly (14764)

 1 projet mené sur fond propre par SFR : 
● Belou le Trichard (61041),

8 projets de construction lancés et subventionnés au niveau du PIA Centres bourgs :
● Marchainville (61250)
● Bazinval (76059), Bec-de-Mortagne (76068),Daubeuf-Serville (76220),

Saint-Martin-de-l'If (La Folletiere) (76289),Haudricourt (76344),Héronchelles (76359),
Port-Jérôme-Sur-Seine (76476)

11 projets de constructions sur le point d’être lancés et en cours de subventions
● Noues de Sienne (Le Gast) (14658)
● Bezu-La-Foret (27066), Brosville (27118), Gaudreville-La-Riviere (27281),

Livet-Sur-Authou (27371),Mainneville  (27379),Martagny (27392), Mesnil-Sous-Vienne (27405)
Saint-Christophe-Sur-Conde (27522), Saint-Cyr-La-Campagne (27529),
Saint-Denis-Le-Ferment (27533), Sainte-Marthe (27568), Saint-Pierre-Du-Val (27597)

5 études de recherche de sites et recherche de solutions de subventions État :
● Beaussault (76065), Cuverville-sur-Yeres (76207), Douvrend (76220),

Pierrecourt  (76500), Saint Martin au Bosc (76612)

6 nouvelles communes inscrites par arrêté ministériel du 5 mai 2017 :
● Moulines (14455), Feuguerolles (27241), Le Vast (50619), Port-Jérôme-sur-Seine (Triquerville) (76476), 

Ventes-Saint-Rémy (76733),Wanchy-Capval (76749)
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Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE

3.3) Retour des analyses nationales des sites mobiles prioritaires transmis lors de la précédente CRSN du 3 mars 2017

Rappel du calendrier prévisionnel de priorisation des problèmes de couverture sur la plateforme France 
Mobile pour l’année 2017:

5 des 8 zones « couvertes » 
sans déploiement de solution 
sous 36 mois sont éligibles à 
des mesures contradictoires

Résultats régionaux de la consultation de la 1ère vague de priorisation pour la Normandie
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Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE

3.3) 14 sites mobiles prioritaires normands transmis

lors de la précédente CRSN

Paluel (76493)

Hautot-Saint-Sulpice 
(76348)

Trouville-sur-Mer (14715) 

Gonneville-sur-Honfleur (14304)

Bénouville (14060)

Saint-Georges-de-Rouelley 

(50474)

Trelly (50605)

Blainville-sur-Mer (50058)
Les Andelys (27016)

Fauville (27234)

Le Vieil-Évreux (27684)
Fleuré (61170) - Chemilli (61105)

Guerquesalles (61198)
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Partie 3) POINT DE SITUATION SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE

3.4) Validation des nouveaux 15 sites mobiles prioritaires normands 

Domfront-en-Poiraie 61145

Sainte-Honorine-la-Guillaume61408

Saint-Mard-de-Réno 61418

Esclavelles 76244

Gruchet-le-Valasse 76329

Sauchay 76665

Courvaudon 14195

Vaux-sur-Aure 14732

Vieux 14747

Giverny 27285

Lyons-la-Forêt 27377

Poses 27474

Isigny-le-Buat 50256

Flamanville 50184

Terre-et-Marais 50564
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