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Slide géographique
Etat de réalisation du programme au niveau national

Au 1
er

 janvier 2017, il reste : 

� 4 centres-bourgs « phase 2 », où le déploiement est de la responsabilité des opérateurs. 

� Sur 3 de ces centres-bourgs, les opérateurs indiquent avoir des difficultés 

d’implantation du pylône

� 296 centres-bourgs « phase 1 », où les opérateurs attendent le déploiement du pylône par les 

pouvoirs publics pour installer leurs équipements

� 268 de ces centres-bourgs ont été identifiés en 2015
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Slide géographique
Etat de réalisation du programme en Normandie

Au 1
er

 janvier 2017, il reste : 

� 1 centre-bourg « phase 2 » (où le déploiement du pylône est de la responsabilité des opérateurs) 

non couvert en 2G : Bellou-le-Trichard. 

� Suite au changement de municipalité, le maire a autorisé SFR à déployer ses installations sur 

sa commune. Un terrain serait en cours d’acquisition (source : municipalité de Bellou-le-

Trichard)

� 5 centres-bourgs couverts en 2G, mais pas encore en 3G:

� Pont d’Ouilly, centre-bourg « phase 2 » (pylône déployé par les opérateurs) a été couvert par 

les opérateurs en 2G au dernier trimestre 2016. Ils doivent maintenant le couvrir en 3G avant 

le 30 juin 2017.

� 4 centres-bourgs « phase 1 » (pylône déployé par les pouvoirs publics) sont dans le même 

cas de figure ; ils sont couverts en 2G, mais pas encore en 3G : Chérencé-le-Héron dans la 

Manche, et Pervenchères, Saint-Céneri-le-Gérei, et les Tourailles dans l’Orne.

� 29 centres-bourgs « phase 1 », où les opérateurs attendent le déploiement du pylône par les 

pouvoirs publics pour installer leurs équipements (voir détail planche suivante)

� 15 de ces centres-bourgs ont été identifiés en 2015



Slide géographique
Récapitulatif programme « zones blanches – centres-bourgs » en Normandie au 1

er
 janvier 2017
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