W/

Le réseau

de transport EN2DIS GERéDlS SRD

d’électricité

L'ELECTRICITE EN RESEAU Deux-Sévres GROUPE ENERGIES VIENNE

SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT
AU RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES
(S3REnNR) DE NOUVELLE-AQUITAINE

Schéma (version Septembre 2020)

HYDRAULIQUE
EOLIEN

-\

-\
[ N ~_
b N
SN—""

) —
o®
®e °®
°, A
° °
° °
° °
° °
o, °
) [ )
° °
° °
° °
.. ..
°
| § y L
' ®e °
J See :
o® ‘ - GEOTHERMIE
o® e,
.. [ ] ) °
.. [ J [ ]
°
° °
" L
SOLAIRE o® .
0. ..
° °
° =

BIOENERGIE

2







SOMMAIRE

L'essentiel du S3RENR.......ccciiiiimirimirisi i sss s sa s sassmsanansnnnnsnnnnsns 7
Partie 1 : Role et enjeux du SChEMA ....cccveieirirrrerereimir s s rararass 17
Partie 2 : Méthodologie d’élaboration du schéma .....ccccciciciciniiirsrsrc e e 31
Partie 3 : Le contexte de la région Nouvelle-Aquitaine ........cccvverirernerrnennnnns 39
Partie 4 : Données d’entrée pour élaborer le schéma .......cccocimimrrrrinnnnnnraes. 51
Partie 5 : Les propositions d’évolutions du réseau électrique......ccccvrrrnrnnnnnns 57
Partie 6 : Synthése des investissements......c.cccvcvimvrimrirerirerrsssssnsssasasnns 177
Partie 7 : Modalités de mise en ceuvre du sChéma .....ccicrvevmimirrrerresernnra e 273
Y 1 = =1 281

Note au lecteur :
les principaux termes techniques
sont explicités dans un lexique
disponible en annexe 8.



Information a I’'attention du lecteur

Cette version 1 du document (en date de septembre 2020) prend en compte les
observations formulées lors de la concertation préalable du public et de la
consultation des parties prenantes.

Les principales modifications par rapport a la version projet en date d'octobre
2019 sont listées ci-apreés :

e Mise a jour des données de production a fin 2019
e Actualisation des cartes

e Mise a jour a fin 2019 des états techniques et financiers des S3REnR actuellement en
vigueur

e Mise a jour de certains co(ts

e Complément apporté au chapitre « Le contexte de la région Nouvelle-Aquitaine » Ajout
dans le chapitre « Modalités de mise en ceuvre du schéma » d’une proposition de point
d’avancement a mi-parcours.

e Modification du nom de certains projets de postes électriques : CCEUR DE CHARENTE /
MELLOIS EN POITOU (anciennement dénommé VAL DE CHARENTE), RUFFECOIS
(anciennement dénommé CHARENTE LIMOUSINE NORD) et CONFOLENTAIS (anciennement
dénommé CHARENTE LIMOUSINE SUD)

Une version finale du document sera réalisée préalablement au dépot du
schéma auprés de la préfecture de région pour validation de la quote-part du
schéma. Cette version intégrera une mise a jour du solde des S3REnR
actuellement en vigueur au plus prés de la mise en ceuvre du schéma, une mise
a jour des productions en service et en cours de raccordement et une mise a
jour des capacités réservées par poste.






Adapter le réseau électrique
de Nouvelle-Aquitaine a I’horizon 2030 pour
accompagner la transition énergétique



L'ESSENTIEL DU S3RENR

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3RENnR) identifie les adaptations a apporter au réseau
électrique pour répondre aux orientations régionales de la transition
énergétique.

Conformément a la loi, ce schéma est proposé par Réseau de transport d’électricité, RTE,
en accord avec les gestionnaires du réseau de distribution de I’électricité possédant des
postes sources en Nouvelle-Aquitaine (Enedis, Gérédis dans les Deux-Sévres et SRD dans
la Vienne).

Avec la mise en ceuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, le réseau électrique
pourra accueillir plus de 13 GW d’énergies renouvelables a I’horizon 2030, en
plus des 5 GW déja raccordées et des 4,5 GW en cours de raccordement. Le schéma
répond a I'ambition retenue par I’Etat en cohérence avec la dynamique de développement
régionale des énergies renouvelables, les objectifs de la future Programmation
pluriannuelle de [Iénergie et ceux du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires élaboré par la Région. Le raccordement
de ces énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de CO, du systeme
électrique de l'ordre de 1,2 million de tonnes par an au terme de sa mise en ceuvre.

Le S3RENR a été établi dans un souci de minimisation de I'empreinte du réseau
électrique sur I'environnement et d’optimisation de son coiit. Le schéma s'appuie
au maximum sur le réseau existant, en l'exploitant au plus prés de ses limites. Cela
nécessite en particulier le déploiement de technologies numériques et la possibilité de
moduler la puissance des productions d'énergie renouvelable, pour gérer des contraintes
ponctuelles sur le réseau. Au-dela de cette optimisation, il est nécessaire d'envisager la
création de nouveaux équipements ou ouvrages électriques. Pour minimiser l'impact
environnemental en cas de construction de nouvelles lignes électriques, le schéma prévoit
I’'enfouissement de celles-ci lorsque les conditions technico-économiques le permettent. Le
schéma a fait l'objet d’une évaluation environnementale.



Le financement de ces investissements sur le réseau électrique est réparti entre
les gestionnaires de réseau (289 M€) et les producteurs d’énergie renouvelable
(1078 ME). Les dépenses a la charge des producteurs sont mutualisées au travers d’une
qguote-part régionale qui s’éléverait a 79,2 k€/MW.

La mise en ceuvre du schéma nécessite d’avoir un accés libre et fluide aux flexibilités de
modulation de production offertes par les installations de production d’énergie
renouvelable. La réalisation des modifications identifiées dans le Schéma décennal de
développement du réseau de transport d’électricité est également une condition
nécessaire a la mise en ceuvre du schéma.

Le S3RENR est un outil de planification du réseau électrique. Il ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non les projets d’installation de production d’énergie
renouvelable. Cette décision ne reléve pas du S3REnR ni des gestionnaires de réseau.
Le schéma sera modifié en cas d’évolution des besoins de création de nouvelles capacités
de raccordement pour les énergies renouvelables.

Le S3RENR est élaboré en concertation avec les parties prenantes et le public.
A l'initiative des gestionnaires de réseau, une concertation préalable du public a été
organisée du 6 novembre au 18 décembre 2019. Elle a permis de partager les enjeux liés
a l'adaptation du réseau électrique et a recueillir les observations du public sur le projet
de schéma. Le bilan de la concertation a été publié en mars 2020. Aprés instruction du
rapport environnemental, le S3REnR sera soumis au préfet de région pour approbation de
la quote-part.



— A quoi sert le SBREnR ?

La transformation du mix de production électrique rend nécessaire une
adaptation du réseau électrique au cours des prochaines années.

Le développement des énergies renouvelables (principalement porté par les filieres éolienne et
photovoltaique) s’est stabilisé, depuis le début des années 2010 a un rythme d’environ 2 gigawatts
(GW)! par an en France. Selon la Programmation pluriannuelle de I’énergie en cours de révision, ce
rythme est amené a augmenter de maniére significative pour atteindre 6 GW par an.

Pour accompagner le développement des énergies renouvelables, la loi du 12 juillet 2010, dite « loi
Grenelle II », a confié a RTE en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution I’élaboration
des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-aprés S3RENR).
Les S3RENR anticipent et planifient les évolutions des réseaux électriques nécessaires
pour accueillir, de facon coordonnée et optimale, les nouvelles installations de
production d’électricité renouvelable.

En Nouvelle-Aquitaine, le S3RENR est élaboré par RTE, Réseau de transport d’électricité, en accord
avec les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possédent des postes sources
(Enedis, Gérédis dans les Deux-Sévres et SRD dans la Vienne).

Le S3REnR permet un accés privilégié des énergies renouvelables au réseau électrique, en leur
réservant des capacités de raccordement dans les postes électriques pendant une durée de 10 ans.
Il permet d’anticiper et d’optimiser les adaptations a apporter au réseau électrique pour accueillir
les énergies renouvelables. Une démarche d’évaluation environnementale est menée pour prendre
en compte les enjeux environnementaux deés la phase d’élaboration du schéma.

Le S3RENR précise le colit prévisionnel des investissements a réaliser et les modalités
de financement associées, conformément au cadre réglementaire :

- Les co(its associés au renforcement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité
et au renforcement des transformateurs des postes sources sont a la charge des
gestionnaires de réseaux et relévent des investissements financés par le Tarif d’Utilisation
du Réseau Public d’Electricité (TURPE).

- Les colts liés a la création de certaines liaisons, de postes ou de transformateurs sur le
réseau public de transport d’électricité et les ouvrages relatifs aux postes sources
des gestionnaires de réseaux de distribution sont, quant a eux, mutualisés au moyen d'une
guote-part régionale, payée par les producteurs qui demandent un raccordement au réseau
pour une installation d’énergie renouvelable dont le raccordement est réalisé sur un poste
localisé dans la région et d’une puissance supérieure a 250 kVA.

La quote-part régionale est approuvée par le préfet de région apreés instruction du S3REnR.

Le S3RENR est un schéma prospectif. Il ne se substitue pas aux procédures
d’autorisation des projets d’adaptation du réseau électrique ni a celles des projets
d’installation de production d’énergie renouvelable.

! Pour faciliter la lecture du document, un lexique est joint en annexe pour expliciter le sens des termes
techniques.



— Pourquoi un nouveau S3REnR ?

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine remplace les S3REnR Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes.

Il décline a I'horizon 2030 les objectifs de transition énergétique retenus par I’Etat dans
la Programmation pluriannuelle de I'énergie et par la Région dans le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).

Les précédents S3REnR des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont été
approuvés par I'Etat en 2014-2015. Ces schémas prévoyaient la mise a disposition
de 3217 mégawatts (MW) de capacités réservées pour raccorder les énergies renouvelables,
moyennant 161 millions d’euros d’investissement sur le réseau électrique. La quote-part associée?
est de 24,63 k€/MW en Aquitaine, 26,08 k€/MW en Limousin et 42,34 k€/MW en Poitou-Charentes
(valeurs actualisées au 1°¢" février octobre 2020).

Les objectifs retenus pour élaborer ces schémas ont été rapidement atteints. A la date
du 31 décembre 2019, toutes les capacités réservées du S3REnR Aquitaine ont été attribuées, de
méme que plus de 90 % des capacités réservées du S3REnR Poitou-Charentes et plus de 61 % des
capacités réservées du S3REnR Limousin.
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2 La quote-part est exprimée en kiloeuros par mégawatt (1 k€ = 1000 €). Un parc de production d’énergie
renouvelable de 10 mégawatts payant une quote-part de 25 k€/MW contribue ainsi a hauteur de 250 000 euros
aux investissements a réaliser sur le réseau.
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—> Les données d’'entrée pour élaborer le S3REnR

Suite aux orientations définies par I'Etat3, les gestionnaires de réseau élaborent
le S3REnR Nouvelle-Aquitaine sur la base d’'une capacité globale de
raccordement de 13,6 GW (en intégrant les effets de paliers techniques* induits par la mise
en place de nouveaux équipements sur le réseau). Ces orientations prennent en compte la
dynamique de développement des énergies renouvelables constatée en région Nouvelle-Aquitaine,
les objectifs du schéma régional d’'aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires élaboré par la Région, ceux de la Programmation pluriannuelle de I'énergie en cours de
révision ainsi que les orientations régionales de I'Etat qui en découlent.

Du point de vue écologique, cette orientation permettra de réduire les émissions de CO;
du systéme électrique de I'ordre de 1,2 million de tonnes par an. Cette valeur indicative® a
été calculée avec I'hypothése d’une production annuelle d’énergie renouvelable supplémentaire de
20 TWh/an et en considérant le niveau d’émission moyen du mix électrique francais en 2018
(0,061 tonne CO, par MWh®),

Les gisements potentiels de production d’énergies renouvelables ont été recensés a I'horizon 2030,
en croisant plusieurs sources : les remontées des acteurs du territoire, les remontées des
organisations représentatives des porteurs de projets, les demandes de raccordement faites aupres
des gestionnaires de réseau.

3 Cf. annexe 5.

4 Les équipements électriques installés sur le réseau sont standardisés. Ces paliers techniques ont pour effet de
dégager des capacités supplémentaires. A titre d’exemple, pour raccorder en technologie 400 kV un gisement
de 250 MW, il est nécessaire d’installer un transformateur de 600 MW. De ce fait, ce sont 350 MW
supplémentaires qui sont mis a disposition dans le cadre de l'installation de cet équipement.

5 Ce calcul simplifié ne tient compte ni des échanges d‘électricité qui peuvent avoir lieu entre les pays, ni des
émissions de CO: nécessaires a la réalisation des infrastructures de production et de réseau. Il permet
néanmoins d’évaluer |'ordre de grandeur du levier induit par cet objectif en termes d’économie de CO> en phase
d’usage.

8 Source : Bilan électrique 2018, RTE

11



—>La démarche d’élaboration du S3REnR

Sur la base de ces données d’entrée, des solutions techniques sont proposées
pour collecter I'électricité produite par les énergies renouvelables et I'apporter
jusqu’aux consommateurs, en maintenant un haut niveau de qualité
d’alimentation électrique.

Pour raccorder un gisement, un recensement des capacités disponibles dans les postes électriques
existants est réalisé. L'ajout de nouveaux équipements dans certains postes peut étre envisagé
pour utiliser au maximum leur capacité. Lorsque cette capacité n’est pas suffisante, il est
nécessaire d’envisager la création de nouveaux postes électriques et leur raccordement au réseau
existant.

Les postes électriques sont reliés entre eux par des liaisons électriques. Il est nécessaire de
s’assurer que ces liaisons sont en capacité de transporter |'électricité supplémentaire produite par
les futures installations de production d’énergie renouvelable. Pour optimiser I'utilisation des lignes
existantes, des outils numériques sont déployés pour piloter les flux d’électricité. Lorsque la
capacité du réseau existant n’est plus adaptée, le schéma propose de renforcer ou de créer de
nouvelles liaisons. Le schéma prévoit I'enfouissement des nouvelles lignes électriques dés
lors que les conditions technico-économiques le permettent.

A ce stade des études, la localisation précise des postes a créer et le tracé des liaisons a
créer ne sont pas connus. Chaque projet d’adaptation du réseau électrique fera I'objet
d’une procédure de concertation et d’autorisation propre. C'est au cours de cette procédure
gue seront identifiés les emplacements des nouveaux postes et les tracés des nouvelles liaisons les
plus propices.
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— Aménagements envisagés sur le réseau électrique

en Nouvelle-Aquitaine

Cette carte synthétise les aménagements envisagés dans le S3REnR.
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Figure 1: Aménagements envisagés sur le réseau électrique en Nouvelle-Aquitaine
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—>Synthese financiére

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine dégage une capacité globale de raccordement de
13,6 GW, dont 7,1 GW environ par l'utilisation ou le renforcement d’ouvrages
existants et 6,5 GW par la création de nouveaux ouvrages.

La répartition de cette capacité par poste électrique est présentée en annexe 4.

Ce sont ainsi 1366,4 M€ de nouveaux investissements sur les réseaux de transport et de
distribution d’électricité qui sont nécessaires pour accueillir le gisement.

Sur ce montant, le S3REnR prévoit 991,5 M€ d’investissements sur le réseau public de transport
d’électricité, dont 742,9 M€ liés aux ouvrages de création, inclus dans le périméetre de
mutualisation a la charge des producteurs via le paiement d’une quote-part.

A ces sommes s’ajoutent :

- 296,9 M€ d’'investissements dans les postes sources du réseau public de distribution géré
par Enedis, dont 262,1 M€ liés aux créations d’ouvrages,

- 29,5 ME d'investissements dans les postes sources du réseau public de distribution géré
par Gérédis, liés aux créations d’ouvrages,

- 48,5 M€ d'investissements dans les postes sources du réseau public de distribution géré
par SRD, dont 43,1 M€ liés aux créations d’ouvrages.

Tous les ouvrages de création dans les postes sources des réseaux de distribution sont également
inclus dans le périmetre de mutualisation a la charge des producteurs via le paiement de la quote-
part.

La quote-part du S3REnR Nouvelle-Aquitaine s’établit ainsi a 79,2 k€/MW. L'augmentation
de la quote-part par rapport aux précédents S3REnR Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes est
liée aux données d’entrée du nouveau schéma (projection sur 10 ans et augmentation significative
de la capacité globale de raccordement du schéma) et traduit la nécessité d’investissements
importants sur le réseau électrique pour mettre en ceuvre les objectifs régionaux de transition
énergétique.
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—>Un schéma concerté

La version projet du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a fait I'objet d’'une concertation
préalable du public du 6 novembre au 18 décembre 2019.

Cette concertation a été organisée a l'initiative de RTE, en accord avec Enedis, Gérédis et SRD,
selon les dispositions prévues par le Code de I’'environnement’.

Tout au long de cette période, le public a été invité a formuler ses observations et
ses propositions sur le dossier de concertation, constitué du projet de S3REnR et
d’'un document Apergu des incidences potentielles sur I'environnement.

Au travers de cette concertation, RTE, Enedis, Gérédis et SRD, souhaitaient notamment :
- partager les enjeux liés a l'adaptation du réseau électrique en lien avec la transition
énergétique,
- présenter les projets d’aménagement envisagés sur le réseau électrique et les dispositions
mises en ceuvre pour éviter ou réduire les incidences potentielles sur I'environnement,

- recueillir les attentes du public et des parties prenantes sur les modalités de mise en ceuvre
des projets envisagés dans le schéma.

Une consultation des parties prenantes régionales sur le projet de schéma a également
été organisée selon les modalités définies par le Code de I'énergies.

Le bilan de la concertation préalable du public et la synthése de la consultation des parties
prenantes ont été publiés en mars 2020.

Les observations et propositions recues lors de la concertation préalable du public et lors de la
consultation des parties prenantes régionales ont été prises en compte pour finaliser le schéma.

Le S3RENR finalisé sera ensuite soumis pour avis aux autorités organisatrices du réseau
public de distribution puis transmis au préfet de région pour instruction et approbation
de la nouvelle quote-part.

Il est accompagné d'un rapport environnemental, rendant compte de l'intégralité de la démarche
d’évaluation environnementale. L'ensemble du dossier fera I'objet d’une participation du public, par
voie électronique, organisée par le préfet dans les conditions de l'article L123-19 du Code de
I'environnement.

7 Notamment aux articles L121-15-1 et suivants, et R121-19 et suivants du Code de I'environnement.

8 L'article D321-12 du Code de I’énergie prévoit que, lors de I'élaboration du schéma, sont consultés les services
déconcentrés en charge de I'énergie, le conseil régional, I'autorité organisatrice de la distribution regroupant le
plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant
plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les
chambres de commerce et d'industrie.
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PARTIE 1:
ROLE ET ENJEUX
DU SCHEMA

La transformation du mix de production électrique rend nécessaire une adaptation des
réseaux €électriques au cours des prochaines années. Les schémas régionaux

de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) déclinent les
ambitions régionales de développement des énergies renouvelables pour planifier
I’évolution du réseau électrique.

Le S3RENR garantit aux énergies renouvelables un acces privilégié aux réseaux publics
de transport et distribution d’électricité. Il permet d’anticiper et d’optimiser les
renforcements et développements des réseaux nécessaires a I'accueil des énergies
renouvelables.

Le S3RENR prévoit une mutualisation des colts permettant de ne pas faire porter
I'ensemble des évolutions des réseaux aux premiers projets d'énergies renouvelables
électriques. Il prend en compte les spécificités des énergies renouvelables et les
enjeux environnementaux pour optimiser les développements de réseau.

Le S3RENR est un schéma prospectif et adaptable. Il ne se substitue pas aux
procédures d’autorisation des projets d‘investissements sur le réseau ni a celles des
projets d'installation de production d’énergie renouvelable.
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LES RESEAUX PUBLICS D’ELECTRICITE

Les réseaux électriques (transport et distribution) permettent d’acheminer I’énergie des sites de
production vers les lieux de consommation, avec des étapes d’élévation et de baisse du niveau de
tension dans des postes de transformation. Ces réseaux ont été initialement dimensionnés pour
transporter et distribuer I’énergie produite par des moyens de production centralisés et pilotables.

Le réseau public de transport d’électricité est géré par RTE

Situé en amont des réseaux de distribution, le réseau de transport d’électricité est géré par RTE. Il
se compose du réseau de grand transport et d’interconnexion ainsi que du réseau de répartition
régional.

Le réseau de grand transport et d’interconnexion est destiné a transporter des quantités
importantes d’énergie sur de longues distances. Il constitue I'ossature principale reliant les grands
centres de production, disséminés en France et dans les autres pays européens. Son niveau de
tension est de 400 kV, voire 225 kV. Par analogie avec le réseau routier, ce réseau de grand
transport peut étre comparé au réseau autoroutier.

Y

Le réseau de répartition régional est destiné a répartir I'énergie en quantité moindre sur des
distances plus courtes. Le transport est assuré en trés haute tension (225 kV) et en haute tension
(90 et 63 kV). Ce réseau peut étre comparé aux routes nationales et départementales du réseau
routier.

Les postes électriques permettent de raccorder les sites de production et les sites de
consommation au réseau électrique. Ils permettent la connexion entre différents niveaux de
tension grace a des transformateurs, qui peuvent étre comparés a des échangeurs routiers. Les
postes électriques assurent notamment l'interface entre le réseau de transport de I'électricité et les
réseaux de distribution de I’électricité.

Sur la région Nouvelle-Aquitaine, 350 postes électriques sont raccordés au réseau de public de
transport de I'électricité. Le réseau comprend environ 13 800 km de lignes électriques aériennes et
souterraines, tous niveaux de tension confondus.

350 12929 8741

postes électriques de lignes aériennes de lignes souterraines
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Figure 2 - Carte du réseau 400 et 225 kV en Nouvelle-Aquitaine
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Les réseaux publics de distribution de I'électricité sont gérés en Nouvelle-
Aquitaine par Enedis, Gérédis et SRD

En Nouvelle-Aquitaine, les réseaux publics de distribution concernés par le présent schéma sont
gérés par Enedis, Gérédis (Deux-Sévres) et SRD (Vienne). Les réseaux publics de distribution sont
destinés a acheminer I'électricité a I’échelle locale, c’est-a-dire aux utilisateurs en moyenne tension
(PME et PMI) et en basse tension (clients du tertiaire, de la petite industrie et les clients
domestiques). La distribution est assurée en moyenne tension (15 000 ou 20 000 volts) et en
basse tension (400 et 230 volts). Par analogie avec le réseau routier, ce réseau peut étre comparé
aux voies intercommunales et communales.

1R

Vue d’un poste source électrique (Enedis)
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ADAPTER LE RESEAU POUR ACCUEILLIR LES
ENERGIES RENOUVELABLES

La transformation du mix de production électrique rend nécessaire une
adaptation des réseaux au cours des prochaines années

Le développement des énergies renouvelables (principalement porté par les filieres éolienne et
photovoltaique) s’est stabilisé, depuis le début des années 2010 a un rythme d’environ 2 GW par
an en France.

Selon la Programmation pluriannuelle de I'énergie (PPE), ce rythme est amené a augmenter de
maniére significative pour atteindre 6 GW par an. Cette transformation radicale du mix de
production électrique devrait conduire progressivement a une évolution des flux qui parcourent les
réseaux, engendrant, dans certains cas, des surcharges. Afin de ne pas limiter |'évacuation des
énergies renouvelables et retarder ainsi les ambitions de la transition énergétique, les zones du
réseau concernées devront faire |'objet de transformations Iégéres (solutions flexibles,
modifications de l'infrastructure existante) ou plus structurantes (mise en place d’une nouvelle
infrastructure) en fonction de la profondeur, de la durée et de la fréquence des contraintes
susceptibles de survenir.

Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3RENR) planifient I’'évolution du réseau électrique nécessaire a l'accueil des
énergies renouvelables

Pour accompagner le développement des énergies renouvelables, la loi n® 2010-788 du 12 juillet
2010, dite « loi Grenelle II », a confié¢ a RTE, en accord avec les gestionnaires de réseau de
distribution, I’élaboration des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (ci-aprés S3REnR). Les S3RENR anticipent et planifient les évolutions des réseaux
électriques nécessaires pour accueillir, de fagon coordonnée et optimale, les nouvelles installations
de production d’électricité renouvelable.

Pour chaque région, ils comportent essentiellement :

e les travaux d’investissement (détaillés par ouvrage) a réaliser pour atteindre les objectifs
de développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional, en distinguant les
créations de nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrages existants ;

e la capacité d’accueil globale du S3RENR, ainsi que la capacité réservée par poste ;

e le colt prévisionnel des ouvrages a créer et a renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi que le
financement par chacune des parties (gestionnaires de réseaux publics d’électricité,
producteurs d’énergies renouvelables) ;

e le calendrier prévisionnel des études a réaliser et des procédures a suivre pour la
réalisation des travaux ;

e le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s).

En décembre 2019, pres de 17,2 GW d'installations d’énergie renouvelable ont déja été mis en
service ou sont en cours de développement en France métropolitaine dans le cadre des S3REnR,
grace aux possibilités d’accueil qui existaient déja sur les réseaux et aux travaux engagés par les
gestionnaires de réseau.
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Les S3RENR déclinent les ambitions régionales de développement des énergies
renouvelables®

Les premiers S3RENR ont décliné les objectifs de développement des énergies renouvelables définis
par les Schémas régionaux du climat, de l'air et de I'’énergie (SRCAE) pour I'horizon 2020 au
périmétre des anciennes régions administratives.

Les régions s’engagent désormais dans |'élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), créés par la loi n°2015-991 du 7
ao(t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ». A la
maille des nouvelles régions administratives, ces schémas fixent, entre autres, les objectifs
régionaux de moyen (2030) et long terme (2050) pour le développement des énergies
renouvelables et remplacent les SRCAE.

Conformément a I'ordonnance n°® 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure
d'élaboration et de révision des S3RENR, les objectifs définis par les SRADDET, la programmation
pluriannuelle de I'énergie (PPE) et la dynamique régionale de développement des énergies
renouvelables sont pris en compte par le préfet de région, pour la définition de la capacité globale
de raccordement des futurs S3REnR.

La trajectoire prévue par la programmation pluriannuelle de I’énergie élaborée par I'Etat nécessite
d’atteindre prés de 6 GW/an pour ces deux énergies, et environ 1 GW/an pour |'éolien en mer. Le
volume de projets de production d’énergie renouvelable en développement devrait donc
augmenter, ce qui représente un enjeu important pour leur intégration sur le réseau.

° Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont notamment
régis par les articles L 321-7, L 342-1, L 342-12, D 321-10 et suivants, ainsi que les articles D 342-22 du Code
de I'énergie

22



Les objectifs d'un S3REnR

Le S3RENR garantit un acces privilégié aux réseaux publics de d’électricité aux
énergies renouvelables et offre une visibilité pérenne aux acteurs

Le S3RENR garantit une capacité réservée pour les installations de production pour une durée de
dix ans!® sur les postes électriques proches des gisements identifiés, dés lors que le réseau le
permet. Le S3REnR mentionne, pour chaque poste existant ou a créer, les capacités d’accueil de
production et évalue le colt prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil de production
permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma.

Les capacités réservées de raccordement sont disponibles pour tout type d’énergie renouvelable,
sans distinction de filiére. Il est a noter que les projets d‘installations d’éolien off-shore font I'objet
d’un cadre spécifique de raccordement distinct du S3REnR®?,

Les S3RENR spécifient également le co(t prévisionnel des ouvrages a créer ou a renforcer, ainsi
gue le calendrier prévisionnel pour les études a réaliser, les travaux a mener et la mise en service
des ouvrages.

Aprés validation du S3REnR, la capacité disponible sur chaque poste sera consultable sur le site
www.capareseau.fr. Ces capacités réservées sont mises a disposition au fur et a mesure de
I'avancement de la mise en ceuvre des projets d’adaptation des réseaux électriques définis dans le
S3RENR.

Le S3REnR permet d’anticiper et d’optimiser les renforcements et
les développements des réseaux nécessaires a l'‘accueil des énergies
renouvelables

Sur la base des objectifs fixés par les régions, une localisation des gisements potentiels d’énergie
renouvelable est élaborée en concertation avec les parties prenantes, qui permet de définir des
besoins de capacité de raccordement. Dans certaines zones, cette capacité de raccordement est
disponible sur le réseau. Dans d’autres zones, les gestionnaires de réseaux définissent les
évolutions des réseaux électriques les plus pertinentes pour la mettre en place, dans une logique
d’optimisation des investissements a réaliser.

Le S3REnR prévoit une mutualisation des colts permettant de ne pas faire
porter I'ensemble des évolutions des réseaux aux premiers projets d’énergies
renouvelables électriques

Les co(ts associés au renforcement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité et au
renforcement des transformateurs des postes sources sont a la charge des gestionnaires de
réseaux et reléevent des investissements financés par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Electricité (TURPE).

Les colits liés a la création de certaines liaisons, de postes ou de transformateurs sur le réseau
public de transport d’électricité et les ouvrages relatifs aux postes sources des gestionnaires de

10 Réservation pour 10 ans a compter de la publication du schéma pour les ouvrages existants et pour 10 ans
aprés la date de mise en service pour les ouvrages crées ou renforcés.

1 1 es raccordements d’installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d’offres en
application de larticle L 311-10 du Code de lénergie ne s’inscrivent pas dans le schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables (cas des appels d’offres éoliens offshore de juillet 2011,
janvier 2013).
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réseaux de distribution sont, quant a eux, mutualisés au moyen d‘une quote-part régionale, payée
par les producteurs qui demandent un raccordement au réseau pour une installation d’énergie
renouvelable localisée dans la région.

Les infrastructures de réseau a créer ou a renforcer pour accueillir les énergies renouvelables sont
de différentes natures :

les ouvrages de raccordement propres du producteur pour raccorder son projet
sur le réseau de distribution ou directement sur le réseau de transport : ces dépenses, non
mutualisées, sont acquittées directement par chaque producteur ;

les ouvrages de raccordement dans les postes sources (postes HTB/HTA,
transformateurs ou autres matériels de poste a créer pour le raccordement) :
ces investissements mutualisés sont listés dans les schémas S3REnR et font partie de la
quote-part a payer par les producteurs ;

les ouvrages de raccordement sur le réseau de transport, y compris le raccordement
des postes source (liaison, poste ou transformateurs a créer pour raccorder les énergies
renouvelables directement ou via le réseau de distribution) : ces investissements
mutualisés sont listés dans les schémas S3RENR et font partie de la quote-part a payer par
les producteurs ;

les ouvrages a adapter sur le réseau de transport (liaison a créer ou a renforcer pour
adapter le réseau amont) : ces investissements sont listés dans les schémas S3REnR. Seuls
les investissements de création font partie de la quote-part a payer par les producteurs et
les investissements de renforcement sont payés a travers le Tarif d'Utilisation des Réseaux
Publics d’Electricité (TURPE).

Réseau public de transport d’électricité (RPT)

Réseau
amont

hPeocccsccccsccsccccsce

Ouvrage de Adaptation du réseau Adaptation du réseau amont

raccordement amont pour les EnR : pour les EnR : augmentation
sur le RPT nouvel ouvrage sur le RPT de la capacité de transit d'un

ouvrage existant sur le RPT

Ces investissements correspondent a des « créations » dans les shémas S3REnR. Ces investissements correspondent a des « renforcements »
Ils sont acquittés par les producteurs d'un méme schéma via la « quote-part ». dans les shémas S3RENR. Ils sont financés par le TURPE.

Figure 3 : Infrastructures nécessaires pour le raccordement des énergies renouvelables
au réseau électrique
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Les enjeux d’un S3REnNR

Le S3REnR prend en compte les spécificités des énergies renouvelables pour
optimiser les développements de réseau

Les moyens de production de source éolienne ou photovoltaique fonctionnent rarement a leur
puissance maximale. Ils sont flexibles et se caractérisent par une répartition diffuse sur le
territoire. Les S3RENR tirent parti de cette spécificité pour optimiser les besoins d’adaptation du
réseau. Pour détecter ces besoins, RTE recherche I'équilibre économique pour la collectivité entre le
colit de travaux sur le réseau et le co(it de I’énergie renouvelable qui ne serait pas évacuée sans la
réalisation de ces travaux. Cela se traduit ensuite par la réalisation d’adaptation du réseau ou de
création de postes source dans certaines zones, lorsque cela est économiquement pertinent et par
le recours ponctuel a des limitations de la production d’énergie renouvelable dans d’autres zones
ou les contraintes restent réduites. Le recours a des solutions techniques flexibles, comme des
automates ou des équipements permettant d’optimiser la capacité technique des lignes, permet
également de limiter les besoins d’adaptation des infrastructures la ol elles sont indispensables
pour accueillir la production d’énergies renouvelables. Le recours a la flexibilit¢ des moyens de
production d’énergie renouvelable est un prérequis indispensable a la bonne mise en ceuvre du
schéma qui est proposé.

L'élaboration du S3REnR est le fruit d’échanges avec les parties prenantes
régionales

A partir des objectifs d’intégration des énergies renouvelables fixés par le préfet de région, d’'une
identification des gisements potentiels réalisée en concertation avec les acteurs du territoire et les
organisations représentatives des porteurs de projets, et de [I'état initial du réseau,
les gestionnaires de réseau étudient et proposent les meilleures solutions technico-économiques,
compatibles avec les enjeux de préservation de I’environnement.

Suite a ces échanges, un projet de S3REnR proposé par RTE, en accord avec les gestionnaires de
réseau de distribution, est mis en consultation auprés des parties prenantes régionales désignées
par le Code de I'énergie!? : les services déconcentrés en charge de I'énergie, le conseil régional,
|'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département
concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants,
les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce
et d'industrie. L'établissement du S3RENR est ainsi le fruit de nombreuses itérations.

12 Cette consultation est prévue a l'article D321-12 du Code de I’énergie.
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Lors de son élaboration, le S3REnR peut faire l|'objet d'une concertation
préalable du public

L'ordonnance n°2016-1060 du 3 ao(t 2016%3 a introduit une procédure de concertation préalable
du public pour certains plans, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur
I'environnement. Le S3REnR est visé par cette procédure, transposée dans le Code de
I’environnement!4. Ainsi, depuis le 1¢" janvier 2017, un S3REnNR est également susceptible de faire
I'objet d’'une concertation préalable qui associe le public a son I'élaboration.

RTE, en association avec Enedis, Gérédis et SRD, a choisi de présenter le projet de S3REnR
Nouvelle-Aquitaine a une concertation préalable du public. Les gestionnaires de réseau ont pris en
compte les observations formulées pendant la concertation préalable pour finaliser le schéma.
Celui-ci a ensuite fait I'objet d’une évaluation environnementale puis a été transmis au préfet de
région pour approbation de la quote-part régionale.

L'élaboration du S3REnR integre les enjeux de préservation
de I'environnement

Le S3RENR est soumis a évaluation environnementale conformément aux articles L. 122-4 et R.
122-17 du Code de l'environnement. Dans le cadre de la procédure d’instruction, le S3REnR est
accompagné d‘un rapport sur les incidences environnementales (ci-aprés « rapport
environnemental ») qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale. Ces études
environnementales sont réalisées par un cabinet d’études expert en environnement qui
accompagne RTE. Cette évaluation environnementale du schéma permet de décrire et d'apprécier
de maniere appropriée, les incidences notables directes et indirectes du schéma sur
I'environnement.

Le rapport environnemental et le S3RENR sont transmis pour avis a I'Autorité environnementale. Le
dossier sera mis a disposition du public dans le cadre d’une procédure de participation du public
régie par le Code de I’environnement?!>,

13 Ordonnance n°® 2016-1060 du 3 aolt 2016 portant réforme des procédures destinées a assurer |'information
et la participation du public a I'élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur
I’environnement

4 notamment aux articles L121-15-1 et suivants, et R121-19 et suivants du code de I’'environnement.

15 notamment I'article L123-19
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Le S3RENR constitue un moyen d’'évitement et de réduction d'impacts environnementaux a I’échelle
du systéme électrique régional grace a I'adaptation des infrastructures électriques existantes et a la
mutualisation des nouvelles infrastructures a créer.

Le rapport environnemental du S3REnR, dans son chapitre 7, présente un ensemble de mesures
destinées a éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des projets sur I'environnement.

RTE s’engage a mettre en ceuvre ces mesures en lien avec Enedis, Gérédis et SRD, avec
I'objectif de choisir des implantations et configurations de projets de moindre impact
environnemental.

Le S3REnNR est un schéma prospectif. Il ne se substitue pas aux procédures
d’autorisation des projets d’adaptation du réseau ni des projets d’installation de
production d’énergie renouvelable.

Le S3RENR est un schéma prospectif de planification des adaptations du réseau électrique. A ce
titre, il prévoit la réalisation de nouvelles infrastructures. Ces projets d’infrastructures feront I'objet
de procédures spécifiques de concertation et d’‘autorisation et d’évaluation environnementale,
conformément au cadre réglementaire applicable. La procédure d’élaboration et de validation du
schéma ne préjuge pas des conditions d’autorisation de ces projets et donc de la mise a disposition
des capacités réservées associées.

Le S3RENR est un schéma adaptable. Il peut intégrer des évolutions au cours de
sa mise en ceuvre.

Les S3RENR sont des schémas prospectifs a dix ans. A cet horizon, certaines hypothéses retenues
lors de leur élaboration sont susceptibles d’évoluer (cadre réglementaire, options techniques,
gisement...). A cet effet, des mécanismes permettant de modifier le schéma, a la marge ou en
profondeur, peuvent étre mis en ceuvre :

- Transfert de capacité réservée de raccordement d’un poste vers un autre

- Adaptation du schéma, qui permet une modification locale du schéma avec un impact
potentiel limité sur les investissements et les capacités réservées

- Révision du schéma, suivant la méme procédure que celle mise en oceuvre pour son
élaboration.

La mise en ceuvre de ces mécanismes est définie dans le Code de I'énergie et est publiée sur le site
internet de RTE.

Le présent document constitue le nouveau schéma de Ila région
Nouvelle-Aquitaine.

Le S3RENR Nouvelle-Aquitaine, objet du présent document, révise les S3REnR Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes.

Les précédents S3REnNR des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont été
approuvés par I'Etat en 2014-2015. Ces schémas prévoyaient la mise a disposition de 3217
mégawatts (MW) de capacités réservées pour raccorder les énergies renouvelables, moyennant
161 millions d’euros d’investissement sur le réseau électrique. La quote-part associée est de 24,63
k€/MW en Aquitaine, 26,08 k€/ MW en Limousin et 42,34 k€/MW en Poitou-Charentes (valeurs
actualisées au ler février 2020).

Les objectifs retenus pour élaborer ces schémas ont été rapidement atteints. A la date du 31
décembre 2019, toutes les capacités réservées du S3REnR Aquitaine ont été attribuées, de méme
que plus de 90 % des capacités réservées du S3REnR Poitou-Charentes et plus de 61 % des
capacités réservées du S3REnR Limousin.
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LES AUTRES ENJEUX IDENTIFIES SUR LE
RESEAU DE TRANSPORT EXISTANT

Les enjeux d’exploitation du réseau

Les hypothéses de dimensionnement du réseau de transport d’électricité retenues pour élaborer le
S3RENR prennent en compte la variabilité et le foisonnement des installations de production
d’énergie renouvelable. Ainsi, les études réalisées pour identifier les investissements a réaliser sur
le réseau de transport n‘ont pas pris en compte le fonctionnement de toutes les installations de
production a leur puissance maximale. Ce choix a été fait dans le but de ne pas surdimensionner
les réseaux pour des situations de faible occurrence et de courte durée, permettant ainsi de limiter
les colits pour la collectivité.

La mise en ceuvre du S3RENR suppose donc un acces fluide et sans réserve a la modulation de la
production renouvelable quel que soit son réseau de raccordement. Ainsi, en complément des
travaux de I’état initial et au-dela des investissements proposés dans le schéma, la mise en ceuvre
du S3RENR nécessitera I'implantation de plus de 110 automates d’effacement de production pour
un co(t de prés d’un million d’euros.

Parc éolien de Chaunay (86)

Les enjeux du réseau de grand transport

La transformation du mix de production attendue dans les années a venir affectera les réseaux
électriques. En premier lieu, les réseaux de répartition verront leur role évoluer. En effet, ces
réseaux historiquement dimensionnés pour alimenter les sites de consommations seront davantage
sollicités pour évacuer de la production intermittente d’une région a l'autre.

L’'analyse sur les réseaux de grand transport (225 kV et 400 kV) de l'impact de l'arrivée massive
des moyens de production renouvelable met en évidence un volume plus faible de zones
contraintes. Néanmoins, ces contraintes portent sur des lignes qui constituent I'ossature du réseau
électrique et permettent des transferts massifs d’énergie sur de longues distances. Les adaptations
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nécessaires pour résorber ces contraintes seront naturellement de nature plus structurelle que
celles nécessaires sur les réseaux de répartition.

S’ils ne rentrent pas dans le cadre du présent schéma, ces travaux sont néanmoins indispensables
a la mise en ceuvre opérationnelle du S3RENR et font d'ores et déja l'objet d’études techniques
approfondies.

Le Schéma décennal de développement du réseau, dont la derniere édition a été publiée par RTE
en septembre 201916, identifie dans le futur certaines zones de fragilité sur le réseau existant de
grand transport, en particulier sur les axes 400 kV situés sur la facade atlantique et dans le centre
de la France.

En effet, I'amplification prévisible des flux nord-sud se traduit par une augmentation des transits
sur ces axes. Les contraintes sur cette zone deviendront de plus en plus fréquentes au fur et a
mesure du développement de I’énergie solaire dans le sud-ouest et de l'implantation de fermes
éoliennes offshore sur la cote atlantique. La variabilité croissante de la production sur I'ensemble
de I'Europe, le renforcement des capacités d’interconnexion avec |'Espagne et le potentiel
déclassement de réacteurs nucléaires pourraient intensifier les bouleversements des flux de cette
zone. En cas de réalisation effective de I'ensemble de ces phénoménes, les réseaux de la zone
facade atlantique devront a terme étre renforcés par des adaptations structurantes.

16 https://www.rte-france.com/fr/article/evolution-du-reseau-electrique-francais-I-horizon-2035
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PARTIE 2 : METHODOLOGIE
D'ELABORATION
DU SCHEMA

Cette partie présente les différentes étapes du processus d’élaboration d’un S3RENR,
conformément a la méthodologie nationale :

e étape 1 : définition des données d’entrée du schéma

étape 2 : étude des stratégies d’adaptation du réseau

étape 3 : évaluation de la quote-part

e étape 4 : consultation et concertation sur le projet de schéma

étape 5 : approbation de la quote-part régionale par I'Etat
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Le S3RENR de la région Nouvelle-Aquitaine a été élaboré selon la méthodologie
déterminée nationalement pour I'ensemble des S3REnR.

Cette méthodologie a fait I'objet de concertations au niveau du Comité des Utilisateurs du Réseau
de Transport d'Electricité (CURTE). Elle est décrite dans la Documentation Technique de Référence
(DTR) publiée par RTE sur son site internet.

Elle se déroule en 5 étapes :

e étape 1 : définition des données d’entrée du schéma

étape 2 : étude des stratégies d’adaptation du réseau

étape 3 : évaluation de la quote-part

étape 4 : consultation et concertation sur le projet de schéma

étape 5 : approbation de la quote-part régionale par I’'Etat

Etudes techniques Concertation ) ;
Canmées dfarimis et préalable Instruction de Approbation

du S3REnR environnementales I'évaluation quote-part

Consultations acteurs g% nvironnementale

institutionnels par I'Etat

en concertation
avec les acteurs

2018 1e semestre 2019 2nd semestre 2019 1er semestre 2020 2" semestre 2020

Figure 4: Calendrier d’élaboration du S3REnR Nouvelle-Aquitaine
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ETAPE 1 : ELABORATION DES DONNEES
D’ENTREE DU S3RENR

Pour élaborer le projet de S3RENR, les gestionnaires de réseau ont mis en place
un groupe d’échange avec les représentants de I'Etat, de la Région, des
organisations de producteurs, des syndicats départementaux d’énergie. Ces
échanges ont permis de préciser les données d’entrée pour élaborer le projet de schéma.

Les objectifs de développement des énergies renouvelables a prendre en compte pour élaborer le
S3RENR sont fixés par le préfet de région. Ces objectifs prennent en compte la dynamique
régionale de développement des énergies renouvelables, les objectifs retenus par la Région dans le
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet),
les objectifs retenus par I'Etat dans la Programmation pluriannuelle de |’énergie ainsi que les
orientations régionales de I’'Etat qui en découlent.

Les gisements potentiels de production d’énergies renouvelables constituent également
des données d’entrée pour les études du S3REnNR. Ils sont recensés et localisés a I'horizon 2030,
en croisant plusieurs sources : les remontées des acteurs du territoire, les remontées
des organisations représentatives des porteurs de projets, les demandes de raccordement faites
aupres des gestionnaires de réseau.
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ETAPE 2 : ETUDE DES STRATEGIES
D’EVOLUTION DU RESEAU

La seconde étape consiste a identifier les adaptations du réseau nécessaires a l'accueil du gisement
de production d’énergies renouvelables recensé précédemment et a comparer les stratégies
techniques envisageables pour adapter le réseau, avec l'objectif de retenir la stratégie présentant
le meilleur compromis technique, économique et environnemental.

Les gisements de production d’énergie renouvelable sont tout d’abord rattachés aux postes
électriques existants, en fonction de leur localisation. La méthode s’appuie sur un processus itératif
tenant compte d‘une distance maximale d’environ 20 km entre la localisation du gisement et son
poste de rattachement. En I'absence d’un poste électrique dans ce périmétre, il est nécessaire de
prévoir la création d'un nouveau poste électrique pour raccorder le gisement. Il en est de méme
lorsqu’un poste existant est saturé.

Le fonctionnement du réseau est ensuite modélisé, en considérant le gisement raccordé au réseau
électrique et I'état initial du réseau (cf. Partie 4). Cette modélisation permet d‘identifier les
contraintes!” éventuelles induites sur le réseau électrique par le raccordement du gisement.

Si les contraintes sur le réseau sont importantes et ne peuvent pas étre gérées par des dispositions
d’exploitation (modification du schéma d’exploitation, effacement de production), des solutions
d’optimisation ou d’adaptation du réseau sont étudiées. Ces solutions peuvent consister selon les
cas a renforcer le réseau existant ou a créer de nouveaux ouvrages (liaisons, postes ou
transformateurs) voire a combiner renforcement et création de réseau lorsque cela est pertinent.

L'étude des solutions techniques intégre la prise en compte des enjeux
environnementaux deés cette phase d’élaboration du schéma.

17 On parle de contrainte lorsqu’un composant du réseau électrique atteint ou dépasse sa limite d’exploitation
(par exemple la capacité de transit d’une ligne électrique ou la capacité de transformation d’un transformateur).
Pour assurer la s(ireté de fonctionnement du réseau électrique, le gestionnaire du réseau électrique doit lever
ces contraintes.

34



A titre indicatif, le panel des stratégies envisageables pour augmenter
la capacité de raccordement d’une zone est le suivant :

Mise en ceuvre de solutions flexibles

Aujourd’hui, le développement des technologies de I'information et de la communication permet la
mise a disposition de nouvelles solutions de flexibilité. Ces solutions permettent dans certaines
circonstances d’utiliser le réseau électrique au plus prés de ses limites techniques.

Dans le cadre de I'élaboration des S3RENR, certaines de ces solutions, telles que les automates, ont
été étudiées et prises en compte pour accroitre les capacités d’accueil du gisement a infrastructure
constante.

Le panel des solutions innovantes est en constante évolution et on pourra citer a titre d’exemple
les expérimentations en cours sur les technologies de « Dynamic Line Rating » (DLR). Ces
technologies permettent de bénéficier d'une capacité de transit supplémentaire sur certains
ouvrages, en prenant en compte certains phénomeénes météorologiques, comme le vent qui
contribue a refroidir les cables conducteurs.

Aménagement des liaisons du réseau
de transport

Le renforcement du réseau existant correspond a une augmentation de la capacité de transit d’une
liaison électrique existante.

Pour les lignes électriques aériennes, ce renforcement peut étre réalisé via la « retente » des
conducteurs (augmentation de leur hauteur par rapport au sol). D’autres solutions techniques
peuvent également étre envisagées, telles que I'laugmentation du niveau de tension de la ligne, ou
le remplacement des cables conducteurs de la ligne par des cables plus performants. Ces solutions
peuvent étre limitées par les caractéristiques techniques des pylones qui supportent les cébles
conducteurs. Pour les lignes électriques souterraines, d’autres solutions sont a envisager, telles que
la reconstruction ou le doublement de la ligne.

Lorsque le renforcement du réseau électrique existant ne correspond pas a un optimum, il peut
étre nécessaire de créer une nouvelle liaison aérienne ou souterraine pour accroitre les capacités
d’acheminement du réseau électrique des lieux de production vers les lieux de consommation.
Cette solution peut également s’avérer nécessaire pour raccorder de la production sur des
territoires éloignés du réseau de transport d’électricité.

Aménagement des postes électriques du réseau de
transport

Les solutions pour renforcer des postes électriques existants consistent la plupart du temps a
augmenter la capacité de transformation 225/63 ou 225/90 kV existante. Suivant les
configurations, cela peut nécessiter le remplacement de transformateurs existants par des
appareils plus puissants ou l'ajout d’un nouveau transformateur.

L'installation de moyens de gestion statiques de la tension peut également s’avérer nécessaire, en
particulier lors de la création de liaisons souterraines, qui génerent des hausses de tension sur le
réseau électrique.

Pour fluidifier I’évacuation de I'électricité produite par les énergies renouvelables, il peut s'avérer
nécessaire dans certaines zones de rajouter des postes de connexion entre les différents niveaux
de tension du réseau de transport d’électricité.
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Le poste électrique de Saucats (33)

Aménagement des postes électriques du réseau de
distribution

Sur un réseau de distribution, une centrale de production d’environ 12 MW peut étre raccordée par
un cable pouvant mesurer jusqu’a 20 km environ. Dans certaines situations, il peut étre nécessaire
de créer un nouveau poste source sur des territoires excentrés par rapport au réseau existant pour
raccorder la production d’énergie renouvelable. Dans les postes sources existants, il peut
également étre nécessaire d'ajouter de nouveaux transformateurs ou de nouvelles demi-rames.

Pour les postes sources existants, un renforcement signifie une augmentation de la capacité de
transformation HTB/HTA existante. Cela s’effectue par le remplacement des transformateurs
existants par des appareils plus puissants.
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ETAPE 3 : EVALUATION
DE LA QUOTE-PART

Les colits liés a la création de liaisons, de postes ou de transformateurs sur le réseau public de
transport d’électricité et les ouvrages relatifs aux postes sources des gestionnaires de réseaux de
distribution sont mutualisés au moyen d’une quote-part régionale, payée par les producteurs qui
demandent un raccordement au réseau pour une installation d'énergie renouvelable localisée dans
la région et d’une puissance supérieure a 250 kVA.

Sur la base des stratégies retenues a I’'étape 2, les investissements qualifiés de création d’ouvrage
sont identifiés. La quote-part est calculée en prenant en compte leur montant total, le solde des
précédents schémas et la capacité d’'accueil globale mise a disposition par le schéma.

ETAPE 4 : CONSULTATION ET
CONCERTATION SUR LE PROJET
DE SCHEMA

Conformément a l'article D321-12 du Code de l'énergie, le projet de schéma élaboré par les
gestionnaires de réseau fait I'objet d’une consultation des services déconcentrés en charge de
I’énergie, du Conseil régional, des autorités organisatrices de la distribution regroupant le plus
d’habitants dans chaque département concerné et des autorités organisatrices de la distribution
regroupant plus d'un million d’habitants, des organisations professionnelles de producteurs
d’électricité ainsi que des chambres de commerce et d’industrie.

Le S3RENR est également susceptible de faire I'objet d’une concertation préalable du public,
organisée a l'initiative du porteur du schéma, selon les dispositions prévues parle Code de
I'environnement.

ETAPE 5 : APPROBATION
DE LA QUOTE-PART REGIONALE
PAR L'ETAT

Aprés prise en compte des observations issues de la consultation des parties prenantes et de la
concertation préalable du public par les gestionnaires de réseau, le schéma est soumis pour avis
aux autorités organisatrices du réseau public de distribution puis transmis au préfet de région,
accompagné de son rapport d‘évaluation environnementale. Le rapport d’évaluation
environnementale fait I'objet d’une consultation de I’Autorité environnementale et d'une
consultation du public. Aprés instruction du schéma, le préfet de région approuve la quote-part du
nouveau schéma. Le S3RENR finalisé est ensuite publié sur le site internet de RTE.
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PARTIE 3 :
LE CONTEXTE

DE LA REGION NOUVELLE-

AQUITAINE

Fin 2019, plus de 5 500 MW de production d’énergie renouvelable sont raccordés sur le
réseau électrique en Nouvelle-Aquitaine et environ 4 500 MW sont en cours de
raccordement. La région est notamment la premiere en France pour la puissance
solaire raccordée. Grace a I'ensemble de ces moyens de production, 22,8 % de la
consommation d’électricité de Nouvelle-Aquitaine a été couverte en 2019 par de la
production renouvelable.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
territoires (SRADDET) élaboré et adopté fin 2019 par la Région définit les grandes
orientations et principes d’'aménagement durable du territoire régional, en particulier
dans le domaine de la maitrise et valorisation de I'énergie et de la lutte contre le
changement climatique. Le projet de SRADDET définit en particulier des objectifs de
développement des énergies renouvelables a I’horizon 2030 et 2050.

La Région a également adopté en juillet 2019 la feuille de route régionale Néo Terra
dédiée a la transition énergétique et écologique. Son objectif est d'accompagner
|'effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole a I'horizon 2030.
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LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

La région Nouvelle-Aquitaine, née de la fusion de I’Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes,
a été créée le ler janvier 2016. Elle est la plus vaste région de France et couvre plus de 12% du
territoire national. Elle compte prés de 6 millions d’habitants et constitue I'un des territoires
francais le plus dynamique démographiquement.

Le bilan électrique réalisé par RTE pour la région Nouvelle-Aquitaine fait apparaitre une
consommation d’électricité stable a I'échelle de la région, qui s’est élevée a 39,8 térawattheures
(TWh) en 2018, aprés correction des effets climatiques.

La pointe annuelle de consommation régionale a été atteinte le 28 février 2018 avec une puissance
de 9516 MW.

En 2018, la consommation d’électricité des particuliers et professionnels représente 54 % de la
consommation d’électricité régionale, celle des PME/PMI 35 % et celle de la grande industrie 11 %.

La figure suivante illustre la consommation d’électricité par type de consommateur et par
département.
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4,6
TWh @® Grande industrie

Figure 5: Consommation d’électricité par type de consommateur et par département
(source : Bilan électrique 2018, RTE)
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LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

En 2018, les installations de production d’électricité situées en Nouvelle-Aquitaine ont produit 56,9
TWh, dont 80 % liée a la production des centrales nucléaires du Blayais et de Civaux.

La figure suivante illustre la répartition de la production par filiere et par département.
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Figure 6: Répartition de la production d’électricité par filiére et par département
(source : Bilan électrique 2018, RTE)

Fin 2019, plus de 5 500 MW de production d’énergie renouvelable sont raccordés sur le réseau
électrique en Nouvelle-Aquitaine. La région est notamment la premiére en France pour la
puissance solaire raccordée (2 455 MW raccordés fin 2019) et pour les bioénergies (326
MW raccordés fin 2019).

La figure suivante illustre pour les principales filieres de production d’énergie renouvelable en
France (hydraulique, solaire, éolien, bioénergies) les puissances raccordées dans chaque région a
fin 2019.
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Puissance solaire installée par région ~ Puissance hydraulique raccordée par
au 31 décembre 2019 région au 31 décembre 2019
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Figure 7: Puissance raccordée par région et par filiere d’énergies renouvelables
(source : Panorama de I’électricité renouvelable 2019, RTE, SER, Enedis, ADEeF, ORE)



Grace a l'ensemble de ces moyens de production, 22,8 % de la consommation
d’électricité de Nouvelle-Aquitaine a été couverte en 2019 par de la production
renouvelable, comme l'illustre la figure suivante.

Couverture de la consommation par
la production renouvelable en 2019

®-30% ®15030% ®#10a15%  <10%

Figure 8: Couverture régionale de la consommation électrique
par la production renouvelable électrique
(source : Panorama de I’électricité renouvelable 2019, RTE, SER, Enedis, ADEeF, ORE)
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LES SSRENR EXISTANTS

Les précédents S3REnR des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont été
approuvés par [I'Etat en 2014-2015. Ces schémas prévoyaient la mise a disposition
de 3217 mégawatts (MW) de capacités réservées pour raccorder les énergies renouvelables,
moyennant 161 millions d’euros d’investissement sur le réseau électrique.

Les objectifs retenus pour élaborer ces schémas ont été rapidement atteints. A la date
du 31 décembre 2019, toutes les capacités réservées du S3REnR Aquitaine ont été attribuées, de
méme que plus de 90 % des capacités réservées du S3RENnR Poitou-Charentes et plus de 61 % des
capacités réservées du S3REnR Limousin. Ces schémas doivent aujourd’hui étre révisés. C'est
I'objet du futur S3RENR Nouvelle-Aquitaine.

Le S3RENR Aquitaine

e Le schéma a été publié le 29 avril 2015.
e Le schéma a fait I'objet d’'une adaptation publiée en juillet 2020.
e Le schéma prévoit 830 MW de capacités réservées au total.

e La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 24,43 k€/MW!8 (valeur
actualisée au 1° aout 2020).

e Le S3RENnR Aquitaine a connu une trés forte dynamique et les capacités réservées ont
toutes été attribuées le 20 juillet 2018, ce qui a entrainé la saturation du S3REnR.

Le S3RENR Limousin

Le schéma a été publié le 16 décembre 2014.

e Le schéma a fait I'objet d’'une premiére adaptation publiée en juillet 2018.
e Le schéma a fait I'objet d’'une seconde adaptation publiée en juillet 2020.
e Le schéma prévoit 647 MW de capacités réservées au total.

e La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 31,69 k€/MW (valeur actualisée
au 1° aout 2020).

e 61% des capacités réservées ont été attribuées au 31 décembre 2019.

Le S3RENR Poitou-Charentes

e Le schéma a été publié le 7 ao(t 2015.
e Le schéma a fait I'objet d’'une adaptation publiée en octobre 2019.
e Le schéma prévoit 1740 MW de capacités réservées.

e La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 42,34 k€/MW (valeur actualisée
au 1" février 2020).

e 919% des capacités réservées ont été attribuées au 31 décembre 2019. Le seuil de révision
du schéma, correspondant a l'affectation de plus des 2/3 des capacités réservées, a été
atteint le 31 décembre 2018.

18 1 kiloeuros (k€) = 1 000 euros
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LE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT,
DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
D'EGALITE DES TERRITOIRES

Les données suivantes (en italique) sont extraites du rapport d'objectifs du
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine (décembre 2019) consultable sur
le site internet de la Région.

Le SRADDET, un schéma régional stratégique

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires
(SRADDET) est le support de la stratégie régionale pour un aménagement durable et équilibré des
territoires de la région.

En 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a confié aux Régions le
soin d’élaborer ce schéma de planification stratégique a moyen et long termes (2030 / 2050).

Le SRADDET définit les grandes orientations et principes d’aménagement durable du territoire
régional, couvrant notamment 11 domaines obligatoires (équilibre des territoires, implantation
d’infrastructures d’intérét régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion
économe de Il’'espace, intermodalité et développement des transports, maitrise et valorisation de
I’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de I'air, protection et restauration de la
biodiversité, prévention et gestion des déchets.

Etat des lieux

Avec un PIB de 164 milliards d’euros en 2015, la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme la 3éme
puissance économique régionale. Elle s’appuie sur un tissu dynamique de TPE et de PME bien
réparties sur le territoire et sur un appareil industriel diversifié, performant et innovant avec des
filiéres d’excellence telles que l'aéronautique spatial, I’'agro-alimentaire, le bois-papier, la chimie,
les équipements électriques, la céramique, le cuir.... Des filieres a forte valeur ajoutée émergent et
se structurent comme le numérique, le laser, la robotique, la silver économie, I'e-santé ou encore
les énergies renouvelables.

La production d’énergie renouvelable est importante et en progression : hydroélectricité,
photovoltaique et méthanisation sont les filieres les plus dynamiques. La Nouvelle-Aquitaine est la
premiére région de France productrice d’électricité photovoltaique et comprend 24 territoires a
énergie positive (TEPOS) qui participent a la démarche pour une croissance verte.

La production d’énergie renouvelable est en progression depuis dix ans et représente en 2015 20
% de la consommation finale régionale (pour une moyenne nationale de 14,9 %), ce qui fait de la
Nouvelle-Aquitaine une des 1éres régions francaises. L’objectif national de 23 % (part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale) a I'horizon 2020 est ainsi en passe d’étre
atteint. Dans la production énergétique renouvelable, les filiéres thermiques sont majoritaires (68
%) loin devant les filieres électriques (21%) et les biocarburants (11%).

Les filieres électriques poursuivent leur progression : [I’hydroélectricité est la 1ére énergie
renouvelable électrique de la région en production (3 082 GWh soit 9 % de la production en 2015)
et la 2% en puissance électrique raccordée. Elle est relativement stable depuis plusieurs décennies
(variation selon les niveaux de pluviométrie) et domine dans quatre départements (Haute-Vienne,
Corréze, Dordogne et Pyrénées Atlantiques). La région accueille 26 % du parc solaire national sur
son territoire (essentiellement le long du littoral) et se positionne au 1€ rang des régions pour sa
production photovoltaique qui atteint 1817 GWh en 2015, soit 5 % (le parc photovoltaique de
Cestas en Gironde est le plus grand d’Europe). Les capacités du parc éolien (localisé principalement
en ex Poitou-Charentes) représentent 3 % de la production totale régionale et ont augmenté de
prés de 30 % entre 2016-2017.
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La Région a adopté une politique ambitieuse de réduction de la consommation d’énergie,
d’amélioration de l’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, en
cohérence avec la démarche Négawatt. Elle s’appuie sur le Conseil permanent de la transition
énergétique et du climat (Coptec), qui coordonne l’action de I'ensemble de ses services et mobilise
ses partenaires extérieurs en matiére de lutte, d‘atténuation et d’adaptation au changement
climatique.

La Région soutient également les démarches territoriales de transition énergétique a travers
l'accompagnement et la mise en réseau des TEPOS, les 25 Territoires a énergie positive, qui
s’engagent pour la sobriété, I’efficacité énergétique et I'utilisation d’énergies renouvelables locales.

Les conséquences du changement climatique sur I’'environnement, la santé et la qualité de vie dans
la région imposent d’inscrire les objectifs du SRADDET dans une trajectoire d’innovation et de
développement durable. Les solutions qui permettront d‘atténuer les effets du changement
climatique sont d‘abord locales : politiques locales de Iutte contre le changement climatique et
d’adaptation a ses impacts, rénovation énergétique du logement, développement des énergies
renouvelables pour lequel le territoire régional bénéficie d’atouts considérables (premiére région
pour la production d’électricité photovoltaique et deuxiéme pour les bioénergies), soutien a
I'expérimentation de solutions énergétiques innovantes....

Cet enjeu est décliné dans plusieurs objectifs du document d’objectifs, en particulier :

e |'objectif n°43 : Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons
2021, 2026, 2030 et 2050

e [objectif n°51 : Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les
unités de production d'énergie renouvelable.

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES aux horizons
2021, 2026, 2030 et 2050

Les objectifs fixés par la Région sont le fruit d’hypothéses de projections, consolidés a partir des
scénarios nationaux Stratégie Nationale Bas Carbone pour les périodes 2019-2023, 2024-2028 et
2029-2033, ADEME 2035-2050 et négaWatt 2050, des spécificités régionales et des phases de
coconstruction réalisées avec les acteurs régionaux sur la base de leurs contributions chiffrées et
de leurs différentes expériences. Les objectifs visent donc l'atteinte des engagements européens et
internationaux de la France, s’inscrivent dans I'ambition régionale pour une transition énergétique
volontariste et veillent a une crédibilité et a une robustesse et donc, a sa déclinaison
opérationnelle.

L’objectif du SRADDET participe a l'atteinte des objectifs fixés par la France a travers la loi de
transition énergétique sur la croissance verte et du respect de ses engagements européens
(Directive sur [l’efficacité énergétique pour 2030, Directive sur la performance énergétique des
batiments et Plan de travail sur I"écoconception) et internationaux avec I’Accord de Paris sur le
climat.

L’objectif s’inscrit dans la vision énergétique de la Région qui repose sur le triptyque de la
démarche négaWatt : sobriété, efficacité énergétique et énergies renouvelables. L’objectif est
double :

Pour les consommations d’énergie finale et en référence a 2010 : - 14 % en 2021, - 23 % en 2026,
- 30 % en 2030 et - 50 % en 2050,

Pour les émissions de gaz a effet de serre et en référence a 2010 : - 20 % en 2021, - 34% en
2026,- 45% en 2030 et - 75% en 2050;

Pour atteindre Il'objectif, des objectifs chiffrés sont fixés par grand secteur d’activités et des
orientations prioritaires sont proposées pour la mise en ceuvre. La territorialisation des objectifs
chiffrés a I'échelle des intercommunalités participe de cette dynamique régionale.
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Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier les unités de
production d'énergie renouvelable

La Nouvelle-Aquitaine, par sa situation géographique et son étendue, offre un potentiel diversifié
d’énergies renouvelables. Leur indispensable développement s’inscrit dans un objectif de
préservation de I'environnement et tout particulierement de la biodiversité et de gestion économe
du foncier.

L’objectif consiste a valoriser les différents gisements régionaux d’énergie renouvelable tant
continentaux que maritimes en intégrant les opportunités technologiques de court et moyen
termes, en associant au plus prés les territoires (appropriation des projets et investissement local
direct dans les réalisations) et en rapprochant au mieux les lieux de consommation des sites de
production dans une stratégie d’économie circulaire.

Pour atteindre cet objectif global, des objectifs chiffrés sont fixés par source d’énergie
renouvelable. Les objectifs fixés sont le fruit de projections consolidées a partir des scénarios
nationaux (Stratégie Nationale Bas Carbone - Programmation Pluriannuelle de I’Energie / MTES,
ADEME 2035-2050 et négaWatt 2050) de |’expression des potentialités locales coconstruites avec
les acteurs régionaux a partir de leurs contributions chiffrées et de leurs expériences. Les objectifs
atteignent, a minima les engagements européens et nationaux de la France s’inscrivent dans
I'ambition d’une politique régionale volontariste et reposent complémentairement sur une réduction
exemplaire des consommations d’énergie. Leur crédibilité et leur robustesse visent une déclinaison
directement opérationnelle.
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Concernant plus spécifiquement lI'éolien terrestre, ces objectifs
se déclinent de la maniére suivante :

Le développement en région de I’énergie éolienne est relativement récent : les premiers parcs ont
été mis en service en 2004 dans l’ex-Poitou-Charentes. Leur répartition spatiale est trés inégale
avec une implantation au nord particuliérement en Deux-Sévres, dans le nord des deux Charentes,
en Vienne, dans la Creuse et en Haute-Vienne pour une puissance régionale installée de 875 MW
fin 2017 (805 MW installés en ex-Poitou-Charentes et 70 MW en ex-Limousin). Les départements
de Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques ne comptent aucun parc
éolien.

La Nouvelle-Aquitaine est la 6™ région éolienne de France en termes de capacité totale installée
(6,5 % du parc national éolien) alors que sa superficie couvre 12,5 % du territoire national. La
valorisation des potentialités éoliennes est donc sous-dimensionnée et pose la question, pour
Iatteinte effective des objectifs 2030 et 2050 d’un rééquilibrage volontariste vers le sud et d’une
solidarité avec les territoires infrarégionaux denses en éolien.

La situation de l'ex-territoire d’Aquitaine explique cette ambition mesurée, repowering'® compris.
Néanmoins, dans le cas d’une levée des contraintes jusqu‘alors existantes sur ce dernier périmétre
et d’une appropriation de cette énergie par I'ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, on
pourrait considérer qu‘aux horizons 2030 et 2050 les puissances respectives installées dépassent 5
500 MW et 10 000 MW.

2015 2020 2030 2050
Production éolienne (GWh) 1 054 4140 10 350 17 480
Puissance installée (MW) 551 1 800 4 500 7 600
dont repowering* (MW) 200 2 200
Rythme hors repowering (MW/an) ~ 500 ~ 250 ~ 50

% Le repowering désigne le redimensionnement d’un parc éolien dit en fin d’exploitation par I'installation

d’équipements plus performants.
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Concernant plus spécifiquement le photovoltaique, ces objectifs
se déclinent de la maniére suivante :

Le niveau d’ensoleillement régional est particulierement favorable au développement de [électricité
photovoltaique. La Nouvelle-Aquitaine accueille 26 % du parc solaire national (1 594 MWc) et se
positionne au ler rang des régions pour sa production photovoltaique (PV) : 1 687 GWh (2015).

Le rendement des différentes technologies PV augmente progressivement. La loi économique de
Swanson selon laquelle : « le prix d'une cellule photovoltaique tend a chuter de 20 % lorsque la
capacité de production mondiale de cellules double » se vérifie depuis les années 1970. Le prix du
kilowatt-créte se rapprocherait a court terme d’un prix plancher proche de zéro dollar. Cette
évolution déja vérifiée augmente considérablement les possibilités de développement de cette
énergie renouvelable notamment a [échelle locale et sur la base de I‘autoconsommation
individuelle, collective ou territoriale (en 2017, 47 % des raccordements de PV sur le réseau, en
France, pour les installations inférieures a 36 KVA étaient en autoconsommation).

Pour les biens immobiliers bétis, a I'image de Iimpact positif de I’étiquette énergétique sur le prix
de revente constaté depuis 2010, la présence d’une installation en autoconsommation devrait
apporter une plus-value aux futurs biens immobiliers. Le développement de la voiture électrique
(en 2035, la région pourrait compter de 230 000 a 640 000 véhicules électriques et rechargeables
soit 5 % a 15 % du parc total de voitures particuliéres et d’utilitaires légers-source ENEDIS) et la
gestion intelligente de I’énergie permettent de considérer cette future flotte comme un stockage
mobile et de proximité de [électricité donc favoriser encore le modéle économique de
l'autoconsommation.

Enfin, I’évaluation régionale des surfaces exploitables en PV (hors espaces naturels, agricoles et
forestiers, friches et assimilés) recense, a minima, au sol 6 500 hectares de parking disponibles et
en toiture (hors logement) 2 500 a 3 700 ha. Cette potentialité confirme, complétée par une
maitrise des parcs sur sols non artificialisés pour un modéle de développement économe en foncier,
une trajectoire réaliste voire mesurée quant a la puissance PV valorisable en Nouvelle-Aquitaine.

Cette trajectoire est retenue dans les objectifs présentés ci-dessous. Cependant, tenant compte de
la dynamique globale favorable a une croissance forte du PV y compris du PV diffus, on peut
considérer qu’aux horizons 2030 et 2050 les puissances respectives installées atteignent 10 500
MWoc et 15 000 MWec.

Elles se répartiraient, par puissance décroissante, entre les grandes centrales au sol, avec une
préférence pour les surfaces déja imperméabilisées ou artificialisées, les installations d’envergure
sur les batiments agricoles, commerciaux ou industriels et enfin l'intégration au béati de petites
unités.

Production photovoltaique

(GWh) 1 687 3 800 9 700 14 300

Puissance installée (MWc) 1594 3 300 8 500 12 500
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PARTIE 4 : ,
DONNEES D’ENTREE POUR
ELABORER LE SCHEMA

Les données d’entrée nécessaires pour élaborer le S3RENR comprennent la capacité
globale de raccordement a prévoir dans le schéma, la localisation des gisements
potentiels d’énergies renouvelables a prendre en compte pour les études de
raccordement et « I’état initial » du réseau électrique.

La capacité globale de raccordement a prendre en compte pour élaborer le S3REnR est
définie par le préfet de région, en prenant en compte la dynamique régionale de
développement des énergies renouvelables, les objectifs du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet)
élaboré par la Région et les orientations de la Programmation pluriannuelle de I'énergie
en cours de révision par I'Etat.

Les gisements potentiels d’énergies renouvelables a prendre en compte pour les
études du S3RENR ont été identifiés sur la base des remontées des acteurs du
territoire, des organisations représentatives des porteurs de projets et des demandes
de raccordement faites aupres des gestionnaires de réseau. Il est important de
rappeler que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge
pas de la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision
ne reléve pas du S3REnNR.

« L'état initial » du réseau électrique constitue un état des lieux des ouvrages existants
et des ouvrages en cours de réalisation décidés par les gestionnaires de réseau. Il est
établi a la date de juillet 2019, date de référence correspondant a la notification par
RTE au préfet de région du lancement de la révision du S3RENR a la maille de la région
Nouvelle-Aquitaine.
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CAPACITE GLOBALE DE RACCORDEMENT

Suite aux orientations définies par I'Etat2?, les gestionnaires de réseau élaborent le S3REnR
Nouvelle-Aquitaine sur la base d’une capacité globale de raccordement de 13,6 GW (en intégrant
les effets de paliers techniques?! induits par la mise en place de nouveaux équipements sur le
réseau).

Ces orientations prennent en compte la dynamique de développement des énergies renouvelables
constatée en région Nouvelle-Aquitaine, les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires élaboré par la Région, ceux de la Programmation
pluriannuelle de I'énergie en cours de révision ainsi que les orientations régionales de I'Etat qui en
découlent.

IDENTIFICATION DES GISEMENTS
POTENTIELS D'ENERGIES RENOUVELABLES

La carte suivante présente les gisements potentiels de production d’énergies renouvelables
recensés. Cette carte a été élaborée selon la méthodologie présentée dans la partie 2.
Ces gisements sont représentés sur des carrés de dimension 20 km x 20 km.

Il est important de rappeler que la prise en compte d’'un gisement dans les études du
S3REnNR ne préjuge pas de la décision de réaliser ou non un projet d’énergies
renouvelables. Cette décision ne reléve pas du S3REnR.

L'ensemble du gisement identifié a été pris en compte pour réaliser I'étude du S3REnR. Cela
permet d’évaluer de maniére robuste les aménagements a réaliser sur le réseau électrique. Il est a
noter que les capacités réservées dans le schéma a I’'horizon 2030 peuvent étre inférieures au
gisement identifié dans certaines zones ol sont identifiés des projets de développement éolien, en
cohérence avec l'objectif régional indiqué dans le projet de SRADDET. En effet, le temps de
développement de ces projets peut s’avérer plus long que pour d’autres projets.

Il est a noter également que les projets d’installations d’éolien off-shore font I'objet d'un
cadre spécifique de raccordement distinct du S3REnR et ne sont donc pas pris en compte
dans le recensement des gisements du S3REnR.

20 Cf, annexe 5.

2t |Les équipements électriques installés sur le réseau sont standardisés. Ces paliers techniques ont pour effet
de dégager des capacités supplémentaires. A titre d’exemple, pour raccorder en technologie 400 kV un
gisement de 250 MW, il est nécessaire d'installer un transformateur de 600 MW. De ce fait, ce sont 350 MW de
capacités techniques supplémentaires qui sont mises a disposition dans le cadre de linstallation de cet
équipement.
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Gisements potentiels d’énergie renouvelable pris en compte
pour I’élaboration du S3REnR Nouvelle-Aquitaine
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ETAT INITIAL DU S3RENR

L'état initial du S3REnR est établi par RTE pour les ouvrages du réseau public de transport
d’électricité et par Enedis, Gérédis et SRD pour les ouvrages des réseaux publics de distribution
d’électricité. La méthodologie d’élaboration de cet état initial est décrite dans la documentation
technique de référence publiée par RTE sur son site internet.

L'état initial constitue un état des lieux des ouvrages existants et des ouvrages en cours de
réalisation décidés par les gestionnaires de réseau. Il est établi a la date de juillet 2019, date de
référence correspondant a la notification par RTE au préfet de région du lancement de la révision
du S3RENR a la maille de la région Nouvelle-Aquitaine.

L’état initial comporte :

¢ le réseau existant dans la région (incluant les travaux de création ou de renforcement
des schémas antérieurs engagés et les ouvrages mis en service) et les projets
indépendants du S3REnR pouvant contribuer a augmenter les capacités d’accueil des
moyens de production dont les travaux sont programmeés, avec leur date prévisionnelle de
mise en service (travaux de réhabilitation, renouvellement, ou créations d’ouvrages
décidés, projets identifiés dans le schéma décennal de développement du réseau...);

e la puissance par poste des installations de production en service et en cours de
raccordement sur les réseaux publics de transport et de distribution?? ;

e les capacités d’accueil disponibles sur les postes.

Concernant les travaux de création ou de renforcement des schémas antérieurs, seuls les ouvrages
mis en service et les créations et renforcements d'ouvrages « engagés a la date d'approbation du
schéma révisé » sont pris en compte. Le terme de « créations et renforcements d’ouvrages
engagés » correspond aux travaux pour lesquels au moins une commande de travaux et/ou de
matériel a été réalisée. Les travaux de création et de renforcement non engagés des schémas
antérieurs sont réexaminés dans le cadre de la révision?3.

22 Dans le cas de la révision d'un schéma saturé, les projets entrés en cours de raccordement postérieurement
a la date de saturation et dont le raccordement est traité suivant les dispositions de I'article D342-22-2 du code
de I'énergie n’appartiennent pas a I'état initial du futur schéma. Ils appartiennent par anticipation au futur
schéma tant pour les capacités réservées que pour les recettes de quote-part.

23 Les offres de raccordement en cours et les projets en cours de raccordement ne peuvent toutefois pas étre
remis en cause. Les modalités spécifiques sont décrites dans les documentations techniques de référence des
gestionnaires de réseau.
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La mention dans I'état initial des travaux et opérations précités ne préjuge pas de leur achévement
a leur date prévisionnelle de mise en service. Pour ces travaux et opérations, les gestionnaires de
réseau restent en effet soumis aux aléas liés a I'obtention des autorisations (délais supplémentaires
éventuels pour linstruction administrative du projet, recours éventuels, modification de
consistance...), et a la réalisation des travaux. Sous cette réserve, les gestionnaires de réseau
indiquent le calendrier prévisionnel de la mise en service des travaux inscrits dans I'état initial du
S3REnR. La non-réalisation ou le décalage de certains projets peut avoir une incidence sur la mise
en ceuvre du S3REnR.
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PARTIE 5 :
LES PROPOSITIONS
D’'EVOLUTIONS DU RESEAU
ELECTRIQUE

Pour réaliser les études, le territoire de Nouvelle-Aquitaine a été découpé en 17 zones
électriques cohérentes. Cette partie présente pour chacune de ces zones

une description du réseau électrique existant, le gisement potentiel identifié,

les contraintes induites sur le réseau électrique par 'accueil de ce gisement, la
stratégie technique proposée pour lever ces contraintes et le cas échéant les autres
stratégies techniques envisagées mais non retenues.

Pour chaque zone électrique, une stratégie d’adaptation du réseau électrique est ainsi
proposée pour accueillir le gisement potentiel identifié.

A ce stade des études, la localisation précise des postes a créer et le tracé des liaisons
a créer ne sont pas arrétés. En effet, la localisation précise des projets de construction
de nouveaux ouvrages ne reléve pas du S3REnR. Elle résultera des études détaillées et
de la concertation locale qui sera menée sur ces projets aprés le S3REnR, permettant
une prise en compte des enjeux environnementaux a une maille fine.
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PREAMBULE

Pour les études du S3RENR, le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine a été découpé en plusieurs
zones électriques.
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Le chapitre suivant présente pour chacune des zones :
e une description du réseau électrique,
e un état des lieux du gisement identifié,
e un état des lieux des contraintes induites sur le réseau par I'accueil du gisement,

e la stratégie technique préférentielle proposée pour accueillir ce gisement et s’il y
a lieu, les autres stratégies étudiées mais non retenues.

e le colit par MW de capacité d’accueil créé.

Des solutions innovantes de flexibilité du réseau sont mises en osuvre pour
optimiser les besoins d’évolution

Avant de proposer des solutions structurantes d’évolution du réseau, RTE étudie en priorité le
recours a des solutions flexibles, déja mises en place sur son réseau et qui permettent déja
d’exploiter le réseau de transport au plus prés de ses limites. En particulier, le S3REnR Nouvelle-
Aquitaine s’appuie sur le déploiement d’'un nombre important « d’automates » qui sont explicités
ci-apres.

Des automates dits « topologiques » surveillent les flux sur les lignes et modifient les aiguillages du
réseau en cas d’incident afin de modifier les transits et résoudre la surcharge, c’est-a-dire les
situations ou le transit dans une ligne dépasse sa capacité de transit admissible. Ces automates
limitent I'ampleur et la durée d’une contrainte sur le réseau et évitent dans certains cas la mise en
ceuvre d’investissements structurants.

Les automates dits « d’effacement de production » agissent de facon rapide et ciblée sur les parcs
de production variables, en cas d’apparition de contraintes sur le réseau électrique. Ces automates
écrétent la production ponctuellement, jusqu’a ce que les flux reviennent a des niveaux admissibles
pour le réseau électrique. En I'absence d’automates, la gestion des surcharges liées a I’évacuation
de la production renouvelable nécessiterait des limitations de production plus importantes car
moins rapides et moins bien ciblées, ou des adaptations structurelles du réseau pour renforcer les
liaisons existantes.

L'accés aux flexibilités de la production, tant sur le réseau de transport que sur le réseau de
distribution rend donc possible une diminution des investissements structurants en contrepartie
d’une limitation trés restreinte de la production d’énergie renouvelable. A titre indicatif, le Schéma
décennal de développement du réseau de transport d’électricité publié par RTE en 2019 montre
que l'accés a I'écrétement ponctuel de la production installée, en période de forte production et/ou
d’aléa sur le réseau de transport, pourrait générer une économie de sept milliards d’euros sur les
besoins d’adaptation du réseau francais sur la période 2020-2035. Sur cette période, le volume
d’énergie écrétée est estimé a environ 0,3% de I’énergie produite par les sources renouvelables,
dans les conditions actuelles d’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Cette estimation
peut varier localement compte-tenu des spécificités du réseau.
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Des stratégies adaptées a chaque zone électrique sont élaborées pour accueillir
les gisements identifiés

Les précédents schémas Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont conduit RTE et les différents
gestionnaires de réseau de distribution a privilégier le renforcement de leur réseau existant
respectif, dans le but de minimiser les impacts financiers et environnementaux des évolutions de
réseau, et répondre dans les plus brefs délais aux objectifs inscrits dans les SRCAE des anciennes

régions.

Lorsque le réseau existant a proximité des gisements recensés a déja été renforcé, des solutions
structurantes d’évolution sont nécessaires pour permettre I'accueil de ces gisements. Ces solutions
structurantes ne sont néanmoins proposées que lorsqu’elles représentent la meilleure stratégie en
termes d’accueil du gisement, d'impact sur la quote-part et d'impact environnemental.

A ce stade des études, la localisation précise des postes a créer et le tracé des liaisons a
créer ne sont pas connus. Chaque projet d’aménagement du réseau électrique fera
I'objet d’'une procédure de concertation et d’autorisation propre. C'est au cours de cette
procédure que seront identifiés les emplacements des nouveaux postes et les tracés des nouvelles
liaisons les plus propices.

I est a noter que les travaux de création et de raccordement ou de renforcement
de transformateur dans les postes existants peuvent nécessiter I'acquisition d’extensions fonciéres
mitoyennes. Ces travaux nécessitent de mettre en ceuvre des procédures d'acquisitions fonciéres.

Remarque sur les capacités dégagées par les investissements

Sur chacune des zones, les capacités dégagées par investissement seront proposées. Il n’est
cependant pas possible de sommer ces différentes capacités unitaires pour arriver a une capacité
globale dégagée sur les zones respectives. En effet, il est trés souvent nécessaire de procéder a
plusieurs investissements différents pour dégager une méme capacité. A titre d’exemple, il peut
étre nécessaire de créer a la fois une nouvelle transformation 90 kV/HTA et un automate pour
pouvoir libérer cette capacité.
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—> Description de la ZONE 1 « Ouest Landes & Pyrénées-Atlantiques »

La zone électrique considérée est constituée d’une partie du département des Pyrénées-Atlantiques
et de la partie ouest du département des Landes.

La partie sud de la zone est historiquement concernée par la production hydro-électrique installée
dans les Pyrénées. Le gisement potentiel d’énergies renouvelables recensé y est plutot faible. A
contrario, le nord de la zone connait une dynamique forte de raccordement des énergies
renouvelables.

Le gisement considéré sur la zone est de I'ordre de 840 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3REnNR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié en ZONE 1

Le gisement recensé a été entierement réparti sur les postes existants, moyennant l'installation ou
le renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis celui identifié dans le triangle délimité par
les villes de Morcenx, Mimizan, Labouheyre.

Ce gisement d’environ 340 MW est en effet trop important pour pouvoir étre accueilli sur le réseau
63 kV existant. Ce gisement pourra étre accueilli sur un nouveau poste collecteur
225/63/20 kV (hommé HAUTES-LANDES). Ce poste sera raccordé sur le poste de CANTEGRIT
via une liaison aéro-souterraine 225 kV. La partie aérienne de cette liaison reprendra en partie le
couloir de l'actuelle ligne 63 KV CANTEGRIT-MORCENX-LABOUHEYRE N°1 qui sera préalablement
déposée entre CANTEGRIT et I'emplacement retenu pour le poste de HAUTES-LANDES. L'autre
partie de cette ligne sera maintenue et raccordée au poste de HAUTES-LANDES via un
transformateur 225/63 kV.

—> Description des principales contraintes identifiées
sur le réseau électrique de la ZONE 1

Le gisement accueilli sur les postes existants n’entraine pas de contrainte sur le réseau existant.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
sur la ZONE 1 « Ouest Landes & Pyrénées-Atlantiques »

Sur la ZONE 1 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrages Consistance sommaire du projet

Remplacement des disjoncteurs 225 kV des

Evolution du poste de CANTEGRIT transformateurs 225/63 KV

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV de

Evolution du poste de LINXE 20 MVA en 36 MVA

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV de

Evolution du poste de MARSILLON 20 MVA en 36 MVA

Remplacement du disjoncteur 63 kV

Evolution du poste de MIMIZAN du départ MIMIZANS

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV de

Evolution du poste de RION DES LANDES 20 MVA en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée grace a

linstallation de 15 automates Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 1 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Capacités | cogt par MW
Créations d’ouvrages Consistance sommaire du projet | €F€€e€s | des ouvrages
(MW) créés
Création d'un poste 225 kV raccordé
en liaison aéro-souterraine 225 kV
d’environ 22 km sur le poste de
CANTEGRIT, d’un transformateur
. 225/63 kV et raccordement sur l'ex-
Cref&'g” ﬂ"zﬁgsét; LZAZS{)GEZ/ 20 liaison 63 kV CANTEGRIT- 350 141,7 kE/MW
€ MORCENX-LABOUHEYRE
Création d’un poste source équipé
de 2 transformateurs 225/20 kV
2*40 MVA et 4 demi-rames
Création d’un transformateur
225/20 kV de 2x40 MVA, création
de 2 transformateurs 225/20 kV de
Evolution du poste de 2x40 MVA en lieu et place des
CANTEGRIT transformateurs de 40 MVA du 160 32,5 k€/MW
précédent schéma et création de 2
demi-rame HTA
Création d’une self de 64 MVAr
Evolution du poste de Création d’un transformateur 63/20
P kV de 36 MVA et création d'une 30 59 k€/MW
PARENTIS .
demi-rame HTA
Evolution du poste de LINXE Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de Création d'une demi-rame HTA / /
MARSILLON
Evolution du poste de Création d’un transformateur 63/20
P kV de 36 MVA et création d'une 20 135 k€/ MW

MIMIZAN

demi-rame HTA

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 1 « Ouest
Landes & Pyrénées-Atlantiques ».
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—> Stratégie alternative non retenue sur la ZONE 1 « Ouest Landes & Pyrénées-
Atlantiques »

Les seules stratégies alternatives envisageables dans cette zone concernent la création du poste de
HAUTES-LANDES.

La premiére alternative serait de réaliser le raccordement de ce poste en liaison 225 kV
souterraine en laissant en lieu et place la liaison 63 kV CANTEGRIT-MORCENX-
LABOUHEYRE N°1. Cette stratégie aurait évité la réalisation d’un échelon 63 kV dans
le poste de HAUTES-LANDES mais aurait en contrepartie nécessité de créer 15 km de
liaison souterraine 225 kV supplémentaires. Cela aurait impacté fortement le colit de
la stratégie et eu un impact environnemental plus important en raison de la présence de
deux liaisons au lieu d'une seule.

La seconde alternative serait de réaliser le raccordement de ce poste en liaison 225 kV
souterraine sur un nouveau poste a créer a l'est, en coupure sur I'axe 400 kV CANTEGRIT-
SAUCATS. Ce nouveau poste 400/225/20 kV permettrait par ailleurs d’offrir de nouvelles
capacités d’accueil pour des projets de production d’énergie renouvelable situés a I'est de
I'axe 400 kV entre les postes de Cantegrit et Luxey. A ce stade, et sans information sur le
gisement disponible dans la zone précitée, cette alternative n’a pas été retenue en raison
de son co(it légérement supérieur a la stratégie préférentielle.
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—> Description de la ZONE 2 « Est Landes »

Cette zone se situe au sud-est du département des Landes et au nord-est du département
des Pyrénées-Atlantiques. Sa partie nord connait une dynamique forte de raccordement des
énergies renouvelables ces derniéres années.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 940 MW. I| est représenté de
maniére agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 2

Le gisement recensé a été réparti sur les postes existants moyennant l'installation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis :

¢ Un gisement d’environ 230 MW identifié entre les communes de Garein et de Roquefort. Ce
gisement est en effet trop important pour pouvoir étre accueilli sur le réseau 63 kV
existant. Il pourra étre accueilli sur un nouveau poste collecteur 225/20 kV (nommé
LANDES d’ARMAGNAC), raccordé en liaison souterraine sur le poste de NAOUTOT 225 kV.

e Un gisement d’environ 100 MW identifié autour de la commune d’Aire sur I'’Adour. Ce
gisement est trop important pour pouvoir étre accueilli sur les postes existants. Il pourra
étre accueilli sur un nouveau poste collecteur 63/20 kV (nommé AIRE SUR ADOUR 2),
raccordé au droit des lignes 63 kV NAOUTOT - LUSSAGNET - MIDOUR et NAOUTOT -
BORDERES - AIRE SUR ADOUR.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 2 « Est Landes »

Le volume important de production a accueillir sur les postes existants entraine le dépassement de
la capacité nominale de transit sur les ouvrages suivants en période de forte production :

Liaison 63 kV CANTEGRIT-GAREIN :

Cette contrainte, due a la répartition des transits sur le chemin électrique reliant
CANTEGRIT a NAOUTOT, peut étre résolue par l'insertion d’un dispositif de limitation du
flux électrique entre le poste de GAREIN et le poste de ROQUEFORT. Ce dispositif agit de
maniére analogue a un robinet sur un circuit d’eau et permet de contrGler la quantité
d’électricité transitant dans un ouvrage.

Liaison 63 kV NAOUTOT-PERQUIE :

Cette contrainte est levée par la construction d’une nouvelle liaison souterraine 63 kV entre
le poste de PERQUIE et le nouveau poste 63 kV D’'AIRE/ADOUR 2. L'installation
d’un disjoncteur est également prévue au poste de PERQUIE sur la liaison vers NAOUTOT,
ainsi qu’un dispositif de limitation du flux électrique entre le poste de PERQUIE et le poste
de NAOUTOT pour mieux répartir les transits entre les liaisons partant de PERQUIE.

En cas d‘avarie sur un ouvrage du réseau de transport, des contraintes particulierement
importantes peuvent apparaitre sur la liaison 225 kV CANTEGRIT-NAOUTOT 2 et nécessitent
des investissements sur cet ouvrage afin d’augmenter sa capacité de transit. Les contraintes sur
les autres ouvrages 63 kV ou 225 kV de la zone peuvent étre levées par des automates. La mise en
place de ces automates évite des investissements conséquents en réduisant si nécessaire la
production d’énergie renouvelable en cas d’aléa sur le réseau en période de forte production (en
complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié

sur la ZONE 2 « Est Landes »

Sur la ZONE 2 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Construction d’une liaison souterraine
AIRE/ADOUR 2-PERQUIE, d‘un dispositif
de contrdle de flux et évolution du poste

de PERQUIE

Construction d’une liaison souterraine 63 kV d’environ
19 km entre PERQUIE et AIRE/ADOUR2. Construction
d’une cellule disjoncteur au poste de PERQUIE sur le
départ NAOUTOT. Mise en place d’un dispositif de
contrdle de flux entre NAOUTOT et PERQUIE.

Mise en place d’un dispositif de contrdle
de flux entre GAREIN et ROQUEFORT

Mise en place d’un dispositif de contrdle de flux
a GAREIN sur le départ ROQUEFORT.

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV CANTEGRIT-
NAOUTOT 2

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV CANTEGRIT-NAOUTOT 2

Evolution du poste de PERQUIE

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 10 en 36 MVA

Evolution du poste D’'HAGETMAU

Renforcement d‘un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste D’AUDON

Renforcement d‘un transformateur 63/20 kV
de 20 MVA en 36 MVA

Evolution du poste de St SEVER

Renforcement d‘un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de MIRAMONT
SENSACQ

Ajout d’une self 63 kV de 15 MVAr

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation de 14 automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 2 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Créations d’ouvrage

Consistance sommaire du
projet

Capacités
créées
(MW)

colt/MW
des
ouvrages
créés

Création du poste 225/20 kV de
LANDES D’ARMAGNAC

Création d'un poste 225 kV
raccordé en liaison souterraine
225 kV d’environ 22 km sur le
poste de NAOUTOT et d'une self

de 80 MVAr
au poste de NAOUTOT

Création d'un poste source équipé
de 2 transformateurs 225/20 kV
2*40 MVA et
4 demi-rames

240

169,9 k€
/MW

Création du poste 63/20 kV
D’AIRE SUR ADOUR 2

Création d’un poste 63 kV
raccordé en double entrée en
coupure au droit des liaisons 63
kV NAOUTOT - LUSSAGNET -
MIDOUR et NAOUTOT -
BORDERES ET LAMENSAN - AIRE
SUR ADOUR

Création d'un poste source avec
3 transformateurs 63/20 kV de 36
MVA et 3 demi-rames

108

99,7 k€/MW

Evolution du poste de PERQUIE

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

20

85.1 k€/MW

Evolution du poste D'HAGETMAU

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

31

51,4 k€/MW

Evolution du poste D’AUDON

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

36

57,4 k€/MW

Evolution du poste de
MIRAMONT SENSACQ

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

34

51,9 k€/MW

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone

« Est Landes ».
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—> Stratégies alternatives non retenues sur la ZONE 2 « Est Landes »

Deux autres stratégies ont été étudiées mais n’ont pas été retenues. Elles concernent
les investissements suivants :

e Liaison AIRE/ADOUR 2-PERQUIE :
Une stratégie alternative aurait consisté a réaliser une seconde liaison entre NAOUTOT et
PERQUIE, en technologie souterraine. La longueur de liaison nécessaire pour rejoindre
NAOUTOT étant supérieure a celle pour rejoindre AIRE/ADOUR 2, cette alternative n’a pas
été retenue en raison de son co(t supérieur.

e Poste D'AIRE/ADOUR 2 :

La stratégie alternative consisterait a créer un poste 225/63/20 kV. Cette stratégie

permettrait I'accueil d’'un gisement de 340 MW. Elle n'a pas été retenue en raison :

* de son surco(t de prés de 7 M€ par rapport a la stratégie 63 kV ;

= de la possibilité de raccorder sur le poste de NAOUTOT un surplus de gisement offerte
par la stratégie 63 kV ;

» de |'évolutivité de la stratégie 63 kV qui permettra de créer ultérieurement, s'il est
nécessaire, I'échelon 225 kV dans le poste D’AIRE/ADOUR 2.
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— Description de la ZONE 3 « Lot-et-Garonne »

Cette zone couvre la totalité du département du Lot-et-Garonne a I’'exception de la partie frontiére
des Landes et de la Gironde qui fait I'objet d’'une zone d’étude spécifique.

Sa partie ouest connait une dynamique forte de raccordement des énergies renouvelables ces
derniéres années.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 720 MW. Il est représenté de
maniére agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 3

Le gisement été réparti sur les postes existants moyennant l'installation ou le renforcement de la
transformation HTB/HTA, hormis celui identifié dans la zone comprise entre les communes de
Marmande, Casteljaloux et Sainte-Livrade-sur-Lot. Ce gisement d’environ 500 MW est en effet trop
important pour pouvoir étre accueilli sur le réseau 63 kV existant. Il pourra étre accueilli sur deux
nouveaux postes collecteurs, de part et d’autre de la Garonne :

e La création d'un poste raccordé au pied de la ligne 225 kV COLAYRAC - GUPIE, nommé VAL
DE GARONNE, permet d’accueillir un gisement d’environ 340 MW.

e La création d’un second poste, nommé SUD MARMANDAIS, raccordé en liaison souterraine
sur le poste VAL DE GARONNE, permet d’accueillir un gisement complémentaire d’environ
150 MW.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 3 « Lot-et-Garonne »

Le volume important de production a répartir sur les postes existants entraine le dépassement de
la capacité nominale de transit sur les ouvrages suivants en période de forte production :

Liaison 63 kV DANTOU-VILLENEUVE SUR LOT :

Cette contrainte, due a des transits d’énergie importants cherchant a remonter sur le
réseau 225 kV au niveau du poste de DANTOU, peut étre résolue par I'augmentation de la
capacité de transit de la liaison.

Liaison 225 kV COLAYRAC-DONZAC :

Cette contrainte résulte de larrivée sur le réseau 225 kV de l'ensemble des flux
de production d’énergie renouvelable du département. Elle peut étre résolue par
I'augmentation de la capacité de transit de la liaison.

File 63 KV reliant COLAYRAC a MEZIN :

Cette contrainte apparait sur I’ensemble des liaisons 63 kV reliant le poste de COLAYRAC au
sud du département et au-dela en région Occitanie. Elle est due au volume important de
production d’énergie renouvelable accueilli dans cette partie du département et dans le
département voisin du Gers. Cette contrainte peut étre résolue d’une part par une
exploitation séparée des réseaux 63 kV entre le Gers et le Lot-et-Garonne et d’autre part
en construisant une nouvelle liaison aéro-souterraine 63 kV entre le poste de MEZIN et le
poste de COLAYRAC. Cette liaison sera composée de deux parties :

- une portion de liaison aérienne aujourd’hui existante entre le poste de COLAYRAC
et de BRUCH

- une portion de liaison souterraine qui sera construite entre les postes de BRUCH et
MEZIN.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement
envisagé sur la ZONE 3 « Lot-et-Garonne »

Sur la ZONE 3 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Construction d’une liaison aéro-
souterraine COLAYRAC-MEZIN

Construction d’une liaison souterraine 63 kV d’environ
25 km entre MEZIN et BRUCH et réutilisation d’une
liaison aérienne existante sur 22 km entre BRUCH et
COLAYRAC. Mise en place d'une self de 15 MVAr au

poste de COLAYRAC.

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV DANTOU-
VILLENEUVE/LOT

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV DANTOU-VILLENEUVE/LOT

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV COLAYRAC-DONZAC

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV COLAYRAC-DONZAC

Evolution du poste de BRUCH

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de LA SAUVETAT

Renforcement de 2 transformateurs 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de STE LIVRADE

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation
de 12 automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 3 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Créations d’ouvrage

Consistance sommaire du
projet

Capacités
créées
(Mw)

colit/MW
des
ouvrages
créés

Création du poste 225/20 kV de
VAL DE GARONNE

Création d'un poste 225 kV
raccordé en entrée en coupure au
droit de la liaison 225 kV
COLAYRAC-GUPIE

Création d'un poste source équipé
de 3 transformateurs 225/20 kV
2*¥40 MVA et
6 demi-rames

340

75 k€/MW

Création du poste 225/20 kV de
SUD MARMANDAIS

Création d'un poste 225 kV
raccordé en liaison souterraine
225 kV d’environ 22 km sur le
poste de VAL DE GARONNE et

d’une self de 80 MVAr au poste de
VAL DE GARONNE

Création d’un poste source équipé
de 2 transformateurs 225/20 kV
2*40 MVA et
4 demi-rames

160

222,3 k€
/MW

Evolution du poste de MEZIN

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

21

80,2 k€
/MW

Evolution du poste de NERAC

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

32

62,8 k€/MW

Evolution du poste de DOUDRAC

Création d’un transformateur
63/20 kV de 36 MVA et création
d'une demi-rame HTA

34

72,9 kE/MW

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-apres récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone « Lot-et-

Garonne ».

80



Bergerac

© DOUDRAC @
SAUVETAT (LA)
Marmandé.
VAL-DE-
"_GARONNE
; 7" DANTOU
STE-LIVRADE | Villeney: Tr-Lot
‘ = @ L
- sup- | " / VILLENEUVE-
| MARMANDAIS ./ ' SUR-LOT

BRucHg}’:mc m \
Agen

o) Travaux de création

¢
. Augmentation de la capacité de transit
Po_sttestélectnques ——— suruneligne existante avec remplacement
existants probable de quelques supports
N
20 R . . T———— Reconstruction de liaison

Lignes électriques =

S km existantes I L Il | Création de liaison

O Travaux de renforcement
dans I'emprise d'un poste existant

dans |'emprise d'un poste existant

Travaux de création nécessitant
= d’étendre I'emprise du poste

Travaux de renforcement nécessitant
d’'étendre I'emprise du poste

Création d'un poste de transformation

Projets envisagés dans la zone 3 « Lot-et-Garonne »
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—> Stratégie alternative non retenue sur la ZONE 3 « Lot-et-Garonne »

Une exploitation en maintenant de la continuité des réseaux 63 kV entre le Gers et le Lot-et-
Garonne a été étudiée. Pour cela, il serait nécessaire de créer deux ouvrages supplémentaires :
une liaison souterraine entre BRUCH et NERAC en Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’‘une liaison en
Occitanie. Cette stratégie n'a pas été retenue en raison de lI'augmentation du linéaire d’ouvrage a
construire, et donc de la consommation de ressource associée, sans réelle plus-value pour les
utilisateurs du réseau.
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Zone 4 : « Landes de Gascogne »
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— Description de la ZONE 4 « Landes de Gascogne »

Cette zone couvre géographiquement une bande d’une trentaine de kilométres de large, paralléle a
la limite entre les Landes et la Gironde, depuis Beliet, en Gironde, jusqu’a Nérac, dans le Lot-et-
Garonne.

Cette zone n’abrite qu’un seul poste électrique (celui de CAZALIS 63 kV). Ce poste n’est pas
dimensionné pour accueillir le gisement identifié. Ce gisement est réparti sur la zone, avec 950 MW
situés sur la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne au sud-est du Lot et
Garonne, 200 MW situés a l'ouest sur la Gironde et les Landes et environ 80 MW situés au centre
prés du poste de CAZALIS.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint 1 230 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de cOté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 4

Le seul poste 63 kV existant dans cette zone ne permet pas d’accueillir le gisement potentiel
recensé. Il est donc nécessaire de créer de nouveaux ouvrages.

L'accueil du gisement identifié nécessite ainsi :

e la création d’un poste 400/225/20 kV (nommé LANDES GIRONDINES), raccordé en coupure
au droit de la liaison 400 kV CANTEGRIT - SAUCATS. Ce poste permet d’accueillir un
gisement de 250 MW identifié a proximité.

e la création d’un poste 400/225/20 kV (nommé LANDES DE GASCOGNE) au sud-est du Lot
& Garonne pour évacuer le gisement de 950 MW identifié sur le territoire de la
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne ;

e de raccorder le poste LANDES DE GASCOGNE au poste LANDES GIRONDINES par la
création d’une liaison 400 kV ;

e la création d’'un poste 400/225/20 kV (nommé SUD GIRONDE), raccordé en entrée en
coupure au droit de la liaison 400 kV LANDES DE GASCOGNE-LANDES GIRONDINES, pour
évacuer le gisement de 100 MW identifié autour de ce poste.
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
sur la ZONE 4 « Landes de Gascogne »

Sur la ZONE 4 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Capacités COGJ/ MW
Sati ’ i i ; créées =
Créations d'ouvrages Consistance sommaire du projet ouvrages
(MwW) créés
Evolution du poste de . , .
CAZALIS Création d'une demi-rame HTA / /
Création d’un poste 400/225 kV raccordé
en entrée en coupure au droit de la
liaison 400 kV CANTEGRIT-SAUCATS. Le
Création du poste poste sera équipé d'un
400/225/20 kV de autotransformateur 200 134,4 k€
LANDES GIRONDINES 400/225 KV de 600 MVA /MW
Création d’un poste source équipé
de 3 transformateurs 225/20 kV
2*40 MVA et 6 demi-rames
Création d’un poste 400/225 kV raccordé
en liaison aérienne 400 kV d’environ 65
km sur le poste de LANDES GIRONDINES.
Création du poste Le poste sera équipé de 3
400/225/20 kV de autotransformateurs 400/225 kV de 600
LANDES DE GASCOGNE MVA 1500 89,7 k&/MW
Création d’un poste source équipé d'un
transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
Création d’un poste 400/225 kV raccordé
en entrée en coupure au droit de la
L liaison 400 kV LANDES GIRONDINES-
Creation du poste LANDES DE GASCOGNE. Le poste sera
400/225/20 kV de SUD | gquipé d'un autotransformateur 400/225 80 277,5 k€
GIRONDE kV de 600 MVA /MW

Création d'un poste source équipé d’un
transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
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—> Autres stratégies examinées pour la ZONE 4 « Landes de Gascogne »

Compte des infrastructures spécifiques a réaliser dans cette zone pour accueillir le gisement
identifié, une analyse comparative des différentes options d’adaptation du réseau a été réalisée
pour éclairer les orientations a retenir au stade de I'élaboration du S3REnR.

Poste de LANDES GIRONDINES

Ce poste est nécessaire pour accueillir le gisement situé a proximité, indépendamment du gisement
situé sur le reste de la zone. Aucune alternative n’a été identifiée.

Raccordement du poste de LANDES DE GASCOGNE sur le poste de LANDES
GIRONDINES

Pour le raccordement du poste de LANDES DE GASCOGNE sur le poste de LANDES GIRONDINES,
plusieurs options techniques ont été étudiées, en aérien et en souterrain.

Le raccordement aérien 400 kV permet de raccorder le gisement identifié pour un colt estimé de
I'ordre de 100 M€ (hors postes). Par effet de palier technique, cette option permet également de
mettre a disposition une capacité complémentaire de raccordement d’environ 500 MW. Les
représentants des porteurs de projets ont indiqué que cette marge technique pourrait étre
consommeée par des optimisations attendues des rendements de conversion de leurs installations.

L'option d’un raccordement en souterrain a également été étudiée. Cette option est contrainte par
la capacité de transit des cables souterrains :

e Raccordement souterrain en technologie courant continu 400 kV : cette option permettrait
de mettre a disposition environ 1200 MW de capacité d’accueil pour un co(it estimé de
I'ordre de 400 M€. Cette option nécessite la création de deux stations de conversion du
courant alternatif/continu de part et d’‘autre de la liaison. L'impact sur la quote-part
régionale serait de I'ordre de +20 k€/MW.

e Raccordement souterrain en technologie courant alternatif 400 kV : cette option
permettrait de mettre a disposition de I'ordre de 600 a 800 MW de capacité d’accueil pour
un colt estimé de I'ordre de 200 M€. Il est a noter qu'il n'existe pas de retour d’expérience
industriel sur I'exploitation de liaisons souterraines de 400 kV d’une telle longueur. L'impact
sur la quote-part régionale serait de I'ordre de +15 k€/MW.

e Raccordement souterrain 225 kV : cette option permettrait de mettre a disposition environ
300 MW de capacité d’accueil pour un co(t estimé de l'ordre de 160 M€. L'impact sur la
quote-part régionale serait de I'ordre de +11 k€/MW.,

En complément de cette analyse technico-économique, une analyse environnementale a également
été réalisée.
Le raccordement du gisement identifié en technologie 400 kV permet de limiter les pertes liées au

transit de I'électricité dans les lignes électriques, ce qui est favorable au regard de l'objectif de
réduction des émissions de gaz a effet de serre.

Concernant l'enjeu de préserver et de restaurer la biodiversité et les services écosystémiques, il
convient de noter que les lignes électriques, qu’elles soient souterraines ou aériennes, se
caractérisent par une plus forte transparence écologique que d‘autres infrastructures linéaires,
telles que des voies ferrées ou routieres. Des points de vigilance sont néanmoins a examiner lors
des études de ces ouvrages pour prendre en compte les enjeux de continuités écologiques et
limiter la fragmentation des habitats naturels. L’enjeu avifaune est a prendre en compte dans le
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cas d’une liaison aérienne. Les infrastructures du réseau électrique peuvent contribuer au réseau
écologique de la trame verte et bleue, qui regroupe des continuités écologiques constituées de
corridors et de réservoirs de biodiversité.

Concernant I’enjeu de préserver les paysages, le patrimoine et le cadre de vie, la réalisation d’une
liaison souterraine présente [l‘avantage d’un impact visuel moindre. En cas de recours a la
technologie courant continu, une attention particuliére doit néanmoins étre portée a l'insertion des
stations de conversion dans leur environnement. Dans le cas de la réalisation d’une liaison
aérienne, des études détaillées de tracé doivent étre réalisées en concertation avec les acteurs du
territoire pour insérer 'ouvrage dans son environnement. Il convient de noter que la réalisation
d’un ouvrage en contexte forestier limite I'impact visuel de cet ouvrage.

Lorsque la ligne est implantée dans un milieu forestier, il est nécessaire de procéder a un
défrichement le long de la ligne. Ces layons sont entretenus pour éviter que les arbres ne touchent
les cébles conducteurs et ne provoquent des arcs électriques. L’effet de bordure généré par le
layon peut fragiliser les arbres de lisiére et modifier le développement du massif forestier. La faune
doit également étre prise en compte pour programmer |’entretien régulier des layons. Il est a noter
toutefois que la création d’un layon dans un milieu forestier peut également avoir une contribution
positive a la préservation des milieux naturels en favorisant une autre biodiversité liée a la création
d’un milieu ouvert et en assurant une fonction de protection du massif forestier contre le risque
incendie.

Compte tenu de cette analyse, il est proposé de retenir dans le S3REnR |'option d’une liaison
aérienne 400 kV pour évaluer la quote-part régionale.

Dans la phase de mise en ceuvre du S3REnR, si le gisement considéré dans les études est
confirmé, le projet de raccordement devra faire I'objet d’études environnementales détaillées et
d’une concertation avec les acteurs locaux pour définir son implantation et ses modalités de
réalisation. La création d’une ligne 400 kV est soumise a une procédure de débat public, d’étude
d'impact et de déclaration d’utilité publique.

Dans la phase de mise en ceuvre du S3REnNR, il est a noter qu’en cas de modification structurante
des hypothéses retenues pour élaborer le schéma (modification significative du gisement, choix
d’une autre stratégie de raccordement), il pourrait s'avérer nécessaire de réviser le S3REnR afin de
prendre en compte ces modifications.

Raccordement du poste de SUD GIRONDE

Pour le gisement identifié¢ autour du poste de SUD GIRONDE, la stratégie de raccordement
alternative consisterait a créer une liaison souterraine 225 kV d’environ 35 km entre le poste de
LANDES GIRONDINES et un poste 225/20 kV a créer a la place de celui de SUD GIRONDE. Le co(t
de cette stratégie est estimé a environ 40 ME. Cette stratégie n’a pas été retenue, le raccordement
du poste de SUD GIRONDE pouvant étre mutualisé avec la création de la liaison 400 kV LANDES
GIRONDINES-LANDES DE GASCOGNE permettant ainsi d’en minimiser I'impact environnemental et
le codit.

89




Zone 5 : « Gironde »

A630

Cumul de puissance en MW
par grille de 20 x 20 km

de 0,254 20

. de20as0

| ces0a120

B e 1204220
> 2

Bordeaux

90




— Description de la ZONE 5 « Gironde »

Cette zone couvre la totalité du département de la Gironde.

Ses parties ouest et sud connaissent une dynamique forte de raccordement des énergies
renouvelables ces dernieres années.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 2390 MW. I| est représenté
de maniére agrégée par carrés de 20 km de coté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3RENR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 5

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants moyennant [linstallation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis :

e Un gisement d’environ 180 MW identifié¢ dans le nord du Médoc: ce gisement est
trop important pour pouvoir étre accueilli sur le réseau 63 kV existant. Il pourra étre
accueilli sur un nouveau poste collecteur 225/20 kV (nommé MEDOC ATLANTIQUE),
raccordé en liaison souterraine sur le poste de CISSAC 225 kV.

e Un gisement d’environ 380 MW identifié au sud du Médoc, entre les communes de Brach et
de Saint-Jean-d'Illac : ce gisement est trop important pour pouvoir étre accueilli sur le
réseau existant. Il pourra étre accueilli sur un nouveau poste collecteur 225/20 kV (nommé
MEDULLIENNE), raccordé en antenne souterraine sur le poste de CESTAS 225 kV.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 5

Le volume important de production a accueillir au sud de l'agglomération bordelaise entraine le
dépassement de la capacité de transit sur la liaison 225 kV CESTAS-PESSAC en période de forte
production. Cette contrainte peut étre résolue par l'augmentation de la capacité de transit de la
liaison.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).

91



—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié

de la ZONE 5 « Gironde »

Sur la ZONE 5 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Augmentation de la capacité
de transit de la liaison 225 kV
CESTAS-PESSAC

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV CESTAS-PESSAC

Evolution du poste de
BESSANGE

Renforcement d’un transformateur
63/20 kV de 20 en 36 MVA

Evolution du poste d'HOSTENS

Renforcement d’un transformateur
63/20 kV de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de
SAUCATS

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste d'HOURTIN

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de
MARGAUX

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Augmentation de la capacité
réservée grace a l'installation
de 13 automates

Automates d’effacement de la production

92



Sur la ZONE 5 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Capacités COﬁdt/ MW
dati ’ i i ; créées €s
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du projet ouvrages
(MW) créés
Création d'un poste 225 kV raccordé en
liaison souterraine 225 kV d’environ 11
km sur le poste de CISSAC et d’une self
Création du poste 225/20 de 80 MVAr
kV de MEDOC ATLANTIQUE au poste de CISSAC 240 109 kE/MW
Création d'un poste source équipé de 2
transformateurs 225/20 kV
2*40 MVA et 4 demi-rames
Création d'un poste 225 kV raccordé en
liaison souterraine 225 kV d’environ 24
. km sur le poste de CESTAS et d'une self
Creation du poste 225/20 de 80 MVAr au poste de CESTAS K
kV de MEDULLIENNE 330 163,2 k&
/MW
Création d'un poste source équipé d'un
transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
Evolution du poste de Création d'un t ¢ teur 63/20 KV d
SAUCATS réation d’un transformateur e
36 MVA et création d'une demi-rame HTA 36 46,5 ke/MW
EV%%EJO;ISEL%%SE Création d'une demi-rame HTA / /
EVOlunoE?Eﬁ;JE.?_OSte de Création d'une demi-rame HTA / /
Evolugggsd:N%oEste de Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de ST _— . .
JEAN D'ILLAC Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de Création d'une demi-rame HTA / /

MARGAUX

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.
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—> Stratégie alternative non retenue pour la ZONE 5 « Gironde »

Le raccordement du poste de MEDULLIENNE sur le poste 225 kV de BRUGES a été étudié. Cette
solution n'a pas été retenue en raison du manque d’espace disponible sur le terrain de ce poste

et du surco(t du raccordement, estimé a environ +10 M€,
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—> Description de la ZONE 6 « Dordogne »

Cette zone couvre la totalité du département de la Dordogne.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 470 MW. Il est représenté de
maniére agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié de la ZONE 6

L'ensemble du gisement été réparti sur les postes existants moyennant linstallation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 6

Le volume important de production a accueillir sur les postes existants entraine le dépassement de
la capacité de transit sur les ouvrages suivants, en période de forte production :

e Boucle 63 kV nord-Dordogne :

Cette contrainte apparait sur I'ensemble des liaisons 63 kV reliant le poste de NONTRON au
poste de SANILHAC. Elle est due au volume important de production d’énergie renouvelable
accueilli dans cette partie du département. Cette contrainte peut étre résolue par
I'augmentation des capacités de transit des cing liaisons concernées.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié

sur la ZONE 6 « Dordogne »

Sur la ZONE 6 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Evolution du poste 225 kV de ST
GERAUD DE CORPS

Réalisation d’un jeu de barres 225 kV et d’une cellule

départ CUBNEZAIS-TUILIERES

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV BERTRIC-SANILHAC

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV BERTRIC-SANILHAC

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV NONTRON-THIVIERS

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV NONTRON-THIVIERS

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV EXCIDEUIL-
LESPARAT

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV EXCIDEUIL-LESPARAT

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC
1

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC 1

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC
2

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV LESPARAT-SANILHAC 2

Evolution du poste de THIVIERS

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Evolution du poste de BERTRIC

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV
de 20 en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation de 15 automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 6 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Consict od Capacités COﬁdt/ MW
, .- ’ onsistance sommaire du créées es
Créations d’ouvrage projet ouvrages
(MwW) créés
Création d’un transformateur
Evolution du poste D'EXCIDEUIL | 63/20 kV de 36 MVA et création 35 93,6 k€/MW
d'une demi-rame HTA
Création d’un transformateur
Evolution du poste de THIVIERS 63/20 kV de 36 MVA et création 21 95.9 k€/MW
d'une demi-rame HTA
Evolution du poste de BERTRIC Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de _ , .
BERGERAC Création d'une demi-rame HTA / /
Création d’un transformateur
Evolution du poste de MANOIRE | 90/20 kV de 36 MVA et création 5 454.6 k€/MW
d'une demi-rame HTA

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-apres récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone

« Dordogne ».
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—> Stratégie alternative non retenue sur la ZONE 6 « Dordogne »

Les contraintes observées sur le réseau 63 kV du nord Dordogne auraient pu étre résolues par la
construction d’'une nouvelle liaison souterraine 63 kV entre les postes de BRANTOME et de
THIVIERS. Cette stratégie n‘a pas été retenue en raison de son co(t supérieur et de son impact

environnemental plus important.
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Zone 7 : « Ouest Limousin »
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—> Description de la ZONE 7 « Ouest Limousin »

La zone concernée correspond a la partie ouest de I'ancienne région Limousin. Elle se situe a cheval
sur les départements de la Corréze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Elle est constituée d’une
trentaine de postes 90 kV répartis sur des files 90 kV entre les postes 225/90 kV de DONZENAC et
de MAUREIX, du poste 400/225/90 kV d’/EGUZON et du poste 400/90 kV de PLAUD.

Le gisement potentiel considéré sur la zone est de 980 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de coOté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 7

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants moyennant l’installation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis un gisement de 720 MW identifié sur
le périmetre délimité par les villes de Bessines-sur-Gartempe, Saint-Barbant et Lussac-les-Eglises.
Ce gisement pourra étre accueilli sur deux postes collecteurs a créer :

e Le poste 400/225/20 kV (nommé HAUT LIMOUSIN), raccordé sur la ligne 400 kV EGUZON -
PLAUD. Dans le S3RENnR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de
190 MW.

e Le poste 225/20 kV (nommé OUEST LIMOUSIN), raccordé en liaison souterraine 225 kV sur
le poste HAUT LIMOUSIN. Dans le S3REnR proposé, la capacité réservée sur ce poste a
I'horizon 2030 est de 210 MW.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 7

Dans les postes de ST JUNIEN et CASSEAUX, le dimensionnement de certains équipements n’est
pas suffisant pour supporter les efforts électrodynamiques supplémentaires engendrés en cas de
court-circuit sur le réseau, en prenant en compte I'apport de production d’énergie renouvelable.
Ces équipements devront étre remplacés.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
de la ZONE 7 « Ouest Limousin »

Sur la ZONE 7 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage Consistance sommaire du projet
Evolution du poste des CASSEAUX Remplacement d’un sectionneur
Evolution du poste de ST JUNIEN Remplacement de 2 sectionneurs

Evolution du poste de LA VILLE SOUS Renforcement de 2 transformateurs 90/20 kV
GRANGE de 15 en 36 MVA

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV

Evolution du poste de PEYRILHAC de 20 en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée

grace a I'installation de 7 automates Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 7 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Créations d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Capacités
créées
(MW)

colit/MW
des
ouvrages
créés

Création du poste 400/225/20
kV de HAUT LIMOUSIN

Création d'un poste 400/225 kV
raccordé en entrée en coupure au
droit de la liaison 400 kV EGUZON-
PLAUD. Le poste sera équipé d'un
autotransformateur 400/225 kV de
600 MVA

Création d’un poste source équipé de
2 transformateurs 225/20 kV 2*40
MVA et 4 demi-rames

Création du poste 225/20 kV
de OUEST LIMOUSIN

Création d’un poste 225 kV raccordé
en liaison souterraine d’environ
24 km sur le poste de HAUT
LIMOUSIN

Création d’un poste source équipé
d’un transformateur 225/20 kV 2*40
MVA et 2 demi-rames

600

133 k€/MW

Evolution du poste de LA
SOUTERRAINE

Création d’un transformateur 90/20
kV de 36 MVA et
d'une demi-rame HTA

13

128,8 k€
/MW

Evolution du poste de LA VILLE
SOUS GRANGE

Création d’un transformateur 90/20
kV de 36 MVA et
d'une demi-rame HTA

12

180,7 k€
/MW

Evolution du poste de JUNIAT

Création d’un transformateur 90/20
kV de 36 MVA et
d'une demi-rame HTA

29

67,9 kE/MW

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone 7 « Ouest

Limousin ».
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Projets envisagés dans la zone 7 « Ouest Limousin »
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—> Stratégie alternative dans la ZONE 7 « Ouest Limousin »

Aucune autre stratégie n'a été identifiée comme une alternative envisageable.
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—> Description de la ZONE 8 : « Corréze »

La zone concernée correspond aux deux-tiers sud du département de la Corréze. Elle est délimitée
électriquement par les postes 225/90 kV de DONZENAC a l'ouest, LA MOLE a l'est et GATELLIER au
sud.

Le gisement potentiel considéré sur la zone est d’environ 460 MW. Il est représenté
de maniére agrégée par carrés de 20 km de coté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié de la ZONE 8

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants moyennant linstallation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis :

e un gisement d’environ 180 MW identifié en Haute Corréze : ce gisement est trop important
pour pouvoir étre entierement évacué sur le réseau existant. Il pourra étre accueilli pour
partie (25 MW) sur le poste existant d’USSEL, et pour le reste sur un nouveau poste
collecteur (HAUTE CORREZE), raccordé sur la ligne 225 kV MOLE - AUBUSSON. Dans le
S3RENR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 80 MW.

e un gisement d’environ 60 MW identifié au sud de la Dordogne : étant donnée la difficulté,
voire l'impossibilité, d’accueillir ce gisement sur des postes existants a cause de leur
éloignement et du relief trés accidenté de la zone (présence notamment des gorges de la
Dordogne), ce gisement pourra étre accueilli sur un nouveau poste collecteur (nommé
XAINTRIE), raccordé sur la ligne 225 kV BREUIL - CHASTANG.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 8

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
sur la ZONE 8 « Correze »

Sur la ZONE 8 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage Consistance sommaire du projet

Renforcement de 2 transformateurs 90/20 kV

Evolution du poste D'EGLETONS de 15 et 20 en 36 MVA

Evolution du poste de GORGES DE Renforcement d’un transformateur 90/20 kV
LA CERE de 20 en 36 MVA

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV

Evolution du poste D’ARGENTAT de 15 en 36 MVA

Augmentation de la capacité
réservée grace a l'installation de 14 Automates d’effacement de la production
automates
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Sur la ZONE 8 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

GORGES DE LA CERE

Capacités COﬁdt/ MW
o as , - : : créées €s
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du projet ouvrages
(MW) créés
Création d’un poste 225 kV raccordé en
piquage aéro-souterrain sur la future
L liaison 225 kV MOLE-AUBUSSON via un
Creation du poste 225/20 | trongon de liaison souterraine d’environ
kV de HAUTE CORREZE 5 5 km. 80 175,6 k€
' /MW
Création d'un poste source équipé d'un
transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
Création d’un poste 225 kV raccordé en
. piquage au droit de la liaison 225 kV
Création du poste 225/20 BREUIL-CHASTANG
kV de XAINTRIE 80 100 k€/MW
Création d’un poste source équipé d’un
transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
Evolution du poste Création d’un transformateur 90/20 kV
D'EYREIN de 36 MVA et d'une demi-rame HTA 31 52,6 k&/MW
Evolution du poste Cre;(t)'/ozré) dk\l;ndtergrést;/(lj\r/r'&‘lztteur 8 216,4 k€
D’EGLETONS d'une demi-rame HTA /MW
Evolution du poste de Création d'une demi-rame HTA / /

Le reste du gisement est accueilli sur les autres postes de la zone sans travaux grace aux capacités

d’ores et déja disponibles.

La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone « Corréze ».
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—> Stratégie alternative sur la zone 8 « Corréze »

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable.

113



Zone 9 : « Centre Limousin »
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—> Description de la ZONE 9 : « Centre Limousin »

La zone concernée se situe a cheval sur les départements de la Corréze, de la Creuse et de la
Haute-Vienne. Elle est constituée d’'une quinzaine de postes 90 kV répartis sur des files 90 kV entre
les postes 225/90 kV de MAUREIX, PEYRAT LE CHATEAU et STE FEYRE.

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 440 MW. 1| est représenté de
maniére agrégée par carrés de 20 km de coté sur la carte ci-dessous.

II est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié sur la ZONE 9

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants moyennant linstallation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis :

e Un gisement de 144 MW identifié au sud-est de la Creuse : ce gisement est trop important
pour pouvoir étre accueilli sur le réseau existant. Il pourra étre accueilli sur un nouveau
poste collecteur 225/20 kV (nommé SUD CREUSE), raccordé sur la ligne 225 kV EGUZON -
MOLE 3. Dans le S3REnR proposé€, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de
80 MW.

e Un gisement de 52 MW identifié autour du poste existant de CHATELUS : I’évacuation de ce
gisement sur le poste existant de CHATELUS aurait nécessité d’ajouter un transformateur
90/20 kV. Les études ont montré l'impossibilité de cet ajout, en raison de la situation
géographique du poste rendant impossible toute extension. Ce gisement pourra étre
accueilli sur un nouveau poste collecteur 90/20 kV (nommé CHATELUS 2), raccordé sur la
ligne 90 kV CHATELUS - GUERET. Dans le S3REnR proposé, la capacité réservée sur ce
poste a I'horizon 2030 est de 36 MW.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 9 « Centre Limousin »

Le volume important de gisement raccordé sur le réseau existant conduit a dépasser les capacités
de transit de plusieurs ouvrages :

e la file 90 kV entre MAUREIX et PEYRAT LE CHATEAU
e lafile 90 kV entre STE FEYRE et PEYRAT LE CHATEAU
e la file 90 kV entre MAUREIX et STE FEYRE

e les transformateurs 225/90 kV de MAUREIX

e le transformateur 225/90 kV de PEYRAT LE CHATEAU
e le transformateur 225/90 kV de STE FEYRE

Ces contraintes peuvent étre levées par des travaux d’augmentation des capacités de transit des
liaisons 90 kV concernées et par remplacement ou ajout de transformateurs 225/90 kV.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
de la ZONE 9 : « Centre Limousin »

Sur la ZONE 9 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Evolution du poste de MAUREIX

Renforcement des 2 transformateurs
225/90 kV de 100 MVA en 170 MVA

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison 90 kV CHATELUS-GUERET

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV Chatelus-Guéret

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison 90 kV GUERET-LAVAUD

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV GUERET-LAVAUD

Augmentation de la capacité de transit des
liaisons 90 kV GUERET-STE FEYRE 1 et
GUERET-STE FEYRE 2

Augmentation de la capacité de transit des liaisons
90 kV GUERET-STE FEYRE 1 et GUERET-STE FEYRE
2

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison 90 kV
ST LEONARD-VEYTISOU

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV ST LEONARD-VEYTISOU

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison 90 kV MAUREIX-
ST LEONARD

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV MAUREIX-ST LEONARD

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison 90 kV MONCEAUX LA VIROLE-
PEYRAT LE CHATEAU

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV MONCEAU LA VIROLLE-PEYRAT
LE CHATEAU

Evolution du poste de LAVAUD

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV
de 30 en 36 MVA

Evolution du poste de ST LEONARD
DE NOBLAT

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV
de 15 en 36 MVA

Evolution du poste de MONCEAUX
LA VIROLE

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV
de 15 en 36 MVA

Evolution du poste de FAUX
LA MONTAGNE

Renforcement d’un transformateur 90/20 kV
de 15 en 36 MVA

Evolution du poste de LA VEYTISOU

Renforcement de 2 transformateurs 90/20 kV de 10
en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation de 13 automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 9 les créations d'ouvrages envisagées sont les suivantes :

. . Capacités | cout/MW
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du créées des
projet ouvrages
(Mw) créés
Création d'un poste 225 kV
L raccordé en piquage au droit de la
Création du poste 225/20 kV de | |jaison 225 kV EGUZON-MOLE 3.
SUD CREUSE 80 90,2 k€/MW
Création d'un poste source équipé
d’un transformateur 225/20 kV
2*40 MVA et 2 demi-rames
Création d'un poste 90 kV
o raccordé en piquage au droit de la
Creation du poste 90/20 kV de | |jaison 90 kV CHATELUS-GUERET.
CHATELUS 2 36 IISM?N ke
Création d'un poste source équipé /
d’un transformateur 90/20 kV
36 MVA et d'une demi-rame
Evolution du poste Création d’'un transformateur
de STE FEYRE 225/90 kV de 170 MVA
260 25,4 k€/MW
Evolution du poste Création d’'un transformateur
de PEYRAT LE CHATEAU 225/90 kV de 170 MVA
. Création d’un transformateur
Evolution du poste 90/20 kV de 36 MVA et d'une 17 105,5 k&€
de GUERET . /MW
demi-rame HTA
Evolution du poste Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et d'une 24 71,7 k€/MW
de LAVAUD )
demi-rame HTA
Evolution du poste Création d’un transformateur
de MONCEAU LA VIROLE 90/20 kV dg 36 MVA et d'une 11 59,6 k€/MW
demi-rame HTA
Evolution du poste Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et d'une 22 75,1 k€/MW

de LA VEYTISOU

demi-rame HTA

La carte ci-aprées récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone « Centre

Limousin ».
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PEYRAT-LE-
CHATEAU
8] FAUX-LA-
\ MONTAGNE

VEYTISOU \\ o)

(LA)

{_‘

0) Travaux de renforcement
dans I'emprise d'un poste existant

o) Travaux de création
dans I'emprise d'un poste existant

Travaux de création nécessitant
d'étendre I'emprise du poste

Travaux de renforcement nécessitant
d'étendre I'emprise du poste

Création d’un poste de transformation

Augmentation de la capacité de transit
sur une ligne existante avec remplacement
probable de quelques supports

Reconstruction de liaison

[ | | Création de liaison
o

Projets envisagés dans la zone 9 « Centre Limousin »
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—> Stratégie alternative non retenue pour la ZONE 9 « Centre Limousin »

Les contraintes sur les files 90 kV entre les postes de MAUREIX, PEYRAT LE CHATEAU et STE FEYRE
auraient pu étre levées par la construction d’une liaison souterraine 90 kV entre les postes de
PEYRAT LE CHATEAU et de LA VEYTISOU. Cette stratégie n’a pas été retenue en raison de son co(t

supérieur et de son impact environnemental plus important.
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Zone 10 : « Est Creuse »

| Cumul de puissance en MW

par grille de 20 x 20 km
de 0,25 a 20
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—> Description de la ZONE 10 : « Est Creuse »

La zone concernée se situe a l'est du département de la Creuse. Elle regroupe 5 postes 63/20 kV
autour du poste 225/63 kV d’AUBUSSON.

Le gisement potentiel considéré sur la zone est d’environ 150 MW. Il est représenté de
maniére agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
dans la ZONE 10

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants moyennant l’installation ou le
renforcement de la transformation HTB/HTA, hormis un gisement d’environ 50 MW situé au nord du
département de la Creuse et limitrophe avec le département de I'Allier. Ce gisement pourra étre
accueilli sur un nouveau poste collecteur étudié dans le cadre de la révision en cours du S3REnR
Auvergne-Rhone-Alpes et qui serait situé au sud du département de I’Allier.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 10

Le volume important de gisement réparti sur le réseau existant entraine des contraintes de
plusieurs natures :

e Dépassement de la capacité de transit des ouvrages suivants :
o Liaison 63 kV entre AUBUSSON et GOUZON ;
o Transformateur 225/63 kV D’AUBUSSON.

e Dépassement des seuils de tension admissible sur les postes suivants :
o BOUSSAC 63 kV ;
o EVAUX LES BAINS 63 kV.

Les contraintes de transit peuvent étre levées par des travaux d’augmentation des capacités de
transit des liaisons 63 kV concernées et par ajout et remplacement des transformateurs 225/63 kV
au poste d’Aubusson. Une étude sera menée afin d’évaluer la possibilité d’augmenter la capacité de
transit des lignes existantes. En cas d’impossibilité, il pourrait étre nécessaire d’envisager une
reconstruction de I'ouvrage. Les contraintes de tension peuvent étre levées par la mise en ceuvre
de selfs dans les postes en contrainte.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié

sur la Zone 10 « Est Creuse »

Sur la ZONE 10 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Evolution du poste D’AUBUSSON

Renforcement du transformateurs 225/63 kV de 70
MVA en 170 MVA

Renforcement de 2 transformateurs 63/20 kV de
20 en 36 MVA

Augmentation de la capacité de transit de la
liaison 63 kV AUBUSSON-GOUZON

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 63 kV AUBUSSON-GOUZON

Evolution du poste de BOUSSAC

Ajout d’une self 63 kV de 15 MVAr

Renforcement de 2 transformateurs 63/20 kV de
20 en 36 MVA

Evolution du poste de GOUZON

Renforcement des 2 transformateurs 63/20 kV de
10 et 20 MVA en 36 MVA

Evolution du poste D’AUZANCE

Renforcement d’un transformateur 63/20 kV de 20
en 36 MVA

Evolution du poste D'EVAUX LES BAINS

Ajout d'une self 63 kV de 15 MVAr

Renforcement de 2 transformateurs 63/20 kV de
20 en 36 MVA

Sur la ZONE 10 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Capacités | coit/MW

L .. Consistance sommaire du 5& des
réations d’ouvr ) créées
Creations d‘ouvrage projet ouvrages
(Mw) créés

Evolution du poste D’AUBUSSON

Création d’un transformateur
225/63 kV de 170 MVA

143 32,8 k€/MW

Création d'une demi-rame HTA

Evolution du poste D’AUZANCE Création d'une demi-rame HTA / /
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La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone

« Est Creuse ».

ST

Aubusson

BOUSSA

GOUZON

EVAUX LES
BAINS

AUZANCES

O

Postes électriques
existants

Lignes électriques
existantes

Travaux de renforcement
dans I'emprise d'un poste existant

Travaux de création
dans I'emprise d'un poste existant

Travaux de création nécessitant
d'étendre I'emprise du poste

Travaux de renforcement nécessitant
d'étendre I'emprise du poste

Création d’'un poste de transformation

Augmentation de la capacité de transit
sur une ligne existante avec remplacement
probable de quelques supports

Reconstruction de liaison

Création de liaison

Projets envisagés dans la zone 10 « Est Creuse »
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—> Stratégie alternative pour la ZONE 10 « Est Creuse »

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable.
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Zone 11 : « Nord Deux-Sevres et Nord Vienne »
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— Description de la ZONE 11 : « Nord Deux-Sevres et Nord Vienne »

La zone concernée se situe au nord des départements des Deux-Sévres et de la Vienne.
Elle regroupe 11 postes 90/20 kV autour des postes 225/90 kV d’AIRVAULT et 400/225/90kV de
DISTRE (situé dans le département du Maine-et-Loire, dans les Pays de la Loire).

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 650 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
sur la ZONE 11

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants, hormis :

60 MW environ situés au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. En effet, la capacité de
transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de
raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste
collecteur (nommé PAYS DU LOUDUNAIS dans la suite du document), raccordé en piquage
sur la liaison existante AIRVAULT-LOUDUN 90 kV. Dans le S3REnR proposé, la capacité
réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 36 MW. Le raccordement d’un gisement
complémentaire nécessiterait I'instruction d’une modification du S3REnR.

180 MW environ situés a I'est du département des Deux-Sévres. En effet, la capacité de
transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de
raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste
collecteur (nommé AIRVAUDAIS ET VAL DU THOUET dans la suite du document), raccordé
au poste d’AIRVAULT par une nouvelle liaison 225 kV. Dans le S3REnR proposé, la capacité
réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 80 MW. Le raccordement d’un gisement
complémentaire nécessiterait I'instruction d’une modification du S3REnR.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 11

Le gisement a raccorder sur le réseau existant et sur le poste de PAYS DU LOUDUNAIS entraine
des contraintes de dépassement de la capacité de transit des ouvrages suivants :

o Liaison 90 kV entre DISTRE et LOUDUN ;
o Liaison 90 kV entre DISTRE THOUARS et MERON;
o Liaison 90 kV entre AIRVAULT et THOUARS;

Ces contraintes de transit peuvent étre résolues par la construction de deux liaisons souterraines
90 kV entre DISTRE et THOUARS et entre THOUARS et LOUDUN. Les contraintes de tension
induites par ces nouveaux ouvrages nécessitent la mise en ceuvre de selfs dans les postes de la
zone.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).

—> Syntheése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
sur la ZONE 11 « Nord Deux-Sévres et Nord Vienne »

Sur la ZONE 11 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage Consistance sommaire du projet

Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en 36

Evolution du poste de ROCHEREAU MVA

Evolution du poste de MIREBEAU Renforcement d‘un transformateur 20 MVA en 36

MVA
Construction d’une liaison souterraine Construction d’une liaison souterraine 90 kV
DISTRE THOUARS 90 kV d’environ 30 km entre DISTRE et THOUARS.
Construction d’une liaison souterraine Construction d’une liaison souterraine 90 kV
LOUDUN THOUARS 90 kV d’environ 25 km entre LOUDUN et THOUARS.
Evolution du poste de MERON 90 kV Ajout d’une self 90 kV de 30 MVAr

Augmentation de la capacité réservée grace

3 Iinstallation d’automates Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 11 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

de PAYS DU LOUDUNAIS

Création d’un poste source

équipé d’un transformateur

90/20 kV 36 MVA et de
demi-rames

Colit/MW
Beor ’ Consistance sommaire du | Capacités créées des
Créations d'ouvrage .
projet (MW) ouvrages
créés

Evolution du poste de Création d'une demi-rame / /
BRESSUIRE HTA

Evolution du poste de Création d'une demi-rame / /
MONCOUTANT HTA

Création d'un
Evolution du poste de SAINT | transformateur 90/20 kV de
AUBIN DU PLAIN 36 MVA et de demi-rames 36 27,8 k&/Mw
HTA
36
Création d’un poste 90 kV | | 5 r&alisation de cet
raccordé en piquage sur la investissement
liaison 90kV AIRVAULT permettrait de
LOUDUN par une liaison raccorder un
Création du poste 90/20 kV | souterraine d’environ 13 km gisement plus 433,4 k€
/MW

important si
davantage de
projets devaient se
réaliser, via une
modification du
S3REnNR

Création d'un poste 225 kV
raccordé en antenne sur le
poste d’AIRVAULT par une
liaison souterraine d’environ

8 km

Création du poste

225/20 kV de AIRVAUDAIS ET
VAL DU THOUET

Création d’un poste source

225/20 kV 80 MVA et de
demi-rames

équipé d’un transformateur

80

La réalisation de cet
investissement
permettrait de

raccorder un
gisement plus

important si
davantage de
projets devaient se
réaliser, via une
modification du

S3REnR

246,6 k€
/MW
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La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone « Nord

Deux-Sévres et Nord Vienne ».
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Projets envisagés dans la zone 11« Nord Deux-Sévres et Nord Vienne »
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—> Stratégie alternative étudiée pour la ZONE 11 « Deux-Sévres et Nord
Vienne »

La résolution des contraintes sur les files 90 kV entre les postes de DISTRE et AIRVAULT aurait pu
étre réalisée par la construction d’un poste 400/90kV situé sous I'axe 400kV existant entre les
postes 400kV de DISTRE et JUMEAUX, ainsi que de deux liaisons souterraines entre ce poste et les
postes 90kV de THOUARS et de LOUDUN. Cette stratégie présente un colt équivalent a celle
retenue. En revanche, elle présente un impact environnemental plus conséquent ainsi que des
incertitudes sur les délais et co(ts de réalisation.
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Zone 12 : « Centre Vienne »
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—> Description de la ZONE 12 « Centre Vienne »

La zone concernée se situe dans le département de la Vienne. Elle regroupe 10 postes 90/20 kV
autour des postes 225/90 kV de BONNEAU, ORANGERIE et 400/90 kV de LARCAY (situé dans le
département d’Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire).

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 240 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.
Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de

la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
de la ZONE 12

L'ensemble du gisement a été réparti sur les postes existants.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 12

Le raccordement de la production dans la zone entraine des contraintes de tenue aux courants de
court-circuit sur le poste d’'ORANGERIE. Cette contrainte peut étre levée en remplagant le matériel
limitant (sectionneur sur le départ Chatellerault).

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d'une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
sur la ZONE 12 « Centre Vienne »

Sur la ZONE 12 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrages

Consistance sommaire du projet

Evolution du poste d’'ORANGERIE

Remplacement des sectionneurs sur le départ 90 kV
CHATELLERAULT

Evolution du poste de NAINTRE

Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 MVA

Augmentation de la capacité
réservée grace a l'installation
d’automates

Automates d’effacement de la production

Sur la ZONE 12 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Consist e d Capacités C°ﬁdt/ Mw
P , onsistance sommaire du créées es
Créations d'ouvrage projet ouvrages
(MW) créés
Evolution du poste de At ' .
CHATELLERAULT Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de JAUNAY Création d'une demi-rame HTA / /
CLAN
Evolution du poste de Création d’un transformateur
P 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 43,1 k€/MW
PLEUMARTIN
HTA
Evolution du poste de NAINTRE | . Creation d'un transformateur 36 99,2 k€/MW

90/20 kV de 36 MVA et rame HTA
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La carte ci-aprés récapitule les projets envisagés sur le réseau électrique dans la zone « Centre

Vienne »,
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—> Stratégie alternative sur la ZONE 12 « Centre Vienne »

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable.
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Zone 13 : « Est Vienne »
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—> Description de la ZONE 13 « Est Vienne »

La zone concernée se situe a l'est du département de la Vienne. Elle regroupe 6 postes 90/20 kV
autour des postes 225/90 kV de BONNEAU et ORANGERIE et des postes 400/225/90kV de
VALDIVIENNE et d’EGUZON (situé dans le département de I'Indre, dans la région Centre-Val de
Loire).

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 430 MW. I| est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de coOté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
dans la ZONE 13 « Est Vienne »

Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants, hormis :

e 240 MW environ situés au sud-est du département de la Vienne. En effet, la capacité de
transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de
raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste
collecteur (nommé SUD EST VIENNE dans la suite du document), raccordé en antenne sur
le poste de VALDIVIENNE 225 kV. Dans le S3REnR proposé, la capacité réservée sur ce
poste a I'horizon 2030 est de 80 MW. Le raccordement d’un gisement complémentaire
nécessiterait I'instruction d’'une modification du S3REnR.

e 100 MW environ situés a l'est du département de la Vienne. En effet, la capacité de
transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de
raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste
collecteur (nommé EST VIENNE dans la suite du document), raccordé en coupure sur la
liaison existante 90kV CHAUVIGNY-FERRANDE-JAUMES-MONTMORILLON. Dans le S3REnR
proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 72 MW. Le raccordement
d’un gisement complémentaire nécessiterait 'instruction d'une modification du S3REnR.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 13 « Est Vienne »

Le volume important de gisement raccordé sur le réseau existant et sur le poste de EST VIENNE
entraine des contraintes de plusieurs natures :

e Dépassement de la capacité de transit des ouvrages suivants :

o

o

(¢]

o

Liaison 90 kV entre CHAUMONT et CHAUVIGNY

Liaison 90 kV entre MONTMORILLON JAUME CHAUVIGNY et FERRANDE
Liaison 90 kV entre CORMELAIS RAVEL et EGUZON;

Liaison 90 kV entre MONTMORILLON et VALDIVIENNE

e Dépassement de la capacité de transformation 225/90 kV disponible au poste de
Valdivienne

Ces contraintes de transit et de transformation peuvent étre résolues par la création d’une injection
400/90 kV au poste de EST VIENNE. Le poste de EST VIENNE 400/90 kV sera raccordé en coupure
d’une part sur I'axe 400kV EGUZON-VALDIVIENNE, et d’autre part sur I'axe 90kV CHAUVIGNY-
FERRANDE-JAUMES-MONTMORILLON. Il comportera un transformateur 400/90 kV venant lever les
contraintes de transformation sur le site de VALDIVIENNE et permettant d’acheminer sur le réseau
400 kV I'énergie produite localement, levant ainsi les contraintes détectées sur les ouvrages 90 kV

listés ci-dessus.

—> Syntheése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
dans la ZONE 13 « Est Vienne »

Sur la ZONE 13 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage Consistance sommaire du projet

Evolution du poste de MONTMORILLON

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de LES JAUMES

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA
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Sur la ZONE 13 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

de SUD EST VIENNE

Création d’un poste source

équipé d’un transformateur

225/20 kV de 80 MVA et de
demi-rames

gisement plus
important si
davantage de
projets devaient
se réaliser, via
une modification
du S3REnR

Capacités cout/MwW
Création d’ouvrages Consistance sommaire du c':éées des
projet ouvrages
(MwW) créés
Evagt&%m%up\?ffé?\lde Création d’une demi-rame HTA / /
Création d'un poste 400/90 kV 175
raccordé en coupure sur la e
liaison 400KV EGUZON- La realisation de
VALDIVIENNE et sur la liaison | . cet
90kV CHAUVIGNY-FERRANDE- | nvestissement
JAUMES-MONTMORILLON, & pgggg:g:r'tuie
Création du poste 400/90/20 . proximite |m_med|ate c,lu .| gisement plus 207,2k€/MW
KV de EST VIENNE croisement des lignes, et equipé important si
d’un transformateur 400/90 kV
de 240 MVA davantage de
projets devaient
se réaliser, via
. une modification
Création d’un poste source du S3RENR
équipé de 2 transformateurs
90/20 kV 36 MVA et de demi-
rames
80
Création d'un poste 225 kV La réalisation de
raccordé en antenne sur le cet
poste de VALDIVIENNE par une | investissement
liaison souterraine d'environ 20 | permettrait de
Création du poste 225/20 kV km raccorder un 275 KE/MW

La carte ci-aprés récapitule les investissements envisagés sur le réseau électrique dans la zone

« Est Vienne ».
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—> Stratégie alternative étudiée pour la ZONE 13 « Est Vienne ».

La résolution des contraintes sur les lignes 90 kV entre les postes de VALDIVIENNE, EGUZON,
BONNEAU et ORANGERIE ainsi que des contraintes de transformation a VALDIVIENNE auraient pu
étre réalisée par la création de deux liaisons 90 kV entre MONTMORILLON et VALDIVIENNE d’une
part et EGUZON et ROUSSINES d’autre part. Cette stratégie n’a pas été retenue en raison de son
co(t plus important.
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Zone 14 : « Centre ex-Poitou-Charentes »
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—> Description de la ZONE 14 « Centre ex-Poitou-Charentes »

La zone concernée se situe sur la zone limitrophe des départements des Deux-Sévres, de la
Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Elle regroupe 30 postes 90/20 kV autour des
postes 225/90 kV de FLEAC, NIORT, SAINT FLORENT et BONNEAU et du poste 400/90 kV de ROM.

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 1875 MW. Il est représenté de maniere
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié de la ZONE 14
Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants, hormis :

e Un gisement d’environ 180 MW, situé a la frontiére des départements de la Charente-
Maritime, des Deux-Sévres et la Charente. En effet, la capacité de transformation HTB/HTA
maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de raccorder la totalité du
gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste collecteur (nommé
CCEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU dans la suite du document), raccordé en
coupure sur la liaison existante FLEAC - SUD DEUX SEVRES 225kV et situé a proximité de
cette ligne. Dans le S3RENR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I’horizon 2030 est
de 80 MW. Le raccordement d’un gisement complémentaire nécessiterait |'instruction d'une
modification du S3REnR.

e Un gisement d’environ 220 MW, situé au sud du département de la Vienne. En effet, la
capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne
permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un
nouveau poste collecteur (nommé SUD VIENNE dans la suite du document), raccordé en
antenne sur le site de ROM dans lequel il sera nécessaire de créer un échelon 225 kV. Dans
le S3RENR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 80 MW. Le
raccordement d’un gisement complémentaire nécessiterait I'instruction d’une modification
du S3RENR.

e Un gisement d’environ 230 MW, situé au nord du département de la Charente, dans une
zone limitrophe aves les départements de la Vienne et des Deux-Sévres En effet, la
capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne
permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un
nouveau poste collecteur (nommé RUFFECOIS dans la suite du document), raccordé en
antenne sur le site de ROM dans lequel il sera nécessaire de créer un échelon 225 kV. Dans
le S3RENR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 80 MW. Le
raccordement d’un gisement complémentaire nécessiterait I'instruction d’'une modification
du S3RENR.

e Un gisement d’environ 75 MW, situé dans le département des Deux-Sévres, dans une zone
limitrophe avec le département de la Vienne. En effet, la capacité de transformation
HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne permet pas de raccorder la
totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un nouveau poste collecteur
(nommé PAYS MOTHAIS dans la suite du document), raccordé en antenne sur le poste de
ROM. Dans le S3RENR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I’horizon 2030 est de 36
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MW. Le raccordement d'un gisement complémentaire nécessiterait linstruction d’une
modification du S3REnR.

e Un gisement d’environ 110 MW, situé au nord-est du département de la Charente En effet,
la capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne
permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé sur un
nouveau poste (nommé CONFOLENTAIS dans la suite du document), raccordé en piquage
sur la liaison 90 kV CONFOLENS-LONGCHAMP. Dans le S3REnR proposé, la capacité
réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 36 MW. Le raccordement d’un gisement
complémentaire nécessiterait l'instruction d’une modification du S3REnR.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 14 « Centre ex-Poitou-Charentes »

Le gisement raccordé sur le réseau existant et sur les nouveaux postes sources 90kV/HTA (PAYS
MOTHAIS et CONFOLENTAIS) entraine des contraintes de dépassement de la capacité de transit sur
une vingtaine de liaisons 90 kV et un dépassement de la capacité de transformation sur le site de
FLEAC.

Ces contraintes peuvent étre levées par :

o La création d’un niveau de tension 90 kV sur le nouveau site de RUFFECOIS via un
transformateur 225/90 kV et la création d’une liaison 90 kV entre le site de
RUFFECOIS et le site existant de LONGCHAMP.

o La création d’un niveau de tension 90 kV sur le nouveau site de SUD VIENNE via un
transformateur 225/90 kV et la création d’une liaison 90 kV entre le site de SUD
VIENNE et le site existant d'ISLE JOURDAIN.

o La création d’un niveau de tension 90 kV sur le site de SUD DEUX SEVRES via un

transformateur 225/90 kV et la construction d’une liaison 90 kV entre les sites de

SUD DEUX SEVRES et de MELLE.

La construction d’une liaison 90 kV entre les sites existants de ROM et LUSIGNAN.

La construction d’une liaison 90 kV entre les sites existants de ROM et de CIVRAY.

L'ajout d’une self au poste du LAITIER 90 kV sur le départ PAPAULT.

La création d’un transformateur 400/90 kV sur le site de ROM

Le renforcement de la liaison aérienne existante CONFOLENS-LONGCHAMP.

O O O O O

Les contraintes de tension induites par ces nouveaux ouvrages seront résolues par la mise en
ceuvre de selfs dans les postes de la zone.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié

sur la ZONE 14 « Centre ex-Poitou-Charentes »

Sur la ZONE 14 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Construction d’une liaison souterraine
90 kV ROM - LUSIGNAN

Construction d’une liaison souterraine 90 kV
d’environ 16 km entre les postes existants
de ROM et LUSIGNAN

Construction d’une liaison souterraine
90 kV ROM -CIVRAY

Construction d’une liaison souterraine 90 kV
d’environ 24 km entre les postes existants
de ROM et CIVRAY

Renforcement de la liaison 90 kV
CONFOLENS-LONGCHAMP

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 90 kV CONFOLENS-LONGCHAMP

Evolution du poste du LAITIER

Construction d‘une self au poste du LAITIER
90 kV sur le départ LA PLANCHE

Evolution du poste de LUSIGNAN

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de MANSLE

Renforcement de deux transformateurs 20 MVA en
36 MVA

Evolution du poste de MINIERES

Renforcement d’un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de PINTERIE

Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA
en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation d’automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 14 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

Créations d’ouvrage

Consistance sommaire
du projet

Capacités créées
(MW)

Colut/MW des
ouvrages créés

Création du poste de

Création d'un poste 225 kV
en coupure au voisinage de
I'axe existant FLEAC-SUD
DEUX SEVRES

80

La réalisation de cet
investissement
permettrait de

RUFFECOIS

Création d’un
transformateur 225/90 kV
de 170 MVA

Création d'un poste source
équipé d’un transformateur
225/20 kV de 80 MVA et
demi-rame HTA

Création d’une liaison
90kV RUFFECOIS -
LONGCHAMP

Création d’une liaison 90
kV entre le poste existant
de LONGCHAMP et le
nouveau poste de
RUFFECOIS

Création du poste de
SUD VIENNE

Création d’un poste 225 kV
raccordé en antenne sur le
poste de ROM par une

CCEUR DE CHARENTE / raccordc_ar un gisem_ent 120k€/MW
MELLOIS EN POITOU * plus important si
Création d’un poste source | davantage de projets
équipé d’un transformateur | devaient se realiser,
225/20 kV de 80 MVA et de | Via une modification du
demi-rames HTA S3RENR
Création d’un échelon
225 kV sur le site de ROM
EvqutioanOlIJVIposte de Création de deux
autotransformateurs
400/225 kV
Création d’un
transformateur 400/90 kV
Création d’un poste 225 kV
raccordé en antenne sur le
poste de ROM par une
liaison d’environ 40 km 1000
Création d’un échelon La réalisation de ces
90 kV sur le site de investissements
RUFFECOIS permettrait de
Création du poste de raccorder un gisement 267,7kE/MW

plus important si
davantage de projets
devaient se réaliser,
via une modification du
S3RENR
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Créations d’ouvrage

Consistance sommaire
du projet

Capacités créées
(MW)

Colt/MW des
ouvrages créés

liaison souterraine
d’environ 30 km

Création d’un échelon
90 kV sur le site de SUD
VIENNE

Création d’un
transformateur 225/90 kV
de 170 MVA

Création d'un poste source
équipé d’un transformateur
225/20 kV de 80 MVA et
demi-rames HTA

Création d’une liaison 90
kV SUD VIENNE - ISLE
JOURDAIN

Création d’une liaison
souterraine 90 kV d’environ
20 km entre le poste
existant d'ISLE JOURDAIN
et le nouveau poste de
SUD VIENNE

Création du poste de
PAYS MOTHAIS

Création d'un poste 90 kV
raccordé en antenne sur le
poste de ROM par une
liaison souterraine
d’environ 20 km

Création d'un poste source
équipé d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et
demi-rame HTA

Création du poste de
CONFOLENTAIS

Création d’un poste 90 kV
raccordé en piquage et
situé a proximité de la ligne
90 kV CONFOLENS-
LONGCHAMP

Création d’un poste source
équipé d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et
demi-rame HTA

Création d’une liaison 90
kV MELLE-SUD DEUX
SEVRES

Création d’une liaison
souterraine 90 kV d’environ
10 km entre le poste de
MELLE et le poste de SUD
DEUX SEVRES

Evolution du poste de
VILLEGATS

Création d’un
transformateur 90/20 kV
de 36 MVA et demi-rame

HTA

Evolution du poste de
PAPAULT

Création d’un
transformateur 90/20 kV
de 36 MVA et demi-rame

HTA
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Créations d’ouvrage

Consistance sommaire

Capacités créées

Colt/MW des

du projet (MW) ouvrages créés
Création de 2
Evolution du poste transformateurs 90/20 kV
d’'AIGRE de 36 MVA et demi-rame
HTA
Création d’un
Evolution du poste de transformateur 90/20 kV
CONFOLENS de 36 MVA et demi-rame
HTA
Evolution du poste de Création d'un
CHAMPAGNE SAINT transformateur 90/20 kV
HILAIRE de 36 MVA et rame HTA
. Création d’un
EVOIUESEI%UNR?\]SE de transformateur 90/20 kV
de 36 MVA et rame HTA
Création d’un
Evolution du poste de transformateur 90/20 kV
MANSLE de 36 MVA et demi-rame
HTA
. Création d’un
EVOluﬁ\'/IoIr"\l;j;RECéSte de transformateur 90/20 kV
de 36 MVA et rame HTA
. Création d’un
EVO'“;}R.?ER?ESE de transformateur 90/20 kV
de 36 MVA et rame HTA
Evolution du poste de LA | Création d'une demi-rame
MOTHE SAINT HERAY HTA
Evolution du poste de Création d'une demi-rame
LONGCHAMP HTA
Evolution du poste de Création d'une demi-rame
MIGNALOUX HTA
Création d’un échelon 90
kV sur le site de SUD DEUX
SEVRES
Evolution du poste de Création d'un
SUD DEUX SEVRES transformateur 225/90 kV
de 170 MVA
Création d’un
transformateur 225/20 kV 80 53,8 k€/MW

de 80 MVA et demi-rame
HTA

A ce stade de I'élaboration du schéma, I'implantation du poste de CEEUR DE CHARENTE / MELLOIS
EN POITOU est prévue dans le département de la Charente. La phase de concertation pour la
création du poste de CCEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU et I'incertitude sur la localisation
des gisements pourront influer sur la localisation de celui-ci. En conséquence, la construction du
poste de CCEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU pourra étre réalisée soit par Enedis, soit par
GEREDIS en fonction du département retenu pour sa localisation effective.
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le réseau électrique dans la zone 14
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—> Stratégie alternative sur la ZONE 14 « Centre ex-Poitou-Charentes »

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable.
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Zone 15 : « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »
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— Description de la ZONE 15 « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »

La zone concernée se situe entre le nord du département de la Charente-Maritime et le sud de
I'agglomération de Niort. Elle regroupe 13 postes 90/20 kV autour des postes 225/90 kV de
SAINTES, FARRADIERE, BEAULIEU et SAINT FLORENT et du poste 400/225 kV de GRANZAY.

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 940 MW. I| est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié de la ZONE 15
Le gisement identifié a été réparti sur les postes existants, hormis :

e Un gisement d’environ 215 MW, situé au nord-ouest du département de la Charente-
Maritime. En effet, la capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants
dans cette zone ne permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra
étre raccordé sur un nouveau poste collecteur (nommé CHARENTE MARITIME NORD dans la
suite du document), raccordé en coupure sur la liaison existante BEAULIEU-GRANZAY 225
kV. Dans le S3REnR proposé, la capacité réservée sur ce poste a I'horizon 2030 est de 160
MW. Le raccordement d'un gisement complémentaire nécessiterait I'instruction d’une
modification du S3REnR.

¢ Un gisement d’environ 90 MW, situé au sud du département des Deux-Sevres. En effet, la
capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette zone ne
permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé grace a
la création d’une transformation 225 kV/HTA au poste de GRANZAY. Dans le S3REnR
proposé, la capacité réservée sur ce poste GRANZAY 225 kV a I'horizon 2030 est de 80
MW. Le raccordement d’un gisement complémentaire nécessiterait l'instruction d’une
modification du S3REnR.

e Un gisement d’environ 240 MW, situé au Nord du département de la Charente-Maritime. En
effet, la capacité de transformation HTB/HTA maximale des postes existants dans cette
zone ne permet pas de raccorder la totalité du gisement. Ce gisement pourra étre raccordé
grace a la création d’un niveau de tension 225 kV au poste existant de BOISSEUIL et la
création d’une transformation 225 kV/HTA dans ce poste. La création du niveau de tension
225 kV au poste de BOISSEUIL sera réalisée en coupure sur la ligne existante
FARRADIERE-GRANZAY, située a proximité du poste. Dans le S3REnR proposé, la capacité
réservée sur cette transformation 225 kV/HTA a I'horizon 2030 est de 80 MW. Le
raccordement d’un gisement complémentaire nécessiterait I'instruction d’une modification
du S3RENR.
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—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 15 « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »

Le gisement raccordé sur le réseau existant entraine des contraintes de dépassement de la
capacité de transit des ouvrages suivants :

Liaison 90 kV entre BOISSEUIL et SAINT JEAN d’ANGELY
Liaison 90 kV entre BOISSEUIL et SAINT FLORENT
Liaison 90 kV entre MATHA et SAINT JEAN d’ANGELY
Liaison 90 kV entre SAINTES et SAINT JEAN d’ANGELY

O O O O

Ces contraintes peuvent étre résolues par la création de deux nouvelles transformations 225/90 kV
permettant d’acheminer la production produite localement sur le réseau 225 kV en limitant les
transits sur le réseau 90 kV en contrainte :

o Ajout d’un transformateur 225/90 kV entre les niveaux de tension 225 kV et 90 kV
du poste de Boisseuil

o La création d'un niveau de tension 225 kV sur le site existant de MATHA, alimenté
en piquage sur la ligne 225 kV FLEAC-ROUMAGNOLLE et création d’une injection
225/90 kV avec I'ajout d’un transformateur 225/90 kV.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).

—> Syntheése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
dans la ZONE 15 « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »

Sur la ZONE 15 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage Consistance sommaire du projet

Renforcement de 2 transformateurs

Evolution du poste du THOU 20 MVA en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée grace a

linstallation d’automates Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 15 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

225/90 kV de 170 MVA

Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et demi-
rame HTA

Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et demi-
rame HTA

Evolution du poste
d’AULNAY

. . Capacités "
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du créées Colat/MW d’e§
projet ouvrages crees
(MwW)
80
La réalisation de
cet
investissement
Création d’un t " ¢ permettrait de
Création du poste réation d’un transformateur raccorder un
source de GRKNZAY 225/20 kV de 80 MVA et demi- gisement plus 125 k€/MW
rame HTA important si
davantage de
projets devaient
se réaliser, via
une modification
du S3REnR
Création d’un niveau de tension
225 kV sur le site de BOISSEUIL
en coupure sur l'axe existant 225
kV FARRADIERE-GRANZAY
Création d’un transformateur
Evolution du poste 225/90 kV de 170 MVA
BOISSEUIL
Création d’un transformateur
225/20 kV de 80 MVA et demi- 338
rame HTA
La réalisation de
Création d’un transformateur . _cet
90/20 KV de 36 MVA et demi- | Investissement
rame HTA permettrait de
raccorder un 107.8 k€/MW
gisement plus
Création d’un niveau de tension important si
225 kV sur le site de MATHA en davantage de
piquage sur I'axe existant 225 kV | projets devaient
FLEAC-ROUMAGNOLLE se réaliser, via
une modification
Evolution du poste du S3RENR
MATHA Création d’un transformateur
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Capacités

Créations d’ouvrage Consistance sommaire du créées Cout/MW dfe,s
projet ouvrages créés
(MW)
Evolution du poste de . , .
SAINT JEAN D’ANGELY Création d'une demi-rame HTA
A 160
Création d’un poste 225 kV )
raccordé en coupure sur la liaison | La realisation de
225 kV BEAULIEU-GRANZAY a cet

Création du poste

environ 6km de la liaison

investissement
permettrait de
raccorder un

225/20kV de CHARENTE gisement plus 267,5 k€/ MW
MARITIME NORD .. L important si
Création d'un poste source équipé d ¢ d
de deux transformateurs 225/20 a_vin;ge . € t
kV de 80 MVA chacun avec demi- | PrOJ€E!s devaien
rame HTA se réaliser, via
une modification
du S3REnR
Evolution du poste de Création d’un transformateur_
ROUMAGNOLLE 225/20 kV de 80 MVA et demi- 80 80 k€/MW
rame HTA
Evolution du poste du Création d’un transformateur
THOUp 90/20 kV de 36 MVA et demi- 36 21,6 k€/MW
rame HTA
Evolution du poste Création d'une demi-rame HTA / /

d’AYTRE
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La carte ci-aprés récapitule les investissements envisagés sur le réseau électrique dans la zone 15

« Nord Charente-Maritime et Sud Niort ».
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Projets envisagés dans la zone 15 « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »
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—> Stratégie alternative étudiées dans la ZONE 15 « Nord Charente-Maritime et
Sud Niort »

Pas d’alternative a la création du poste de CHARENTE MARITIME NORD pour raccorder le gisement
identifié.

La résolution des contraintes sur les ouvrages de la file 90 kV entre les postes de SAINTES et
SAINT FLORENT, consistant a ajouter des transformateurs dans les postes de BOISSEUIL et
MATHA, aurait pu étre réalisée par l'augmentation de la capacité de transit des liaisons en
contrainte. Cette stratégie n‘a pas été retenue en raison de son co(it et de son impact en phase
chantier plus important.

162




163



Zone 16 : « Sud Charente »
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—> Description de la ZONE 16 « Sud Charente »

La zone concernée se situe au sud du département de la Charente. Elle regroupe 17 postes 90/20
kV autour des postes 225/90 kV de FLEAC et SAINTES, et 400/90 kV de PLAUD.

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 570 MW. Il est représenté de maniéere
agrégée par carrés de 20 km de coOté sur la carte ci-dessous.

Il est rappelé que la prise en compte d’un gisement dans les études du S3REnNR ne préjuge pas de
la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
dans la ZONE 16

L'ensemble du gisement a été réparti sur les postes existants.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique de
la ZONE 16

Le gisement raccordé sur le réseau existant entraine des contraintes de dépassement de la
capacité de transit des ouvrages suivants :

Liaison 90 kV entre CHABANAIS et LOUBERT
Liaison 90 kV entre LOUBERT et ROCHEFOUCAUD
Liaison 90 kV entre LOUBERT et PLAUD

Liaison 90 kV entre JONZAC et MONTGUYON
Liaison 90 kV entre JONZAC et PONS

O O O O O

e Liaisons de la file FLEAC-ROCHEFOUCAULD-LOUBERT-CHABANAIS-PLAUD :

Les contraintes sur les ouvrages de cette file 90kV peuvent étre levées par la construction de deux
nouvelles liaisons 90 kV permettant d’acheminer la production locale vers les postes de FLEAC et
de PLAUD : lI'une entre les postes de ROCHEFOUCAULD et MONTBRON et I'autre entre les postes de
LOUBERT et PLAUD.

e Liaisons de la file MONTGUYON-JONZAC-PONS :

Les contraintes sur les ouvrages de cette file 90kV peuvent étre levées par |'ajout d’une self sur la
liaison 90 kV JONZAC-MONTGUYON, permettant de « freiner » le transit sur cette liaison.

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d'une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements a réaliser pour raccorder le gisement identifié
dans la ZONE 16 « Sud Charente »

Sur la ZONE 16 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Construction d’une liaison 90 kV
ROCHEFOUCAULD MONTBRON

Construction d‘une liaison 90 kV d’environ 12 km
entre ROCHEFOUCAULD et MONTBRON.

Construction d’une liaison 90 kV LOUBERT
PLAUD

Construction d‘une liaison 90 kV d’environ 31 km
entre LOUBERT et PLAUD

Mise en place d’une self au poste de
MONTGUYON

Mise en place d’une self a MONTGUYON 90 kV sur le
départ JONZAC

Evolution du poste de MONTBRON

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de CHABANAIS

Pose de nouveaux matériels HTB sur départs + mise
en place d’un systeme de contréle-commande

Evolution du poste de LOUBERT

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de ROUILLAC

Renforcement d'un transformateur 15 MVA
en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation d’automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 16 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

. . Capacités | colt/MW
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du créées des
projet ouvrages
(MWw) créés
Evolution du poste des Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 77,8 k€/MW
AUBREAUX
HTA
Evolution du poste de Création d’un transformateur
90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 43,7 k€/MW
BARBEZIEUX
HTA
Création d’un transformateur
Evolution du poste MONTBRON | 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 77,8 k€/MW
HTA
Evolution du poste de Création d’un transforma;eur
ROCHEFOUCAULD 90/20 kV de 36Hl\flr\£A et demi-rame 36 50,8 k€/MW
Evolution du poste de COGNAC Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de P . .

CHAMPNIERS Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de RABION Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de SOYAUX Création d'une demi-rame HTA / /

Evolution du poste de LA _— . .
COURTILLERE Création d'une demi-rame HTA / /

Evolution du poste de Création d’un transformateur

90/20 kV de 36 MVA et de deux 36 68 k€/MW
CHABANAIS .
demi-rames HTA

Création d’un transformateurs

Evolution du poste de LOUBERT | 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 50 k€/MW
HTA

Création d’un transformateur

Evolution du poste de ROUILLAC | 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 75 k€/MW

HTA

167




La carte ci-aprés récapitule les investissements envisagés sur le réseau électrique dans la zone 16

« Sud Charente ».
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Projets envisagés dans la zone 16 « Sud Charente »
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—> Stratégie alternative étudiée pour la ZONE 16 « Sud Charente »

La résolution des contraintes sur les ouvrages 90 kV de la file entre les postes de FLEAC et PLAUD
aurait pu étre réalisée par la construction d’une seule liaison 90 kV entre LOUBERT et PLAUD mais
avec une section plus importante que celle proposée. Cette stratégie n'a pas été retenue en raison

de son co(t plus important.
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Zone 17 : « Sud Charente-Maritime »
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—> Description de la ZONE 17 « Sud Charente-Maritime »

La zone concernée se situe au Sud du département de la Charente-Maritime. Elle regroupe 19
postes 90/20 kV autour des postes 225/90 kV de MONTGUYON, SAINTES et FARRADIERE.

Le gisement considéré sur la zone est d’environ 360 MW. Il est représenté de maniére
agrégée par carrés de 20 km de c6té sur la carte ci-dessous.
Il est rappelé que la prise en compte d'un gisement dans les études du S3REnR ne préjuge pas de

la décision de réaliser ou non un projet d’énergies renouvelables. Cette décision ne reléve pas du
S3RENR.

—> Stratégie envisagée pour accueillir le gisement identifié
dans la ZONE 17 « Sud Charente-Maritime »

L'ensemble du gisement été réparti sur les postes existants.

—> Description des principales contraintes identifiées sur le réseau électrique
de la ZONE 17 « Sud Charente-Maritime »

Dans certaines situations, des contraintes peuvent apparaitre sur des ouvrages du réseau de
transport de la zone. Elles seront levées par des automates. La mise en place de ces automates
évite des investissements conséquents en écrétant si nécessaire de la production en cas
d’apparition d’une contrainte (en complément de manceuvres automatiques sur le réseau).
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—> Synthése des investissements identifiés pour raccorder le gisement identifié
dans la ZONE 17 « Sud Charente-Maritime »

Sur la ZONE 17 les renforcements d’ouvrages envisagés sont les suivants :

Renforcements d’ouvrage

Consistance sommaire du projet

Evolution du poste d’ARNOULT

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de THAIMS

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Evolution du poste de MONTGUYON

Renforcement d'un transformateur 20 MVA
en 36 MVA

Augmentation de la capacité réservée
grace a l'installation d’automates

Automates d’effacement de la production
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Sur la ZONE 17 les créations d’ouvrages envisagées sont les suivantes :

: : Capacités | colt/MW
Créations d’ouvrage Consistance sommaire du créées des
projet ouvrages
(MWwW) créés
Création d’un transformateur
Evolution du poste de SAUJON | 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 40,3 k€/MW
HTA
Evolution du poste de Création d’un transformateur
P 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 54,2 k€/ MW
MONTENDRE
HTA
Evolution du poste de Création d’un transformateur
P 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame 36 53,5 k€/MW
MONTGUYON
HTA
Evolution du poste d’ARVERT Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de . , .

CHARBONNIERE Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de JONZAC Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de PINIER Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de SAINTES Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de TONNAY P , .

CHARENTE Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste d’ARNOULT Création d'une demi-rame HTA / /
Evolution du poste de THAIMS Création d'une demi-rame HTA / /

Evolution du poste de Création d'une demi-rame HTA / /

VALINIERE
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Travaux de renforcement nécessitant
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Projets envisagés dans la zone 17 « Sud Charente-Maritime »

La carte ci-aprés récapitule les investissements envisagés sur le réseau électrique dans la zone 17
« Sud Charente-Maritime ».
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—> Stratégie alternative sur la ZONE 17 « Sud Charente-Maritime »

Aucune autre stratégie n’a été identifiée comme une alternative envisageable.
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Carte de synthése des investissements proposés dans le schéma



PARTIE 6 :
SYNTHESE DES
INVESTISSEMENTS

Cette partie présente les tableaux récapitulatifs des investissements proposés sur le
réseau de transport d’électricité et sur les réseaux publics de distribution d’électricité
sur chaque zone.

Cette partie présente également une synthése des capacités réservées aux énergies
renouvelables par poste électrique.

Sur la base de I'ensemble de ces éléments, la quote-part du S3RENR est calculée.
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OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC
DE TRANSPORT GERES PAR RTE

Les tableaux ci-aprés présentent la liste des ouvrages a renforcer ou
a créer découlant des stratégies présentées au chapitre précédent.

Pour chaque ouvrage, une fourchette de co(its est présentée. Pour chaque investissement, le co(t
médian est utilisé pour le calcul de la quote-part régionale. Ce co(t est encadré par un scénario bas
prenant en compte les opportunités pouvant conduire a minimiser l'investissement, et par un
scénario haut intégrant des risques de dépenses supplémentaires. En effet, au stade de
I’élaboration du schéma, les montants des différents investissements ont été évalués sans étude de
détail et sont donc sujets aux incertitudes associées (localisation des postes, nature du terrain,
contraintes environnementales spécifiques, faisabilité technique plus complexe...). Ces incertitudes
seront levées au fur et 3 mesure de I'avancement des études pour chaque ouvrage, et la plage de
colits associée sera mise a jour, au fil des états techniques et financiers annuels lors de la mise en
ceuvre du schéma.

Le seuil de déclenchement des travaux associé a l'investissement est également indiqué.

Le cas échéant, le surplus de capacité induit par les effets de palier technique est également
précisé?4,

2 | es équipements électriques installés sur le réseau sont standardisés. Ces paliers techniques ont
pour effet de dégager des capacités supplémentaires. A titre d’exemple, pour raccorder en
technologie 400 kV un gisement de 250 MW, il est nécessaire d'installer un transformateur de
600 MW. De ce fait, ce sont 350 MW de capacités techniques supplémentaires qui sont mis a
disposition dans le cadre de l'installation de cet équipement.
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Zone 1 : Ouest-Landes & Pyrénées Atlantiques

Ouvrage RTE Renforcé

Coiit médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coiit bas/Colit haut travaux
CANTEGRIT 225 kV : Remplacement des disjoncteurs 420
225 kV des 3 transformateurs 225/63 kV 295/545
Deés le premier projet en file
d’attente qui génére la contrainte
MIMIZAN 63 kV : Remplacement du disjoncteur du 100
Pour chaque automate : dés la
premiere PTF acceptée qui conduit a
1 500 2 fy Aoy
. dépasser les capacités preexistantes
Installation de 15 automates . -
1 050/1 950 du réseau public de transport,

suivant les dispositions de la DTR de
RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Colt médian (k€) Seuil de :::::::
Ouvrage RTE Créé Coiit bas/Coit decler;:::::;nt des dégagée par la
haut création
d’ouvrage®®
Création du poste 225/63/20 kV
de HAUTES LANDES :
e Création d'un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste source a
2 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA
e Création d’un transformateur 225/63 kV et ) )
raccordement a I'ex-liaison 63 kV 41 100 L'atteinte du seuil en
CANTEGRIT-MORCENX-LABOUHEYRE | _HTA entraine 30
28 770/53 430 |'atteinte de celui en
«  Création d'une cellule ligne & CANTEGRIT HTB
e Création d'une self shunt de 64 MVAr a
CANTEGRIT
e Raccordement en liaison aéro-souterraine
225 kV d’environ 22 km au poste de
CANTEGRIT
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 22
poste source de PARENTIS 50/90 L'atteinte du seuil en
HTA entraine
|'atteinte de celui en
Raccordement d’un transformateur 225/20 kV 2x40 220 HTB 0
MVA au poste source de CANTEGRIT 155/285
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source de MIMIZAN 50/90

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

25 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 2 : Est-Landes

Ouvrage RTE Renforcé

Colt médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coit bas/Coiit haut travaux
Liaison 63 kV PERQUIE-AIRE SUR ADOUR 2 :
e Création d’une liaison souterraine 63 kV
d’environ 19 km entre PERQUIE et Dés le premier projet en file
AIRE/ADOUR2 d’attente qui génére la
contrainte
e Création de 2 cellules ligne au poste de 17 000

PERQUIE (NAOUTOT et AIRE/ADOUR 2)

e Création d’une cellule ligne au poste
D’AIRE/ADOUR 2

e Création d’un dispositif de contréle de flux a
PERQUIE sur le départ NAOUTOT.

11 900/22 100

La réalisation du poste
d’Aire/Adour 2 est un préalable
indispensable a la construction

de la liaison

GAREIN : Création d’un dispositif de contréle de flux sur 2625
le départ ROQUEFORT et extension du poste 1 835/3 415
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 1510
225 kV CANTEGRIT-NAOUTOT 2 960/2 840
MIRAMONT-SENSACQ : Création d’une self 63 kV de 15 1990
MVAr et extension du poste 1 390/2 590
1400
Installation de 14 automates
980/1 820

Dés la premiére PTF acceptée qui
conduit a dépasser les capacités
préexistantes du réseau public
de transport, suivant les
dispositions de la DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de
Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé déclenchement des dégagée par la
Codt bas/Codt haut travaux création

d’ouvrage?

Création du poste 225/20 kV de LANDES
D’ARMAGNAC :

e Création d'un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste
source a 2 transformateurs 225/20 kV
2x40 MVA L'atteinte du seuil en

31000 HTA entraine

e Création d'une cellule ligne a NAOUTOT 21 700/40 300 I'atteinte de celui en

HTB

40

e Raccordement en liaison souterraine 225
kV d’environ 22 km au poste de
NAOUTOT

e Création d'une self de 80 MVAr au poste
de NAOUTOT

Création du poste 63/20 kv
d’AIRE SUR ADOUR 2:

e Création d'un poste 63 kV a un jeu de
barres et raccordement d‘un poste
source a 3 transformateurs 63/20 kV 4 000

. 2 800/5 200

e Raccordement en double entrée en
coupure au droit des liaisons 63 kV
NAOUTOT - LUSSAGNET - MIDOUR et
NAOUTOT - BORDERES ET LAMENSAN -

AIRE SUR ADOUR
L'atteinte du seuil en

HTA entraine

Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 I'atteinte de celui en 0
poste source de PERQUIE 50/90 HTB
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source D’AUDON 50/90
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source D’'HAGETMAU 50/90
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source de MIRAMONT SENSACQ 50/90

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

26 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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Zone 3 ! Lot-et-Garonne

Ouvrage RTE Renforcé

Coit médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coit bas/Coiit haut travaux
Liaison 63 kV COLAYRAC-MEZIN :
e Création d’une liaison souterraine 63 kV
d’environ 25 km entre MEZIN et NERAC
e Réutilisation d’une liaison aérienne existante
sur 22 km entre BRUCH et COLAYRAC
24 500

e Création d’une cellule ligne au poste de MEZIN

e Création d'une cellule ligne au poste de
COLAYRAC

e Création d’une self de 15 MVAr au poste de
COLAYRAC.

17 150/31 850

Dés le premier projet en file
d’attente qui génére la
contrainte

Augmentation de la capacité de transit 2400
de la liaison 63 kV DANTOU-VILLENEUVE/LOT. 2 015/2 860
Augmentation de la capacité de transit 5760
de la liaison 225 kV COLAYRAC-DONZAC 3 765/7 675
Pour chaque automate : deés la
premiere PTF acceptée qui
Installation de 12 automates 1200 conduit a dépasser les capacités
840/1 560 préexistantes du réseau public

de transport, suivant les
dispositions de la DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Coiit bas/Coiit haut travaux création
d’ouvrage?’
Création du poste 225/20 kV de VAL DE
GARONNE :
e Création d'un poste 225 kV a deux jeux
de barres et raccordement d’un poste
source a 3 transformate,urs 225‘/20 k,V L'atteinte du seuil en
2x40 MVA. A ce stgde, I'hypothese d'un 6 300 HTA entraine 5
po§te en technologleA « sous enlvc?loppe 4410/8 190 I'atteinte de celui en
meéetallique » et en batiment a éteé HTB
retenue compte-tenu de contraintes
potentielles d'implantation
e Raccordement en entrée en coupure au
droit de la liaison 225 kV COLAYRAC-
GUPIE
Création du poste 225/20 kV de SUD
MARMANDAIS : L'atteinte du seuil en
HTA entraine
. , R . |'atteinte de celui en
e Création d’'un poste 225 kV a un jeu de HTB
barres et raccordement d’un poste
source a 2 transformateurs 225/20 kV La réalisation du
2x40 MVA 25 800 poste de Val de 0
18 060/33 540 Garonne est un
e Raccordement en liaison souterraine 225 préalable au
kV d’environ 22 km au poste de VAL DE raccordement de plus
GARONNE de 120 MW sur ce
poste
e Création d'une self de 80 MVAr au poste
de VAL DE GARONNE
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 800 0
poste source de DOUDRAC 560/1 040
20 L'atteinte du seuil en
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au HTA entraine 0
poste source de MEZIN 50/90 I'atteinte de celui en
HTB
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70
0
poste source de NERAC 50/90

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

27 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 4 : Landes de Gascogne

Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . ~ déclenchement des dégagée par la
Coiit bas/Coit haut travaux création
d’ouvrage?®
Création du poste 400/225/20 kV de LANDES
GIRONDINES : . .
Le seuil sera atteint
Si :

e Création d'un poste 400 kV a 2 jeux de

barres, 2 cellules ligne et un . )

autotransformateur 400/225 kV * atteinte du seuil en HTA

de 600 MVA 17 100

ou 0

e Raccordement en entrée en coupure au 11 970/22 230

droit de la liaison 400 kV CANTEGRIT- « atteinte du seuil de

SAUCATS 3 , v seu

déclenchement du poste

e Création d'un poste 225 kV & un jeu de de LANDES DE

barres et raccordement d’un poste source GASCOGNE

a 3 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA

Création du poste 400/225/20 kV de LANDES
DE GASCOGNE :

e Création d’un poste 400 kV a 2 jeux de

barres, 1 cellule ligne et 3

autotransformateurs 400/225 kV de 600 Au-dela de 600 MW

MVA 128 600 de projets en file

d’attente 500

e Raccordement en liaison aérienne 400 kV
d’environ 65 km au poste de LANDES
GIRONDINES

e Création d'un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste source
a 1 transformateur 225/20 kV 2x40 MVA

90 000/167 180

28 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.

186




Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé déclenchement des dégagée par la
Colit bas/Colit haut travaux création
d’ouvrage?®
Création du poste 400/225/20 kV de SUD-
GIRONDE : Le seuil sera atteint
Si :
e Création d'un poste 400 kV a 2 jeux de

barres, 2 cellules ligne et un e atteinte du seuil en

autotransformateur 400/225 kV de 600 HTA

MVA 16 200 0

e Raccordement en entrée en coupure au
droit de la liaison 400 kV LANDES DE
GASCOGNE-LANDES GIRONDINES

e Création d’un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste source
a un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA

11 340/21 060

e atteinte du seuil de
déclenchement du
poste de LANDES
DE GASCOGNE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

29 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 5 : Gironde

Ouvrage RTE Renforcé

Coiit médian (k€)
Coit bas/Coit haut

Seuil de déclenchement des travaux

Remplacement de 3 sectionneurs
au poste 225 kV de PESSAC

225
155/295

Augmentation de la capacité de transit
de la liaison 225 kV CESTAS-PESSAC

2 000
1400/2 600

Deés le premier projet en file d’attente qui
géneére la contrainte

Installation de 13 automates

1 300
910/1 690

Pour chaque automate : dés la premiére

PTF acceptée qui conduit a dépasser les

capacités préexistantes du réseau public

de transport, suivant les dispositions de
la DTR de RTE

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

HTB

» Coiit médian (k€) ) Seuil de cap,acité, réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Coiit bas/Coiit haut travaux création
d’ouvrage?®°
Création du poste 225/20 kV de MEDOC
ATLANTIQUE :
Création d'un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste L'atteinte du seuil en
source a 2 transformateurs 225/20 kV 16 400 HTA entraine
2x40 MVA I'atteinte de celui 24
11 480/21 320 attein eHTeB celul en
Raccordement en liaison souterraine 225
kV d’environ 11 km au poste de CISSAC
Création d’une self de 80 MVAr au poste
de CISSAC
Création du poste 225/20 kV de
MEDULLIENNE :
Création d'un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste L'atteinte du seuil en
source a un transformateur 225/20 kV 52 500 HTA entraine
2x40 MVA 36 750/68 250 I'atteinteHE:Ir; celui en 0
Raccordement en liaison souterraine 225
kV d’environ 24 km au poste de CESTAS
Création d’une self de 80 MVAr au poste
de CESTAS
L'atteinte du seuil en
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 200 HTA entraine 0
poste source de SAUCATS 140/260 I'atteinte de celui en

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

30 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 6 : Dordogne

Ouvrage RTE Renforcé

Coiit médian (k€)

Seuil de déclenchement
des travaux

Coit bas/Codt haut
Evolution du poste 225 kV de ST GERAUD DE
CORPS : 1 600
e Création d’un jeu de barres 225 kV et d’une 1120/2 080
cellule ligne
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 950
kV BERTRIC-SANILHAC 490/3 900
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 1240 Dés le premier projet en file
kV NONTRON-THIVIER g
© © S 1.035/2 050 d’attente qui génere la
contrainte

Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 2720

kV EXCIDEUIL-LESPARAT 2 595/2 935
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 265

kV LESPARAT-SANILHAC 1 100/665
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 315

kV LESPARAT-SANILHAC 2 100/760

Pour chaque automate : des
la premiére PTF acceptée qui
1 500 conduit a dépasser les
Installation de 15 automates capacités préexistantes du
1.050/1 950 réseau public de transport,

suivant les dispositions de la
DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de :::::‘:,'::
Ouvrage RTE Créé . ~ déclenchement des dé ; I
Coiit bas/Coiit haut IRV egagee par la
creation
d’ouvrage3!
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source de THIVIERS 50/90
L'atteinte du seuil en
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 800 HTA entraine 0
poste source de MANOIRE 560/1 040 |'atteinte de celui en
HTB
Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au 70 0
poste source D'EXCIDEUIL 50/90

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

3t Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 7 : Ouest Limousin

Ouvrage RTE Renforcé

Coiit médian (k€)

Seuil de déclenchement

Coiit bas/Coiit haut des travaux
Remplacement de 3 sectionneurs au poste 90 kV de 150
SAINT JUNIEN 105/195 Deés le premier projet en file
d’attente qui génére la
Remplacement d’un sectionneur au poste 90 kV des 50 contrainte
CASSEAUX 35/65
Pour chaque automate : dées
la premiére PTF acceptée qui
700 conduit a dépasser les
Installation de 7 automates capacités préexistantes du
460/910 réseau public de transport,

suivant les dispositions de la
DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

. capacité
Coiit médian (k€) Seuil de réservée
Ouvrage RTE Créé déclenchement des . -
Coit bas/Coiit haut IRV degagee par la
creation
d’ouvrage??
Création du poste 400/225/20 kV de HAUT
LIMOUSIN :
e Création d'un poste 400 kV a 2 jeux de
barres, 2 cellules ligne et un
autotransformateur 400/225 kV de
600 MVA . .
L'atteinte du seuil en
e Raccordement en entrée en coupure au 22000 , H,TA entralne. 130
droit de la liaison 400 KV EGUZON- 15 400/28 600 ! atte'”teH‘;g celuien
PLAUD
e Création d’un poste 225 kV a un jeu de
barres et raccordement d’un poste
source a 2 transformateurs 225/20 kV
2x40 MVA
Création du poste 225/20 kV de OUEST , . .
LIMOUSIN : L'atteinte du seuil en
HTA entraine
e Création d’un poste 225 kV a un jeu de |'atteinte de celui en
barres et raccordement d’un poste HTB.
source a un transformateur 225/20 kV Lo
2%40 MVA 42 000 La réalisation du
poste de HAUT 20
e Raccordement en liaison souterraine 29 400 / 54 600 LIMOUSIN est un
225 kV d’environ 24 km au poste de - prealable N
indispensable a la
HAUT LIMOUSIN construction de ce
L poste
e Création d’une self de 80 MVAr au
poste de HAUT LIMOUSIN
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 620 0
poste source de VILLE SOUS GRANGE 430/810
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de LA SOUTERRAINE 50/90
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de JUNIAT 50/90

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

32 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 8 : Correze

Ouvrage RTE Renforcé

Colt médian (k€)

Seuil de déclenchement des travaux

Coiit bas/Coiit haut
Pour chaque automate : dés la premiere PTF
1 400 acceptée qui conduit a dépasser les
Installation de 14 automates capacités préexistantes du réseau public de
980/1 820 transport, suivant les dispositions de la DTR

de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . ~ déclenchement des dégagée par la
Colt bas/Coit haut travaux création
d’ouvrage?®?
Création du poste 225/20 kV de HAUTE
CORREZE :
e Création d’un poste 225 kV simplifié et 8 000
raccordement d’un poste source a un 5 600/10 400 0
transformateur 225/20 kV 2x40 MVA /
e Raccordement en piquage sur la liaison
225 kV AUBUSSON-MOLE via une liaison
souterraine 225 kV d’environ 5,5 km
L'atteinte du seuil en
Création du poste 225/20 kV de XAINTRIE : HTA entraine
|'atteinte de celui en
HTB
e Création d'un poste 225 kV simplifié et 2 000
, N 20
raccordement d’un poste source a un 1 400/2 600
transformateur 225/20 kV 2x40 MVA
¢ Raccordement en piquage au droit de la
liaison 225 kV BREUIL-CHASTANG
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source D'EYREIN 50/90
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source D’EGLETONS 50/90

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

33 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 9 : Centre-Limousin

Ouvrage RTE Renforcé

Cot médian (k€)
Coit bas/Coit haut

Seuil de déclenchement
des travaux

Evolution du poste 225/90 kV de MAUREIX :

e Remplacement des transformateurs 225/90 kV
de 100 MVA par des appareils de 170 MVA

8 500
5950/11 050

Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV 1 600
CHATELUS-GUERET 605/2 520
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV 30
GUERET-LAVAUD
20/40 Dés le premier projet en file
d’attente qui génere la
Augmentation de la capacité de transit des liaisons 90 kV 420 contrainte
GUERET-STE FEYRE 1 et GUERET-STE FEYRE 2 245/1 115
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV 1500
ST LEONARD-VEYTISOU 1 050/1 950
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV 950
MAUREIX-ST LEONARD 665/1 235
Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV 1280
MONCEAU-PEYRAT 895/1 670
Pour chaque automate : deés
la premiére PTF acceptée qui
1 300 conduit a dépasser les
Installation de 13 automates capacités préexistantes du
910/1 690 réseau public de transport,

suivant les dispositions de la
DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . ~ déclenchement des dégagée par la
Codt bas/Codt haut travaux création
d’ouvrage34
Création du poste 225/20 kV de SUD
CREUSE :
e  Création d’un poste 225 kV simplifié et 1200 0
raccordement d’un poste source a un 840/1 560
transformateur 225/20 kV 2x40 MVA
e Raccordement en piquage aérien au droit . ) )
de la liaison 225 kV EGUZON-MOLE 3 L'atteinte du seuil en
HTA entraine
|'atteinte de celui en
L. HTB
Création du poste 90/20 kV de CHATELUS 2 :
e  Création d'un poste 90 kV simplifié et 900
raccordement d’un transformateur 90/20 0
kV 36 MVA 630/1 170
e Raccordement en piquage aérien au droit
de la liaison 90 kV CHATELUS-GUERET
PEYRAT LE CHATEAU : Création d’un 3200 0
transformateur 225/90 kV de 170 MVA 2 240/4 160 Dés le premier projet
en file d'attente qui
STE FEYRE : Création d’un transformateur 225/90 3400 genere la contrainte 0
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de GUERET 50/90
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de LAVAUD 50/90 L'atteinte du seuil en
HTA entraine
70 |'atteinte de celui en
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au HTB 0
poste source de VEYTISOU 50/90
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de MONCEAUX LA VIROLLE 50/90

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

34 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 10 : Est-Creuse

Ouvrage RTE Renforcé

Coiit médian (k€)

Seuil de déclenchement
des travaux

Coit bas/Coit haut
Evolution du poste 225/63 kV d’AUBUSSON :
2 650
e Remplacement du transformateur 225/63 kV de 1 855/3 445
70 MVA par un appareil de 170 MVA
11 580 Dés le premier projet en file

Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV
AUBUSSON-GOUZON

8 100/15 050

1 500
BOUSSAC : Ajout d’'une self 63 kV de 15 MVAr
1 050/1 950
1 550
EVAUX LES BAINS : Ajout d’une self 63 kV de 15 MVAr
1085/2 015

d’attente qui génére la
contrainte

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Surplus de
Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . ~ déclenchement des dégagée par la
Coit bas/Colt haut travaux création
d’ouvrage3®
AUBUSSON : Création d’un transformateur 3950 Deensflifepggrptf;tgrgiﬁt 0
225/63 kV de 170 MVA 2 765/5 135 génére la contrainte

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

35 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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Zone 11 : Nord Deux Sevres et Nord Vienne

Ouvrage RTE Renforcé

Colt médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coit bas/Coiit haut travaux
Liaison 90 kV DISTRE THOUARS :
Construction d’une liaison souterraine 90 kV
d’environ 30 km entre DISTRE et THOUARS
15 400

Construction d’une cellule ligne au poste de DISTRE
90 kV

Construction d’une cellule ligne au poste de
THOUARS 90kV

10 800/20 000

Liaison 90 kV LOUDUN THOUARS :

Construction d’une liaison souterraine 90 kV
d’environ 25 km entre LOUDUN et THOUARS

Construction d’une cellule ligne au poste de LOUDUN
90 kv

Construction d’une cellule ligne au poste de
THOUARS 90kV

12 200
8 500/15 900

Deés la premiére PTF acceptée qui

conduit a dépasser les capacités

préexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

MERON: Ajout d’une self 90 kV de 30 MVAr nécessitant 2314
I'extension de I'emprise fonciere du poste 1619/3 009
Pour chaque automate : dés la
270 premiére PTF acceptée qui conduit
Installation d’automates . a. depasser Ies, capaatesl
539/1001 préexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Codt bas/Codt haut travaux création
d’ouvrage3®
Création du poste 225/20 kV de AIRVAUDAIS
ET VAL DU THOUET
. Création d’'un poste 225 kV a un jeu de 12 900 L'atteinte du seuil en
barres et raccordement d‘un poste source a un ' HTA entraine 0
transformateur 225/20 kV 9000/16800 ' atte'”teHig celui en
. Raccordement par une liaison 225 kV
d’environ 8 km au poste de AIRVAULT
. Création d’une self de 80 MVAr au poste
d’AIRVAUDAIS et VAL du THOUET
Création du poste 90/20 kV de PAYS DU
LOUDUNAIS :
. Création d'un poste 90 kV a un jeu de L'atteinte du seuil en
barres et raccordement d’un poste source a un 9 205 HTA entraine
transformateur 90/20 kV 6 400/12 000 I'atteinte de celui en 0
. Raccordement en piquage sur la liaison 90 HTB
kV AIRVAULT LOUDUN par une liaison d’environ 13
km
. Création d’une self de 30 MVAr au poste
de PAYS du LOUDUNAIS
L'atteinte du seuil en
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 950 HTA entraine 0
poste source de SAINT AUBIN DU PLAIN 807/1 093 |'atteinte de celui en

HTB

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

36 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 12 : Centre Vienne

Coiit médian (k€) i
o RTE Renforcé . . Seuil de déclenchement
uvrage enftorce Coiit bas/Cout e
haut
Dés la premiere PTF acceptée
Remplacement de sectionneurs sur le départ 40 g:;;g::sungeieisptaasnstee;lzlSJ
CHATELLERAULT au poste de 'ORANGERIE 28/52 réseau public de transport,
suivant les dispositions
Pour chaque automate : dés la
premiére PTF acceptée qui
670 conduit a dépasser les
Installation d’automates capacités préexistantes du
469/871 réseau public de transport,
suivant les dispositions de la
DTR de RTE

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
Colit médian (k€) Seuil de capacité
Ouvrage RTE Créé Coiit bas/Coiit déclenchement dé;:;z;v::r "
haut des travaux création
d’ouvrage3’
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV 170 0
au poste source de NAINTRE 144/200 L'atteinte du seuil
en HTA entraine
|'atteinte de celui
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV 150 en HTB 0
au poste source de PLEUMARTIN 127/173

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

37 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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Zone 13 : Est-Vienne

Surplus de
Colit médian (k€) Seuil de :Z:::,IZ:
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dé .
Coiit bas/Coiit haut TR egagee par
la création
d’ouvrage3®
Création du poste 225/20 kV de SUD EST
VIENNE
. Création d’un poste 225 kV a un jeu de 22 200 L'atteinte du seuil en HTA
barres et raccordement d’un poste source a un entraine I'atteinte de 0
transformateur 225/20 kV 15 500/28 900 celui en HTB
. Raccordement par une liaison 225 kV
d’environ 20 km au poste de VALDIVIENNE
. Création d’une self de 80 MVAr au poste
de SUD EST VIENNE
Création du poste 400/90/20 kv
EST VIENNE Pour la construction de
I'injection 400/90 kV :
deés la premiére PTF
e Création d'un poste 400 kV raccordé en acceptée qui conduit a
coupure sur une des liaisons 400 kV EGUZON dépasser les capacites
VALDIVIENNE préexistantes du réseau
public de transport,
- . 15 200 i i iti
e Création d’un poste 90 kV raccordé en coupure suivant les dispositions 0

sur la liaison 90 kV CHAUVIGNY - FERRANDE -
JAUME - MONTMORILLON

e Création d'un transformateur 400/90 kV de
170 MVA au poste d’EST VIENNE

e Raccordement d'un poste source 90/20 kV
contigu au poste de EST VIENNE

10 600/19 800

de la DTR de RTE

Pour le raccordement du
nouveau poste source
90/20 kV : l'atteinte du
seuil en HTA entraine

|'atteinte de celui en HTB

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

38 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 14 : Centre Ex-Poitou Charente

Ouvrage RTE Renforcé

Colt médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coiit bas/Codt haut travaux
Liaison 90 kV ROM CIVRAY :
Construction d‘une liaison souterraine 90 kV d’environ 24
km entre ROM et CIVRAY
30 600

Construction d’une cellule ligne au poste de ROM 90 kV
(ces travaux nécessitent I’évolution du poste de ROM (cf.
plus bas))

Construction d’une cellule ligne au poste de CIVRAY 90
kv

21 400/39 800

Liaison 90 kV ROM LUSIGNAN :

Construction d‘une liaison souterraine 90 kV d’environ 16
km entre ROM et LUSIGNAN

Construction d’une cellule ligne au poste de ROM 90 kV
(ces travaux nécessitent I’évolution du poste de ROM (cf.
évolution du site de ROM))

Construction d’une cellule ligne au poste de LUSIGNAN
90 kV (ces travaux nécessitent I'extension de I'emprise
fonciére du poste de LUSIGNAN)

20 900
14 600/27 200

Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV

CONFOLENS-LONGCHAMP

9 350
6 545/12 155

Dés la premiére PTF acceptée qui

conduit a dépasser les capacités

préexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

LAITIER : Construction d’une self série au poste de LAITIER 2340
90 kV sur le départ LA PLANCHE 1 640/3 040
Pour chaque automate : dés la
premiére PTF acceptée qui conduit
1400 S dé A

P , a dépasser les capacités

Création d’automates Lo . .
980/1820 préexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

40 km au poste de ROM (ces travaux
nécessitent I'évolution du poste de ROM (cf.
plus bas))

Création d’une self de 80 MVAr au poste de
RUFFECOIS

HTB

» Coiit médian (k€) : Seuil de cap’acité, réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Cout baS/Cout haut travaux création
d’ouvrage®®
Création du poste 225/20 kV de CEEUR DE
CHARENTE / MELLOIS EN POITOU *
. . L'atteinte du seuil en
Création d’un poste 225 kV a un jeu de barres 3500 HTA entraine
et raccordement d'un poste source a 1 2 500/4 600 |'atteinte de celui en 0
transformateur 225/20 kV 2x40 MVA HTB
Raccordement en coupure au voisinage de
|"axe existant FLEAC - SUD DEUX SEVRES
Création du poste 90/20 kV de
CONFOLENTAIS ) )
L'atteinte du seuil en
Raccordement d'un poste source a 1 1170 HTA entraine 0
transformateur 90/20 kV raccordé en piquage 820/1 520 |'atteinte de celui en
et situé a proximité de la ligne 90 kV HTB
CONFOLENS-LONGCHAMP
Création du poste 90/20 kV de PAYS
MOTHAIS
Raccordement d‘un poste source a un , . .
transformateur 90/20 kV L'atteinte du seuil en
16 300 HTA entraine 0
Raccordement par une liaison 90 kV d’environ 11 400/21 200 IattelnteH(_jrg celuien
20 km au poste de ROM (ces travaux
nécessitent I'évolution du poste de ROM (cf.
évolution du site de ROM))
Création du poste 225/20 kV de RUFFECOIS
Création d’un poste 225 kV a un jeu de barres
et raccordement d'un poste source a 1
transformateur 225/20 kV 2x40 MVA L'atteinte du seuil en
o ) 51 800 HTA entraine
Raccordement par une liaison 225 kV d’environ 36 300/67 300 |'atteinte de celui en 0

39 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Surplus de

» Coiit médian (k€) : Seuil de cap’acité, réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Codt bas/Codt haut travaux création
d’ouvrage®®
Création du poste 225/20 kV de SUD VIENNE
e Création d'un poste 225 kV a un jeu de barres
et raccordement d'un poste source a un
transformateur 225/20 kV L'atteinte du seuil en
42 800 HTA entraine
e Raccordement par une liaison 225kV d’environ I'atteinte de celui en
30 000/55 600 0
30 km au poste de ROM (ces travaux / HTB
nécessitent I’évolution du poste de ROM (cf.
plus bas))
e Création d’une self de 80 MVAr au poste de
SUD VIENNE
Evolution du site de ROM (création d'un Dés |'atteinte du seuil
niveau de tension 225 kV) de déclenchement du
poste de RUFFECOIS
. ou SUD VIENNE ou
e Création d'un poste 225 kV sur le site de ROM dés la premiére PTF
nécessitant I'extension de I'emprise fonciere du 22852 acceptée qui conduit
poste 15996/29708 a dépasser les 0
capacités
e Création de deux autotransformateurs préexistantes du
400/225 kv réseau public de
transport, suivant les
e Création de deux selfs de 80 MVAr au poste de dispositions de la DTR
ROM de RTE
Dés la premiére PTF
. i i acceptée qui conduit
Evolution du site de ROM (extension de la a dépasser les
artie 90 kV) 6161 iy
P capacités
4312/8010 préexistantes du 0

Création d’un transformateur 400/90 kV

réseau public de
transport, suivant les
dispositions de la DTR
de RTE
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Colt bas/Coit haut travaux création
d’ouvrage®®

Extension du site de SUD DEUX SEVRES et
création d’une liaison SUD DEUX SEVRES-
MELLE

Dés la premiére PTF
acceptée qui conduit
a dépasser les

e Création d'un transformateur 225/90 kV de
170 MVA au poste de SUD DEUX SEVRES
nécessitant |'extension de I'emprise fonciére du

11 800 capacités
poste préexistantes du 0
8 300/15 300 réseau public de
e Création d'une liaison souterraine 90 kV transport, suivant les
d’environ 10 km entre MELLE et SUD DEUX dispositions de la DTR
SEVRES de RTE

e  Création d’une cellule ligne au poste de MELLE
90 kV nécessitant l’'extension de I’emprise
fonciére du poste

Dés la premiére PTF
acceptée qui conduit
a dépasser les
capacités
préexistantes du

Création d’une injection 225/90 kV sur le site
de RUFFECOIS et création d’une liaison 90 kV
entre les postes de RUFFECOIS et

LONGCHAMP : réseau public de
transport, suivant les
dispositions de la DTR
e Création d'un transformateur 225/90 kV de 4 383 de RTE. 0
170 MVA dans le site de RUFFECOIS
3 068/5 698 La réalisation du
e  Création d'une liaison 90 kV entre RUFFECOIS poste 225 kV de
et LONGCHAMP RUFFEC,:OIS est un
préalable

indispensable a la
réalisation de ces
travaux.

e Création d'une cellule ligne au poste de
LONGCHAMP
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Cout baS/Cout haut travaux création
d’ouvrage®®
Dés la premiere PTF
Création d’une injection 225/90 KV sur le site acceptée qui conduit
de SUD VIENNE et création d’une liaison 90 a depasser les
kV entre les postes de SUD VIENNE et L'ISLE capacités
JOURDAIN : préexistantes du
L réseau public de
. Création d’un transformateur 225/90 kV de transport, suivant les
170 MVA dans le site de SUD VIENNE 29 020 dispositions de la DTR
de RTE. 0
e  Création d’une liaison 90 kV d’environ 20 km 20 314/37 726 o
entre SUD VIENNE et L'ISLE JOURDAIN La realisation du
poste 225 kV de SUD
o  Création d'une cellule ligne au poste de I'ISLE VIENNE est un
JOURDAIN nécessitant I'extension de I'emprise indi prealaE:e .
fonciére du poste indispensable a 1a
réalisation de ces
travaux.
Raccordement d’un transformateur 225/20 kV au 300 0
poste source de SUD DEUX SEVRES 255/345
Raccordement d’'un transformateur 90/20 kV au 190 0
poste source de VILLEGATS 161/219
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de PAPAULT 59/81
Raccordement de deux transformateurs 90/20 kV 1160 N .
i L'atteinte du seuil en 0
au poste source d’AIGRE 986/1334 HTA entraine
|'atteinte de celui en
' 70 HTB
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 0
poste source de CONFOLENS 59/81
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 138
poste source de LUSIGNAN nécessitant I’'extension 0
de I'emprise fonciére du poste 117/159
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 145 0
poste source de MANSLE 123/167
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 175 0
poste source MINIERES 148/202

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

*: A ce stade de I'élaboration du schéma, l'implantation du poste de CCEEUR DE CHARENTE /
MELLOIS EN POITOU est prévue dans le département de la Charente. La phase de concertation
pour la création du poste de CEEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU et l'incertitude sur la
localisation des gisements pourront influer sur la localisation de celui-ci. En conséquence, la
construction du poste de CCEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU pourra étre réalisée soit par
Enedis, soit par GEREDIS en fonction du département retenu pour sa localisation effective.
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Zone 15 : Nord Charente Maritime et Sud Niort

Ouvrage RTE Renforcé

Coit médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coit bas/Coiit haut travaux
Pour chaque automate : dés la
premiére PTF acceptée qui conduit
670 a dépasser les capacités
Installation d’automates o . .
469/871 preexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

. capacité
Coiit médian (k€) Seuil de réservée
Ouvrage RTE Créé déclenchement des L .
Coiit bas/Coit haut IR degagee par la
creation
d’ouvrage?°
Extension du site de GRANZAY
e Raccordement d'un poste source
225/20 kV contigu au poste de
GRANZAY par une liaison a un seul
disjoncteur, propriété de GEREDIS. 200 L'atteinte du seuil en HTA
entraine |'atteinte de 0
e  Remarque: la localisation du poste source & 140/260 celui en HTB
créer sera déterminée a I'issue de la concertation
a réaliser dans le cadre de la construction de ce
poste. Dans I'hypothese ou la concertation devait
mener a construire le nouveau poste source de
maniére non contigué au poste de Granzay, le
co(it des travaux sur le RPT devrait étre revu a la
hausse.
Extension du site de BOISSEUIL Pour la construction de
I'injection 225/90 kV :
des la premiere PTF
e Création d'un niveau de tension ac,ceptee qul condu_ltla
225 kV sur le site de BOISSEUIL en depasser les capacites
, . préexistantes du réseau
coupure sur l'axe existant 225 kV 14 800 public de transport,
FARRADIERE GRANZAY suivant les dispositions 82
, 10 400/19 200 de la DTR de RTE
. Création d’un transformateur 225/90 kV
de 170 MVA
, Pour le raccordement du
. Raccordement d’un transformateur transformateur 225/20
225/20 kV 2x40 MVA kV : I'atteinte du seuil en
HTA entraine I'atteinte de
celui en HTB
Extension du site de MATHA
Dés la premiére PTF
e  Création d'un niveau de tension 225 kV acceptée qui conduit a
sur le site de MATHA en piquage sur 9 300 dépasser les capacités
I'axe existant 225 KV FLEAC préexistantes du réseau 60
ROUMAGNOLLE 6 500/12 100 public de transport,

Création d’un transformateur 225/90 kV
de 170 MVA

suivant les dispositions
de la DTR de RTE

40 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Surplus de

» Coiit médian (k€) _ Seuilde :::::,':
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dé a I
Coit bas/Coiit haut IR egagee par la
creation
d’ouvrage?°
Raccordement d’un transformateur 150 I'atteinte dLII' seuil en dHTA
90/20 kV au poste de MATHA entraine ['atteinte de 0
P 127/173 celui en HTB
Raccordement d’un transformateur 160 I'atteinte du seuil en HTA
90/20 kV au poste de BOISSEUIL entraine ['atteinte de 0
/ P 136/184 celui en HTB
Création du poste 225/20 kV
CHARENTE MARITIME NORD
Création d’un poste 225 kV a un jeu de
barre et raccordement d'un poste
source a deux transformateurs 225/20 30 100
kV 2x40 MVA 0
21 100/39 100
Raccordement en coupure d’environ 6
km sur la ligne existante BEAULIEU-
FARRADIERE 225 kV
L'atteinte du seuil en HTA
Création d’une self de 80 MVAr au poste entraine |'atteinte de
de CHARENTE MARITIME NORD celui en HTB
Raccordement d’un transformateur 225/20 400
kV 2x40 MVA au poste source de 0
ROUMAGNOLLE 340/460
Raccordement d’un transformateur 90/20 150 0
kV au poste source du THOU 127/173
Raccordement d’un transformateur 90/20 850 0
kV au poste source d’AULNAY 722/978

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Zone 16 : Sud Charente

Ouvrage RTE Renforcé

Coilit médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coiit bas/Coiit haut travaux
Liaison 90 kV ROCHEFOUCAULD MONTBRON :
e  Construction d’une liaison souterraine 90 kV d’environ 12
km entre ROCHEFOUCAULD et MONTBRON
7 600
e Construction d'une cellule ligne au poste de
ROCHEFOUCAULD 90 kV 5 300/9 900
e  Construction d’une cellule ligne au poste de MONTBRON
90kV
Deés la premiere PTF acceptée qui
Liaison 90 kV LOUBERT PLAUD : conduit a dépasser les capacités
préexistantes du réseau public de
e  Construction d’une liaison souterraine 90 kV d’environ 30 transport, suivant les dispositions
km entre LOUBERT et PLAUD de la DTR de RTE
20 300

e  Construction d’une cellule ligne au poste de LOUBERT 90
kV pouvant nécessiter I'extension de I'emprise fonciere
du poste

e  Construction d’une cellule ligne au poste de PLAUD 90 kV

14 200/26 400

MONTGUYON : Construction d’une self série au poste de 2140
MONTGUYON 90 kV sur le départ JONZAC 1 500/2 780
CHABANAIS : Installation de nouveaux matériels HTB sur 1400 . -
. . N A Production accueillie sur le poste
départs + mise en place du systeme de contréle-commande L N
du poste 980/1820 supeérieure a 12 MW
Pour chaque automate : dés la
premiére PTF acceptée qui conduit
) , 503 a dépasser les capacités
Installation d’automates o . .
322/654 préexistantes du réseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Cout baS/Cout haut travaux création
d’ouvrage*!
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 1100
poste source des AUBREAUX pouvant nécessiter 0
I'extension de I'emprise fonciére du poste 935/1 265
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 70 0
poste source de BARBEZIEUX 59/81
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 1100 0
poste source de MONTBRON 935/1 265
L'atteinte du seuil en
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 130 HTA entraine 0
poste source de ROCHEFOUCAULD 110/150 |'atteinte de celui en
HTB
Raccordement d’'un transformateur 90/20 kV au 190 0
poste source de CHABANAIS 161/220
Raccordement d’'un transformateur 90/20 kV au 1 200
poste source de ROUILLAC pouvant nécessiter 0
I'extension de I'emprise fonciére du poste 1.020/1 380
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 100 0
poste source de LOUBERT 70/130

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

41 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 17 : Sud Charente Maritime

Ouvrage RTE Renforcé

Coilit médian (k€)

Seuil de déclenchement des

Coiit bas/Coiit haut travaux
Pour chaque automate : deés la
premiére PTF acceptée qui conduit
770 a dépasser les capacités
Installation d’automates o . .
539/1001 preexistantes du reseau public de

transport, suivant les dispositions
de la DTR de RTE

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
Coiit médian (k€) Seuil de capacité réservée
Ouvrage RTE Créé . . déclenchement des dégagée par la
Codt bas/Codt haut travaux création
d’ouvrage*?
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 150 0
poste source de SAUJON 127/173
L'atteinte du seuil en
Raccordement d’‘un transformateur 90/20 kV au 150 , H.TA entralne.
¢ de MONTENDRE |'atteinte de celui en 0
poste source de 127/173 HTB
Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au 215 0
poste source de MONTGUYON 182/248

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

42 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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L'ELECTRICITE EN RESEAU



OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC
DE DISTRIBUTION
GERES PAR ENEDIS

Zone 1 : « OQuest Landes & Pyrénées-Atlantiques »
Zone 2 : « Est Landes »

Zone 3 : « Lot-et-Garonne »

Zone 4 : « Landes de Gascogne »

Zone 5 : « Gironde »

Zone 6 : « Dordogne »

Zone 7 : « Ouest Limousin »

Zone 8 : « Correze »

Zone 9 : « Centre Limousin »

Zone 10 : « Est Creuse »

Zone 11 : « Nord Deux-Sévres et Nord Vienne »
Zone 12 : « Centre Vienne »

Zone 13 : « Est Vienne »

Zone 14 : « Centre ex-Poitou-Charentes »

Zone 15 : « Nord Charente-Maritime et Sud Niort »
Zone 16 : « Sud Charente »

Zone 17 : « Sud Charente-Maritime »

page 218
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page 236
page 237
page 238
page 240
page 242
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Zone 1 : Ouest-Landes & Pyrénées Atlantiques

o Colt Seuil de déclenchement
Ouvrage ENEDIS Renforcé (k€E) des travaux
LINXE : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 MVA 580
MARSILLON : Renforcement d'un transformateur 20 MVA Dés que la premiére PTF
580 , PO
en 36 MVA concernée par la réalisation de
cet ouvrage est acceptée
RION DES LANDES : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
LABOUHEYRE : Transfert d’un départ production HTA existant sur le Dés apparition de la
poste de HAUTE LANDES 400 pparit
. s . contrainte
pour libérer de la capacité d’accueil
Installation de 15 automates 225 Idem seuil HTB
MIRAMONT-SENSACQ : extension surface fonciere du poste pour 200 Idem seuil HTB

installation self HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de
Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement dégagée par la
des travaux création
d’ouvrage*?
; Dés la premiere PTF
Création du poste source de HAUTES LANDES acceptée et que la
equipé de : somme des
puissances des PTF
9770 établies dépasse 0
2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA 20% de la capacité
réservée par le 1°
4 demi-rames HTA transformateur
HTB/HTA
Création d’un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA
au poste de CANTEGRIT, création de 2 transformateurs 5210
225/20 kV 2x40 MVA en remplacement des 2 0
transformateurs de 40 MVA prévus au précédent schéma
et de 2 demi-rames HTA
Deés que la premiere
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1 695 PTF concernée par 24
d,une demi'rame HTA au pOSte de PARENTIS |a réa”sation de cet
ouvrage est
Création d’'une demi-rame HTA au poste de LINXE acceptée 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de MARSILLON 0
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 0
d’'une demi-rame HTA au poste de MIMIZAN

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

43 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 2 « Est-Landes »

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
PERQUIE : Renforcement d'un transformateur 10 MVA en 36
580
MVA
ST SEVER : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 580
MVA Dés que la premiere PTF concernée par
la réalisation de cet ouvrage est
HAGETMAU : Renforcement d’un transformateur 20 MVA en acceptee
580
36 MVA
AUDON : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
Installation de 14 automates 210 Idem seuil HTB
GAREIN : extension surface fonciere du poste 300 Idem seuil HTB

pour installation self HTB

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Surplus de

~ Seuil de c?pacisé
Ouvrage ENEDIS Créé (LS déclenchement reservee
(k€) des travaux degagée par
la création
d’ouvrage*4
Création du poste source de LANDES D’ARMAGNAC
équipé de : . .
9 770 Des la premiere PTF 0
e 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA acceptée et que la
) somme des
* 4 demi-rames HTA puissances des PTF
établies dépasse
Création du poste source D'AIRE/ADOUR 2 20% de la capacité
. . réservée par le 1¢"
équipé de :
transformateur
e 3 transformateurs 63/20 kV de 36 MVA 6770 HTB/HTA 26
e 3 demi-rames HTA
Création d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1632 0
d’une demi-rame HTA au poste de PERQUIE
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1473 Dés que la premiere 0
d’'une demi-rame HTA au poste D’'HAGETMAU PTF concernée par la
réalisation de cet
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1 995 ouvrage est 27
d’une demi-rame HTA au poste D’AUDON acceptée
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1695 0

d’une demi-rame HTA au poste de MIRAMONT SENSACQ

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

4 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 3 ! Lot & Garonne

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coiit (k€) Seuil de déclenchement des travaux
BRUCH : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
LA SAUVETAT : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA Des que, Ig prgmlere PTF concernee par
1160 la réalisation de cet ouvrage est
en 36 MVA .
acceptée
STE LIVRADE : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en
580
36 MVA
Installation de 12 automates 180 Idem seuil HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

Surplus de
Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage?®
Création du poste source de VAL DE GARONNE
Poste en technologie « sous enveloppe métallique » et en . N
batiment, équipé de : 20 500 Dés la plremlere PTF 0
acceptee et que la
e 3 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA somme des
mi-rames HTA puissances des PTF
* 6demi-rames établies dépasse 20%
o as de la capacité
Création du poste source de SUD MARMANDAIS réservée par le 1¢
équipé de : transformateur
9770 HTB/HTA 0
e 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA /
e 4 demi-rames HTA
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d'une 1 695 0
demi-rame HTA au poste de DOUDRAC
Dés que la premiére
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une 1695 PTF concernée par la 0
demi-rame HTA au poste de MEZIN réalisation de cet
ouvrage est acceptée
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d'une 1 945 0

demi-rame HTA au poste de NERAC

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

4 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 4 : Landes de Gascogne

Surplus de capacité

Coiit sl e réservée dégagée
Ouvrage ENEDIS Créé déclenchement des cgag
(k€) par la création
travaux d 46
ouvrage
Création du poste source de LANDES GIRONDINES
équipé de :
9770 0
e 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA
e 4 demi-rames HTA N .
Dés la premiere PTF
L. acceptée et que la
Création du poste source de LANDES DE GASCOGNE somme des
équipé de : puissances des PTF
6 000 établies dépasse 20% 50
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA de la capacité
e 2 demi-rames HTA réservée par le 1¢
transformateur
Création du poste source de SUD GIRONDE HTB/HTA
équipé de :
6 000 42
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA
e 2 demi-rames HTA
Dés que la premiere
Création d’'une demi-rame HTA au poste de CAZALIS 536 PTF concernee par la 0

réalisation de cet
ouvrage est acceptée

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

46 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.

223




Zone 5 : Gironde

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
Installation de 13 automates 195 Idem seuil HTB
BESSANGE : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 580
36 MVA
SAUCATS : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
HOSTENS : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 Des qut? Ig pr_emlere PTF concernee par
MVA 580 la réalisation de cet ouvrage est
acceptée
HOURTIN : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
MARGAUX : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 580

MVA

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

224




Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage?’
Création du poste source de MEDOC ATLANTIQUE
Al . Dés la premiére PTF
équipé de : .
9770 acceptée et que la 40
e 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA somme des
e 4 demi-rames HTA puissances des PTF
établies dépasse 20%
Création du poste source de MEDULLIENNE de la capacité
P . réservée par le 1°
equipe de : 6 000 transformateur 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA HTB/HTA
e 2 demi-rames HTA
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une 1473 0
demi-rame HTA au poste de SAUCATS
Création d’'une demi-rame HTA au poste D’AURIOLLES 536 0
Dés que la premiére
Création d'une demi-rame HTA au poste de BELIET 562 PTF concernée par la 0
réalisation de cet
Création d’une demi-rame HTA au poste de BESSANGE 562 ouvrage est acceptee 0
Création d’'une demi-rame HTA au poste de MARGAUX 562 0
Création d’'une demi-rame HTA au poste de ST JEAN D’ILLAC 562 0

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

47 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 6 : Dordogne

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
BERTRIC : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 580
MVA Dés que la premiére PTF concernée par
la réalisation de cet ouvrage est
THIVIERS : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36 acceptée
580
MVA
Installation de 15 automates 225 Idem seuil HTB

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

- Seuil de c?pacisé
Ouvrage ENEDIS Créé el déclenchement , reservee
(k€) des travaux dégagée par la
création
d’ouvrage*®
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1 895 0
d’'une demi-rame HTA au poste D'EXCIDEUIL
. , Dés que la
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et 1473 premiére PTF 0
d’une demi-rame HTA au poste de MANOIRE concernée par la
) réalisation de cet
Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et 1 945 ouvrage est 0
d’une demi-rame HTA au poste de THIVIERS acceptée
Création d'une demi-rame HTA au poste de BERTRIC 662 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de BERGERAC 862 0

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

48 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 7 : Ouest-Limousin

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coit (k€) Seuil de déclenchement des travaux
PEYRILHAC : Renforcement d'un transformateur 580
20 MVA en 36 MVA Dés que la premiére PTF concernée par
la réalisation de cet ouvrage est
VILLE SOUS GRANGE : Renforcement 1 259 acceptée
de 2 transformateurs 15 MVA en 36 MVA
Installation de 7 automates 105 Idem seuil HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Ouvrage ENEDIS Créé

Coit
(k€)

Seuil de
déclenchement des
travaux

Surplus de
capacité réservée
dégagée par la
création
d’ouvrage*®

Création du poste source de HAUT LIMOUSIN
équipé de :
e 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA
e 4 demi-rames HTA

Transfert de deux départs producteurs HTA depuis le poste de
BELLAC vers le poste de HAUT LIMOUSIN pour éviter la
création d’un transformateur HTB/HTA au poste de BELLAC.

10 231

Dés la premiere PTF
acceptée et que la
somme des
puissances des PTF
établies dépasse 20%
de la capacité
réservée par le 1¢
transformateur
HTB/HTA

Création du poste source de OUEST LIMOUSIN équipé de :
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA

e 2 demi-rames HTA.

Transfert d’un départ producteur HTA depuis le poste de
BELLAC vers le poste de OUEST LIMOUSIN pour éviter la
création d’un transformateur HTB/HTA au poste de BELLAC.

6 375

Dés la premiére PTF
acceptée et que la
somme des
puissances des PTF
établies dépasse 20%
de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

30

Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une
demi-rame HTA au poste de JUNIAT

1 560

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une
demi-rame HTA au poste de LA SOUTERRAINE

1 605

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une
demi-rame HTA au poste de VILLE SOUS GRANGE

1 548

Dés que la premiere
PTF concernée par la
réalisation de cet
ouvrage est acceptée

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

4% Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 8 : Correze

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
ARGENTAT : Renforcement d'un transformateur 626
15 MVA en 36 MVA
EGLETONS : Renforcement de 2 transformateurs 1332 Deslgizalﬁszzieor:I(ejreeczzm'::e;n::t par
15 et 20 MVA en 36 MVA A 9
acceptée
GORGES DE LA CERE : Renforcement d'un transformateur 20 626
MVA en 36 MVA
Installation de 14 automates 210 Idem seuil HTB

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage>°®
Création du poste source de HAUTE CORREZE
équipé de : 6 000 Dés la premiére PTF 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA acceptee et que la
somme des
e 2 demi-rames HTA puissances des PTF
établies dépasse 20%
Création du poste source de XAINTRIE de la capacité
“quiné de : réservée par le 1°
equipe de : 6 000 transformateur 20
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA HTB/HTA
e 2 demi-rames HTA
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1 688 0
demi-rame HTA au poste d’'EGLETONS
Dés que la premiére
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1560 PTF concernée par la 0
demi-rame HTA au poste d’EYREIN réalisation de cet
ouvrage est acceptée
Création d'une demi-rame HTA au poste de GORGES DE LA 175 0

CERE

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

50 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 9 : Centre-Limousin

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coiut (k€) Seuil de déclenchement des travaux
FAUX LA MONTAGNE : Renforcement d'un transformateur 15 746
MVA en 36 MVA
LAVAUD : Renforcement d'un transformateur 30 MVA en 36
666
MVA
MONCEAUX LA VIROLE : Renforcement d'un transformateur 626 Deslgizalﬁs';;ieon;Izreecz[iﬁ?/:ace;n::t par
15 MVA en 36 MVA ) 9
acceptee
ST LEONARD DE NOBLAT : Renforcement d'un transformateur 666
15 MVA en 36 MVA
LA VEYTISOU : Renforcement de 2 transformateurs 10 MVA
1252
en 36 MVA
Installation de 13 automates 195 Idem seuil HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

232




Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage®!
Création du poste source de SUD CREUSE
équipé de : 6 000 Dés la premiére PTF 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA acceptee et que la
somme des
e 2 demi-rames HTA puissances des PTF
établies dépasse 20%
Création du poste source de CHATELUS 2 de la capacité
¢ quiné de : réservée par le 1°
€quipe de : 3 370 transformateur 0
e Un transformateur 90/20 kV de 36 MVA HTB/HTA
e Une demi-rame HTA
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1 750 0
demi-rame HTA au poste de GUERET
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1651 D& | N 0
demi-rame HTA au poste de LAVAUD €s que fa premiere
PTF concernée par la
Création d’ f 90/20 KV de 36 MVA et d’ réalisation de cet
reation uq transformateur 90/ e et d'une 1882 ouvrage est acceptée 0
demi-rame HTA au poste de LA VEYTISOU
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1421 0

demi-rame HTA au poste de MONCEAUX LA VIROLE

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

51 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 10 : Est-Creuse

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coiit (k€) Seuil de déclenchement des travaux
AUBUSSON : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en
2 140
36 MVA
AUZANCES : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 626
36 MVA
BOUSSAC : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en Des qug Ig prgm|ere PTF concernee par
. s 1452 la réalisation de cet ouvrage est
36 MVA et extension fonciere du poste ,
acceptee
EVAUX LES BAINS : Renforcement de 2 transformateurs 20 1252
MVA en 36 MVA et extension fonciére du poste
GOUZON : Renforcement de 2 transformateurs de 10 et 20 1252
MVA en 36 MVA
EVAUX LES BAINS : extension fonciere du poste pour 300 Idem seuil HTB

accueillir la self HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

Surplus de
Ouvrage ENEDIS Créé Codt déclse?::ilI\:;ent :Z:::’Iz:
9 (k€) dégagée par la
des travaux 2
création
d’ouvrage5?
L , ) , Dés que la
Création d'une demi-rame HTA au poste d’AUBUSSON 735 premiére PTF 0
concernée par la
réalisation de cet
Création d’une demi-rame HTA au poste d’AUZANCES 416 ouvrage est 0

acceptée

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

52 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 11 : Nord Deux Sevres et Nord Vienne

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coit (k€) Seuil de déclenchement des travaux

Pas d’ouvrage Renforcé

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
cot Seuil de réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€E) dede';:::::li“t des dégagée par la
création
d’ouvrage>?

Pas d’ouvrage Créé

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

53 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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Zone 12 : Centre Vienne

Ouvrage ENEDIS Renforcé

Colit (k€)

Seuil de déclenchement des travaux

Pas d’ouvrage Renforcé

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage®
Création d’une demi-rame HTA au poste de CHATELLERAULT 346 0
Dés que la premiere
] PTF concernée par la
Création d’une demi-rame HTA au poste de JAUNAY-CLAN 346 réalisation de cet 0
ouvrage est acceptée
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1565 20.8
demi-rame HTA au poste de PLEUMARTIN !

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

54 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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Zone 13 : Est Vienne

Ouvrage ENEDIS Renforcé Coiit (k€) Seuil de déclenchement des travaux
. , Dés que la premiére PTF concernée par
MONTMORILLON : Renforcement d’un transformateur 20 MVA 580 la réalisation de cet ouvrage est
en 36 MVA A
acceptee

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
. Seuil de ElETE
Ouvrage ENEDIS Créé A déclenchement des , reservee
(k€) dégagée par la
travaux 2
creation
d’ouvrage®®
Dés que la premiere
Création d’une demi-rame HTA 462 PTF concernée par la 0
au poste de MONTMORILLON réalisation de cet
ouvrage est acceptée

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

55 Surplus de capacité limité par les contraintes des réseaux RPT et RPD.

237




Zone 14 : Centre Ex Poitou Charente

Ouvrage ENEDIS Renforcé Colit (k€) S Gl R EE NETEE O 5
travaux
MANSLE: Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en 36 Des qug Ig prgmlere PTF concernce
MVA 1160 par la réalisation de cet ouvrage est
acceptée
Installation d’automates 30 Idem seuil HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (kE) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrages®

Création d’'une demi-rame HTA au poste de LONGCHAMP 346 0

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1712 8.7
demi-rame HTA au poste de PAPAULT !

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1490 . N 10.2
demi-rame HTA au poste de VILLEGATS Des que la premiere !

PTF concernée par la
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1787 reallsatlotn de cett, 0
demi-rame HTA au poste de MANSLE ouvrage est acceptee

Création de 2 transformateurs 90/20 kV de 36 MVA et de 2 3424 0.6
demi-rames HTA au poste d’AIGRE !

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1712 6.6
demi-rame HTA au poste de CONFOLENS !
MELLE : extension fonciere du poste pour raccordement cellule 150 Idem seuil HTB 0

HTB

ISLE JOURDAIN : extension fonciere du poste pour 150 Idem seuil HTB 0

raccordement cellule HTB

56 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage>®
Création du poste source de RUFFECOIS
équipé de :
6000 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA
2 demi-rames HTA
Dés la premiere PTF
Création du poste source de CEUR DE CHARENTE / acceptée et que la
MELLOIS EN POITOU* somme des
L, i puissances des PTF
€quipe de : 6000 | établies dépasse 20% 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA de la capacité
) réservée par le 1°
2 demi-rames HTA transformateur
HTB/HTA
Création du poste source de CONFOLENTAIS
équipé de :
3370 0

e Un transformateur 90/20 kV de 36 MVA

1 demi-rame HTA

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

*: A ce stade de I'élaboration du schéma, l'implantation du poste de CEUR DE CHARENTE /
MELLOIS EN POITOU est prévue dans le département de la Charente. La phase de concertation
pour la création du poste de CEEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU et l'incertitude sur la
localisation des gisements pourront influer sur la localisation de celui-ci. En conséquence, la
construction du poste de CEEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU pourra étre réalisée soit par
Enedis, soit par GEREDIS en fonction du département retenu pour sa localisation effective.
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Zone 15 : Nord Charente Maritime et Sud Niort

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
Dés que la premiére PTF concernée par
Le Thou : Renforcement de 2 transformateurs 20 e
1160 la réalisation de cet ouvrage est
en 36 MVA .
acceptée
Installation d’automates 45 Idem seuil HTB

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019
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Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage®’
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1490 0
demi-rame HTA au poste de MATHA
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1787 4
demi-rame HTA au poste de BOISSEUIL
Création d'un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 3359 0
demi-rames HTA au poste de ROUMAGNOLLE
Dés que la premiére
4 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de SAINT JEAN PTF, concernee par la
, 537 réalisation de cet
d’ANGELY .
ouvrage est acceptee 0
Création d'une demi-rame HTA au poste d’AYTRE 462
i 0
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1712
demi-rame HTA au poste d’AULNAY
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1763 8
demi-rame HTA au poste de THOU
Création du poste source de BOISSEUIL
équipe de : 6000 Dés la premiére PTF 0
e Un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA acceptée et que la
somme des
2 demi-rames HTA puissances des PTF
établies dépasse 20%
Création du poste source de CHARENTE MARITIME NORD de la capacité
L quipé de : réservée par le 1¢
equipe de : 10000 transformateur 0
e Deux transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA chacun HTB/HTA

4 demi-rames HTA

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

57 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifié, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 16 : Sud Charente

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
ROUILLAC: Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
Deés que la premiere PTF concernée par
MONTBRON : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en la réalisation de cet ouvrage est
36 MVA 580 acceptee
LOUBERT : Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
Installation d’automates 45 Idem seuil HTB

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage®®
Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une
demi-rame HTA au poste des AUBREAUX avec extension 1850 35,5
fonciere
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1565 18 7
demi-rame HTA au poste de BARBEZIEUX !
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et de deux 2261 18 5
demi-rames HTA au poste de CHABANAIS !
Création d’une demi-rame HTA au poste de COGNAC 462 0
Création d’'une demi-rame HTA au poste de CHAMPNIERS 346 0
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1712 F?TeFS que la p,remierle 0
demi-rame HTA au poste de MONTBRON - concernee par fa
réalisation de cet
L, , . ouvrage est acceptée
Création d’'une demi-rame HTA au poste de RABION 462 0
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1700 0
demi-rame HTA au poste de ROCHEFOUCAULD
Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1490 0
demi-rame HTA au poste de LOUBERT
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 1640 0
demi-rame HTA au poste de ROUILLAC avec extension fonciere
Création d'une demi-rame HTA au poste de SOYAUX 346 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de LA COURTILLERE 462 0
LOUBERT : extension fonciere du poste pour raccordement 150 Idem seuil HTB 0

cellule HTB

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

58 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 17 : Sud Charente Maritime

Ouvrage ENEDIS Renforcé Cout (k€) Seuil de déclenchement des travaux
ARNOULT: Renforcement d‘un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
, Dés que la premiére PTF concernée par
MONTGUYON: Renforcement d'un transformateur 580 la réalisation de cet ouvrage est
20 MVA en 36 MVA ) 9
acceptée
THAIMS: Renforcement d'un transformateur 20 MVA en 36
580
MVA
Installation d’automates 45 Idem seuil HTB

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019
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Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage ENEDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage>®

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1500 8.2
demi-rame HTA au poste de MONTENDRE !
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1712 0

demi-rame HTA au poste de MONTGUYON
Création d'une demi-rame HTA au poste d’ARVERT 462 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de VALINIERE 462 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de CHARBONNIERE 462 0
Dés que la premiere
Création d'une demi-rame HTA au poste de JONZAC 346 PTF concernée par la 0
réalisation de cet

Création d’une demi-rame HTA au poste de PINIER 462 ouvrage est acceptée 0
Création d’'une demi-rame HTA au poste de SAINTES 462 0
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 1787 34

demi-rame HTA au poste de SAUJON

Création d'une demi-rame HTA au poste de TONNAY-CHARENTE 346 0
Création d’une demi-rame HTA au poste d’ARNOULT 462 0
Création d'une demi-rame HTA au poste de THAIM 460 0

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

59 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC

DE DISTRIBUTION GERES PAR GEREDIS

Zone 11 : « Nord Deux-Sévres et Nord Vienne » page 248
Zone 14 : « Centre ex-Poitou-Charentes » page 249
Zone 15 : « Nord Charente-Maritime et Sud Niort » page 250
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Zone 11 : Nord Deux Sevres et Nord Vienne

Ouvrage GEREDIS Renforcé

Colit (k€)

Seuil de déclenchement des
travaux

Pas d’ouvrage Renforcé

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage GEREDIS Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrage®®
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 2500 0
demi-rame HTA au poste de SAINT AUBIN DU PLAIN Dés que la premiére
PTF concernée par la
Création d’une demi-rame HTA au poste de BRESSUIRE 700 realisation de cet 0
ouvrage est acceptée
Création d’une demi-rame HTA au poste de MONCOUTANT 700 0
Dés la premiere PTF
Création du poste source d’AIRVAUDAIS ET VAL DU acceptée et que la
THOUET somme des
L, ) puissances des PTF
€quipé de : 6800 | établies dépasse 20% 0

e Un transformateur 225/20 kV de 80 MVA

2 demi-rames HTA

de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

60 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 14 : Centre Ex Poitou Charente

Ouvrage GEREDIS Renforcé

Colit (k€)

Seuil de déclenchement des travaux

Pas d’ouvrage Renforcé

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de

- Coiit : Seuil de cap,acité, réservée
Ouvrage GEREDIS Créé (k€E) déclenchement des degag’ee_par la
travaux création
d’ouvrage®!
Création d’un transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de 2 4000 . N 0
demi-rames HTA au poste de SUD DEUX SEVRES Des que la premiere
PTF concernée par la
s , . A réalisation de cet
Création d’'une demi-rame HTA dans un nouveau batiment au 1000 ouvrage est acceptée 0
poste de MOTHE SAINT HERAY
Dés la premiere PTF
L acceptée et que la
Création du poste source de PAYS MOTHAIS somme des
équipé de : puissances des PTF
4000 établies dépasse 20% 0

e Un transformateur 90/20 kV de 36 MVA

2 demi-rames HTA

de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

61 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 15 : Nord Charente Maritime et Sud Niort

Ouvrage GEREDIS Renforcé Cout (k€)

Seuil de déclenchement des travaux

Pas d’ouvrage Renforcé

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

Surplus de

» Coiit 5 Seuil de cap,acité’ réservée
Ouvrage GEREDIS Crée (k€E) déclenchement des degag’ee.par la
travaux création
d’ouvrage®?
Deés la premiére PTF
L acceptée et que la
Création du poste source de GRANZAY somme des
équipé de : puissances des PTF
9 800 établies dépasse 20% 0

Un transformateur 225/20 kV de 80 MVA

2 demi-rames HTA

de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

62 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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RESEAUX DI BUTION

GROUPE ENERGIES VIENNE
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OUVRAGES DU RESEAU PUBLIC

DE DISTRIBUTION GERES PAR SRD

Zone 11

Zone 12 :
Zone 13 :
Zone 14 :

: « Nord Deux-Sévres et Nord Vienne »

« Centre Vienne »
« Est Vienne »

« Centre ex-Poitou-Charentes »

page 254
page 255
page 256
page 257
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Zone 11 : Nord Deux Sevres et Nord Vienne

Ouvrage SRD Renforcé Cout (k€) sariles diclenchement =
ravaux
MIREBEAU : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en 36 600 Dés que la premiére PTE concernée par
MVA la réalisation de cet ouvrage est
acceptée
ROCHEREAU : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en
36 MVA 1200

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de

Coiit Seuil de capacité réservée
Ouvrage SRD Créé (k€) déclenchement des dégagée par la
travaux création
d’ouvrages®
Dés la premiére PTF
.. acceptée et que la
Création du poste source de PAYS DU LOUDUNAIS somme des
équipé de : puissances des PTF
5200 établies dépasse 20% 0

e Un transformateur 90/20 kV de 36 MVA
1 rame HTA

de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

NB : Tous les codts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

63 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.

254




Zone 12 : Centre Vienne

Ouvrage SRD Renforcé

Coiit (kE) Seuil de déclenchement des

travaux

NAINTRE : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en 36
MVA

600

PINTERIE : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en 36
MVA

1200

Dés que la premiére PTF concernée par
la réalisation de cet ouvrage est
acceptée

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Surplus de
- Coiit : Seuil de cap,acité, réservée
Ouvrage SRD Créé (k€) déclenchement des degag’ee par la
travaux création
d’ouvrage®*
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 3400 0
rame HTA au poste de NAINTRE Dés que la premiere
PTF concernée par la
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une ou':er?aléjs:z:tnadci;;?ttée
rame HTA au poste de PINTERIE avec extension fonciére du 3400 0
poste

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

64 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 13 : Est Vienne

Seuil de déclenchement des

Ouvrage SRD Renforcé Colit (k€)
travaux
LES JAUMES : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en Des que, Ig prgmlere PTF concernee par
600 la réalisation de cet ouvrage est

36 MVA

acceptée

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

Ouvrage SRD Créé

Seuil de
déclenchement des
travaux

Colit
(k€)

Surplus de
capacité réservée
dégagée par la
création
d’ouvrage®

Création du poste source de EST VIENNE
équipé de :
e 2 transformateurs 90/20 kV de 36 MVA

et une rame HTA

Dés la premiere PTF
acceptée et que la
somme des
puissances des PTF
7100 établies dépasse 20%
de la capacité
réservée par le 1
transformateur
HTB/HTA

Création du poste source de SUD EST VIENNE
équipé de :
e Un transformateur 225/20 kV de 80 MVA

2 demi-rames HTA

Dés la premiére PTF
acceptée et que la
somme des
puissances des PTF
6700 établies dépasse 20%
de la capacité
réservée par le 1¢
transformateur
HTB/HTA

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

65 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux

RPT et RPD.
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Zone 14 : Centre Ex-Poitou Charente

Ouvrage SRD Renforcé Colit (k€) Sl el e e
travaux
LUSIGNAN : Renforcement d‘un transformateur 20 MVA en 36 600
MVA Dés que la premiére PTF concernée par
la réalisation de cet ouvrage est
MINIERES : Renforcement d’un transformateur 20 MVA en 36 acceptée
MVA 600

NB : Tous les colts sont établis aux mémes conditions économiques de I’'année 2019

Surplus de
- Coiit : Seuil de cap,acité, réservée
Ouvrage SRD Créé (k€E) déclenchement des dégageée par la
travaux création
d’ouvrage®®
Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une 2900 0

rame HTA au poste de CHAMPAGNE SAINT HILAIRE

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une

rame HTA au poste de LUSIGNAN 2300 Des que la p,remiere 0
PTF concernée par la

réalisation de cet

Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une 3500 ouvrage est acceptée 0

rame HTA au poste de MINIERES

Création d'une demi-rame HTA dans un batiment au poste de

MIGNALOUX 1300 0

Dés la premiére PTF
acceptée et que la
somme des
équipé de : puissances des PTF
6700 établies dépasse 20% 0

de la capacité

2 demi-rames HTA réservée par le 1*

transformateur
HTB/HTA

Création du poste source de SUD VIENNE

e Un transformateur 225/20 kV de 80 MVA

NB : Tous les colits sont établis aux mémes conditions économiques de I'année 2019

66 Surplus de capacité dégagé au-dela de I'accueil du gisement identifi¢, limité par les contraintes des réseaux
RPT et RPD.
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CALENDRIER INDICATIF

Projets de développement du réseau public
de transport d’électricité

A titre indicatif, les durées moyennes de réalisation des projets de développement du réseau public
de transport d’électricité sont indiquées dans le tableau ci-apreés.

Type de projet

Démarrage
études

Dépot et nature du premier
dossier administratif

Mise en service

Travaux ou extension To To + 20 mois < T1 < To + 30 mois To+2,5ans < T2 <To
poste existant (APO) + 3,5 ans
Réhabilitation ligne To To + 20 mois < Ty < To + 30 mois | To+4 ans < T2 < To +
(APO) 5 ans

Création ligne To To + 22 mois < T1 < To+ 32 mois To+4ans < T, <To+
souterraine 63 kV (DUP) 5,5 ans

Création ligne To To+ 24 mois < Ty < To+ 35 mois To+ 5ans< T> < To +
souterraine 225 kV (DUP) 6,5 ans

Création poste 225 kV To To+ 18 mois < T1 < To+ 35 mois To+55ans<Tx<To
ou 63 kV (DUP) + 7,5 ans

Création ou To To + 18 mois < T1 < To+ 45 mois To+6ans <T>, <To+

reconstruction ligne
aérienne 225 ou 400
kV

(Débat public, DUP)

8 ans
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Projets de développement du réseau public
de distribution d’électricité

A titre indicatif, les durées moyennes de réalisation des projets de développement du réseau public
de distribution d’électricité géré par Enedis sont indiquées dans le tableau ci-aprés.

Type de projet

Démarrage

des études

Procédures et
études

Fin des
procédures et
études

Achats et travaux

Création PS TO TO+2a4ans T1 TL1+1,5a3,5ans
Création TR TO TO + 8 a 20 mois T1 T1 + 16 a 24 mois
Renforcement TR TO TO + 4 a 20 mois T1 T1 + 16 a 24 mois
Création 1/2 rame TO TO + 4 a 14 mois T1 T1 + 12 a 24 mois
Creation TR avec TO T0+20 mois, apres T1 T1 + 18 & 36 mois
extension fonciere acquisition du terrain

Création 2 rame . R

avec extension TO =Rl [l E(EIEs T1 T1 + 18 a 36 mois

fonciére

acquisition du terrain
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DELAIS DE MISE A DISPOSITION
DES CAPACITES D'ACCUEIL

La mise a disposition des capacités d’accueil pour les énergies renouvelables s’échelonnera dans le
temps en fonction de la durée de réalisation des investissements sur le réseau.
On peut illustrer cet échelonnement en 3 périodes :

e Période 1 : Accueil sur le réseau existant et décidé (Créations rames HTA et capacité
d’accueil disponible dans les postes existants)

e Période 2 : Investissement dans les postes existants (capacités disponibles sous un délai
prévisionnel de 3 ans aprés approbation du schéma - il s’agit principalement d’installer de
nouveaux transformateurs dans I’enceinte des postes existants)

e Période 3 : Investissements structurants (capacités disponibles au-dela de 3 ans)

Sur la base de la méthodologie indiquée ci-dessus, et sous réserve de l'atteinte des seuils de
déclenchement des travaux durant la phase étude de chaque projet, une vision macroscopique de
la dynamique de mise a disposition des capacités réservées du schéma est donnée ci-apres :

Période 1 Période 2 Période 3

Capacités mises a disposition 4000 MW 3588 MW 6000 MW
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CAPACITES RESERVEES

La capacité réservée totale du S3REnR est de 13 583 MW, en incluant les effets
de palier technique.

La carte suivante illustre les capacités d’accueil par poste électrique. Ces capacités sont détaillées
en annexe 4.

Cler
Auvergne

-

O Capacité d'accueil < 5 MW

. Capacité d'accueil > 80 MW

Capacité d’accueil par poste électrique
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CALCUL DE LA QUOTE-PART

La documentation technique de référence publiée sur le site internet de RTE constitue le document
de référence pour la description de la méthode de calcul. Ses principes sont rappelés dans la
présente section a titre d’information.

La quote-part du S3REnR Nouvelle-Aquitaine est ainsi évaluée a 79,2 k€/MW
(conditions économiques de 2019), en prenant en compte une capacité globale de
raccordement de 13,6 GW (en intégrant les effets de paliers techniques), hors solde des schémas
existants et sous réserve de l’‘approbation des méthodes de calcul du colt prévisionnel par la
Commission de régulation de I'énergie.
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Principe du calcul de la quote-part
d’un schéma révisé

Principe de mutualisation des ouvrages créés pour I'accueil des EnR

Le principe des S3REnR consiste a mutualiser entre les producteurs d’énergies renouvelables le
colt des ouvrages créés sur les réseaux publics pour accueillir les énergies renouvelables. Chaque
producteur d’énergies renouvelables paie une quote-part de ces travaux au prorata de
sa puissance. Ce principe est défini dans les articles L.321-7 et L.342-12 du Code de |'énergie.

Lorsque le schéma fait suite a des schémas antérieurs, comme c’est le cas pour le présent schéma,
la quote-part acquittée par les producteurs d’énergies renouvelables doit étre ajustée pour tenir
compte de la situation de ces précédents schémas. Elle doit couvrir les créations non-couvertes par
les contributions recues par les gestionnaires de réseaux au titre des S3REnR antérieurs.
Inversement, elle doit étre diminuée de I'excédent des contributions touchées par les
gestionnaires.

Ceci justifie que les investissements mutualisés soient corrigés par un solde des schémas
précédents. Ce principe est défini par |'article D.342-22-1 du Code de I’énergie.

La formule de la quote-part dont s’acquittent les producteurs est donc corrigée comme suit :

Puissance du projet

QP = (Investissements de création du schéma — A) X — -
Capacité globale du schéma

Ou A désigne le solde des schémas antérieurs.
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Formule du solde

Comme indiqué précédemment, le solde vise a tenir compte de l'excédent ou du déficit de
couverture des schémas précédents.

Sa formule devrait donc naturellement s’exprimer comme suit, pour chacun des schémas
antérieurs :

A = Montant des quotes-parts pergues au titre du schéma antérieur - Montant des ouvrages créés au titre du schéma
antérieur

L’'ensemble de ces principes découle de I'article D.342-22-1 du code de |'énergie.

Cependant, la documentation technique de référence prévoit que cette formule est complétée
d’'un terme supplémentaire. La bonne compréhension de ce terme nécessite d’apporter
préalablement des précisions sur les modalités de prise en compte des énergies renouvelables de
puissance unitaire inférieure ou égale a 100 kVA dans les S3REnR avant l'entrée en vigueur du
décret du 31 mars 2020.

En effet, ces productions possédent un régime spécifique. Le schéma est élaboré en les prenant en
compte, mais elles ne s’acquittent pas de la quote-part. En contrepartie, elles ne se voient pas
affectées de capacité réservée (en vertu de l'article D.321-10 du code de I’énergie avant 'entrée en
vigueur du décret du 31 mars 2020).

Or avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2020, dans la définition de la quote-part, la
capacité globale du schéma prise en compte ne s’identifie pas a la somme des capacités réservées
du schéma. Cette capacité globale d’accueil intégre le gisement des installations d’énergies
renouvelables de puissance inférieure ou égale a 100 kVA, qui ne s’inscrit pas dans les capacités
réservées et ne s‘acquitte pas de la quote-part.

Ce qui peut se résumer par la formule ci-dessous :

Capacité globale d'accueil
= somme des capacités réservées + gisement des énergies renouvelables de puissance
= 100 EVA
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Comme les gestionnaires de réseau percgoivent la quote-part uniquement sur les capacités
réservées, la formule de la quote-part conduit les gestionnaires de réseau a renoncer a une partie
de la couverture des co(its des ouvrages créés.

Dés lors, afin d’éviter que le calcul du solde n'améne a réintégrer la couverture de ces colits dans
la future quote-part du schéma révisé, un terme correctif complémentaire est intégré a la formule
de calcul du solde.

Ce terme correspond aux quotes-parts que les gestionnaires de réseaux auraient d(i percevoir au
titre du raccordement de la production d’énergies renouvelables de puissance inférieure ou égale a
100 kVA qui a été mise en service dans le précédent schéma (également désigné par le terme
« raccordement diffus »), si ceux-ci avaient été soumis a son paiement. A compter du 31 mars
2020, le « raccordement diffus » concerne également l'ensemble des installations de production
EnR de puissance inférieure a 250 kVA. Celles-ci utilisent la capacité réservée mise a disposition
dans le schéma mais ne s’acquittent pas de la quote-part.

La formule du solde est ainsi la suivante :

A = Montant des quotes-parts pergues au titre du schéma antérieur - Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur + montant des
quotes-parts non versées au titre du raccordement diffus

Ce calcul est réalisé pour chacun des schémas antérieurs, objets de la révision.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, RTE retient les quotes-parts pergues mais aussi celles qui
restent a percevoir au titre des raccordements en cours pour les projets qui ont accepté une offre
de raccordement.

Spécificité d’'un schéma saturé

La saturation du S3REnR Aquitaine a conduit a I’'établissement d’un régime de raccordement
spécifique.

A partir de la saturation, le volume de production énergies renouvelables entré en file d’attente en
ex-Aquitaine s’inscrit par anticipation dans le futur schéma (i.e. dans le cas présent le présent
S3RENR Nouvelle-Aquitaine).

Elle n’entre donc pas dans le schéma antérieur, n'est pas prise en compte dans le solde et n’intégre
pas non plus I'état initial du schéma révisé. En revanche, dans la mesure ou elle participe au
nouveau schéma, des capacités réservées sont affectées rétroactivement a ces projets et leur
capacité est donc comptée au dénominateur de la quote-part du nouveau schéma.
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Application au SBREnR Nouvelle-Aquitaine

Ce présent chapitre détaille I'application des principes énoncés au chapitre précédent au S3REnR
Nouvelle-Aquitaine. Cette application est faite a la date des derniers « Etats Techniques et
Financiers » des S3REnR Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, soit au 31 décembre 2019. Le
solde ainsi calculé sera remis a jour a la date d’approbation du schéma.

Solde du S3RENnR Aquitaine au 31 décembre 2019

—> Quote-part percgue au titre du schéma antérieur :

Ce montant correspond aux quotes-parts percues et a percevoir au titre des raccordements en
cours. Pour prendre en compte I'évolution des projets n‘ayant pas encore accepté leur offre de
raccordement a fin 2019, ce montant inclut I'ensemble des installations de production raccordées
et des projets en file d’attente dans le cadre du S3RENnR, soit 794 MW.

La quote-part applicable a I'ensemble de ces capacités s’éléve a 24,63 k€/MW (valeur actualisée au
1er février 2020).

La quote-part percue et a percevoir au titre du schéma Aquitaine s’éléve ainsi a 19 556,22 k€ (794
MW x 24,63 k€/MW).

—> Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur :

Ce montant est constitué du co(t des ouvrages mis en service ou dont les travaux sont engagés®’
au 31 décembre 2019 dans le cadre du S3RENR Aquitaine, soit 16 401 k€.

— Quote-part non versée au titre du raccordement diffus :

Le volume de raccordement diffus en service ou en file d’attente dans le cadre du schéma initial est
de 93 MW. Avec une quote-part de 24,63 k€/MW, cela correspond a un montant de quote-part non
recouvré de 2 290,59 k€.

— Calcul du solde du schéma Aquitaine :

A= 19 556,22 - 16 401 + 2 290,59

Le schéma Aquitain présente donc, au 31 décembre 2019, un solde bénéficiaire
de 5 445,81 k€.

¢ Travaux pour lesquels au moins une commande de travaux et/ou de matériel a été
réalisée.
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Solde du S3REnNR Limousin au 31 décembre 2019

— Quote-part percue au titre du schéma antérieur :

Ce montant correspond aux quotes-parts percues et a percevoir au titre des raccordements en
cours. Le schéma limousin a fait I'objet d’'une adaptation en juillet 2018. Pour prendre en compte
I’évolution des projets n'ayant pas encore accepté leur offre de raccordement a fin 2019, ce
montant inclut I'ensemble des installations productions raccordées et des projets en file d’attente
dans le cadre du S3RENnR avant adaptation, soit 251 MW, et aprés adaptation, soit 146 MW.

La quote-part applicable aux capacités réservées avant adaptation s’éléeve a 23,78 k€/MW, celle
aprés adaptation s’éléve a 26,08 k€/MW (valeurs actualisées au 1°¢" février 2020).

La quote-part percue et a percevoir au titre du schéma Limousin s’éléve ainsi a 9 776,46 k€ (251
MW x 23,78 k€/MW + 146 MW x 26,08 k€/MW).

—> Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur :

Ce montant est constitué du co(it des ouvrages mis en service ou dont les travaux sont engagés au
31 décembre 2019 dans le cadre du S3RENnR Limousin, soit 13 319,3 k€.

—> Quote-part non versée au titre du raccordement diffus :

Le volume de raccordement diffus en service ou en file d’attente dans le cadre du schéma initial est
de 62 MW. Le schéma limousin a fait I'objet d’'une adaptation en juillet 2018. Il faut donc tenir
compte des installations productions raccordées avant adaptation, soit 44 MW, et aprés adaptation,
soit 14 MW.

La quote-part applicable aux capacités réservées avant adaptation s’éléve a 23,78 k€/MW, celle
apres adaptation s’éléve a 26,08 k€/MW (valeurs actualisées au 1°" février 2020).

La quote-part non pergue du schéma Limousin s’éleve ainsi a 1 411,44 k€ (44 MW x 23,78 k€/MW
+ 14 MW x 26,08 k€/MW).

—> Calcul du solde du schéma Limousin :

A=9776,46 - 13 319,3 + 1 411,44

Le schéma Limousin présente donc, au 31 décembre 2019, un solde déficitaire
de 2 131,4 k€.
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Solde du S3RENnR Poitou-Charentes au 31 décembre 2019

— Quote-part percue au titre du schéma antérieur :

Ce montant correspond aux quotes-parts percues et a percevoir au titre des raccordements en
cours. Pour prendre en compte I’évolution des projets n‘ayant pas encore accepté leur offre de
raccordement a fin 2019, ce montant inclut I'ensemble des installations de production raccordées
et des projets en file d‘attente dans le cadre du S3REnR, soit 1 829 MW. Le schéma picto-
charentais a fait I'objet d'une adaptation en octobre 2019 et une nouvelle adaptation (dont on ne
connait donc pas encore le montant de la quote-part) est en cours. Il s’agit donc ici d’'une
estimation des quotes-parts percues ou a percevoir qui devra étre actualisée lors de I'approbation
de la valeur de la quote-part.

La quote-part applicable aux capacités réservées avant la premiére adaptation s’éleve a 44,65
k€/MW, celle aprés la premiére adaptation s’éleve a 42,34 k€/MW (valeurs actualisées au 1ler
février 2020).

L'estimation de la quote-part pergue et a percevoir au titre du schéma picto-charentais s’éléve ainsi
a 77 458,04 kE.

—> Montant des ouvrages créés au titre du schéma antérieur :

Ce montant est constitué du co(t des ouvrages mis en service ou dont les travaux sont engagés au
31 décembre 2019 dans le cadre du S3RENR Poitou-Charentes, soit 66 657,5 k€.

— Quote-part non versée au titre du raccordement diffus :

Le volume de raccordement diffus en service ou en file d'attente dans le cadre du schéma en
vigueur est de 119,473 MW. Le schéma picto-charentais a fait I'objet d’'une adaptation en octobre
2019. 103,392 MW sont entrés en file d’attente avant la notification de I'adaptation réalisée en
octobre 2019 et 16,081 MW sont entrés en file d'attente apres la notification de cette adaptation.

La quote-part non pergue du schéma picto-charentais est estimée a 5 297,32 k€.

—> Calcul du solde du schéma Poitou-Charentes :

A= 77 458,04 - 66 657,5 + 5 297,32

Le schéma Poitou-Charentes présente donc, au 31 décembre 2019, un solde
bénéficiaire de 16 097,86 k€.
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Quote-part du schéma Nouvelle-Aquitaine au 31 décembre 2019

Rappel :

Puissance du projet

QP = (Investissements de création du schéma — A) X , :
Capacité globale duschéma

Investissements de création du nouveau schéma : 1 076 400 k&€
Solde des précédents schémas :
A=5445,81 -2 131,4 + 16 097,86 = 19 412,27 k€

v' Capacité globale du schéma : 13 583 MW

1076400 — 19 412,27
N 13 583

= 77,82 k€ /MW
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Synthese

En prenant en compte le solde des schémas antérieurs a la date de fin 2019, la quote-part du
schéma révisé serait estimée a 77,8 k€/MW.

Dans Il’attente du calcul final du solde des schémas sortants, il est proposé dans cette
version du document de retenir la valeur de quote-part hors solde des S3REnR actuels,
estimée a 79,2 k€/MW (conditions économiques de 2019), en prenant en compte une capacité
globale de raccordement de 13,6 GW (en intégrant les effets de paliers techniques).
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PARTIE 7 : MODALITES
DE MISE EN GEUVRE DU
SCHEMA

Cette partie décrit les modalités de mise en ceuvre du S3RENR : processus de mise a
disposition des capacités réservées sur un poste électrique, modalités d’actualisation
du co(it des ouvrages pris en compte dans le calcul de la quote-part, dispositions

réglementaires encadrant la prise en compte de modifications ultérieures du S3REnR.

Les éléments figurant dans cette partie découlent de la concertation conduite au
niveau national par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution et des dispositions contenues dans leurs documentations techniques de
référence. Ils sont appliqués de maniére non discriminatoire dans toutes les régions
disposant d’un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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CAPACITE RESERVEE ET CAPACITE
DISPONIBLE SUR UN POSTE

Le fait que de la capacité d’accueil soit « réservée » pour les énergies
renouvelables sur un poste électrique donné ne signifie pas pour autant que
toute cette capacité d’'accueil soit accessible immédiatement. C'est justement
I'objectif du schéma que d’organiser la création progressive de cette capacité, et d’en réserver le
bénéfice pendant dix ans pour les énergies renouvelables.

Il convient donc de distinguer :

e La capacité réservée du poste, qui ne sera par définition accessible qu’une fois réalisés le
poste ou I'ensemble des renforcements et des créations d’ouvrages prévus par le schéma
et susceptibles d’accroitre la capacité d’accueil sur ce poste ;

e La capacité disponible réservée, part disponible de la capacité réservée, accessible
immédiatement ou aprés achevement des travaux déja lancés. Son niveau dépend du
degré d’avancement des renforcements et des créations d’ouvrages prévus au schéma. Il
peut aussi dépendre de la réalisation effective des projets inclus dans I'état initial (cf.
annexe 0).

Le poste électrique d’'Hostens (33)
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Principe d’évolution dans le temps
Le schéma ci-dessous illustre I'exemple d'un poste existant donnant lieu a deux étapes successives

de renforcement ou de création d'ouvrage, permettant d’accroitre la capacité disponible réservée
progressivement jusqu’a la capacité réservée au titre du schéma :

MW

Capacité
réservée

Capacité
disponible
réservée suite
a la 1ére étape

Capacité
disponible
réservée au dépét
du schéma
ans
Approbation Réalisation Réalisation
du SBR 1ére étape Zéme étape

Lancement des
études et procedures
administratives

Au fur et a mesure de la mise en service de ces ouvrages, la capacité réservée disponible pour
le raccordement des énergies renouvelables sur chaque poste va ainsi évoluer, a partir de la
capacité disponible réservée au moment du dépét du schéma, jusqu’a la capacité d’accueil réservée
au titre du schéma.

Conformément aux dispositions de l'article D.321-20 du code de |'énergie, les études et les
procédures administratives associées aux renforcements et aux créations d’ouvrage sont engagées
des I'approbation du S3REnR. En revanche, une fois les autorisations administratives obtenues, les
criteres déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrages a créer ou a renforcer,
sont fixés par la documentation technique de chacun des gestionnaires des réseaux publics
d’électricité.

Production de puissance inférieure ou égale a 250 kVA

Le schéma proposé est établi de maniére a permettre également le raccordement de la production
de puissance inférieure ou égale a 250 kVA. Le calcul de la quote-part tient compte du volume de
production estimé pour ce segment. Cependant, cette partie de la quote-part est supportée par les
gestionnaires de réseau.
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Cas des zones frontiéres entre deux régions

Pour respecter la régle de minimisation du co(it des ouvrages propres, certains producteurs d’une
région peuvent étre raccordés en aval d'un poste d’une autre région administrative. Si le volume de
ces projets s’avere significatif par rapport au volume d’accueil de la production de la région, de
telles spécificités sont mentionnées dans le document.

Informations mise a la disposition des producteurs

Pour permettre a tout producteur d’évaluer la faisabilité de son projet du point de vue de I'accés au
réseau, RTE publie un certain nombre d’informations sur le site internet www.capareseau.fr. Ces
informations sont élaborées en collaboration avec les gestionnaires du réseau de distribution.

Les capacités disponibles réservées a un instant donné vont évoluer en fonction de la mise en
service progressive des projets de renforcement ou de création et de I'évolution de la file d’attente.
A titre d’information, les capacités disponibles réservées a la date de dépo6t du schéma auprés du
préfet de région figurent en annexe 30.

Accessibilité de la capacité réservée sur les différents niveaux de tension d’un
méme poste

Le schéma proposé est établi, sauf mention contraire, de maniére a permettre le raccordement de
la production au niveau de tension HTA d‘un poste source. Il inclut a cette fin la création des
équipements de transformation permettant d’évacuer cette production vers le niveau de tension
HTB de ce méme poste.

Si le schéma privilégie le raccordement des énergies renouvelables en HTA, il ne saurait toutefois
exclure la possibilité de raccorder une installation de production dans le domaine de tension HTB,
notamment si cela résulte de I'application de la réglementation (prescriptions techniques pour le
raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution et de transport
d’électricité).

En application du Code de I'énergie, la quote-part due par le producteur est identique quel que soit
le domaine de tension de raccordement de l'installation.
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MODAI:ITES D'ACTUALISATION
DU COUT DES OUVRAGES

Le Code de I'énergie prévoit que le schéma précise les modalités d’'actualisation
et la formule d’indexation du colit des ouvrages a créer dans le cadre du
schéma.

Ces éléments sont importants dans la mesure ou la quote-part exigible des producteurs qui
bénéficient des capacités réservées est égale au produit de la puissance de linstallation de
production a raccorder par le quotient du co(it des ouvrages a créer par la capacité globale
d’'accueil du schéma.

Conformément aux méthodes soumises a l|'approbation de la Commission de régulation de
I’énergie, le colt prévisionnel des ouvrages a créer dans le cadre du schéma est établi
aux conditions économiques en vigueur au moment de 'approbation du schéma.

Afin de tenir compte de l'effet « prix » observé sur les dépenses d’ouvrages a créer, le colt des
ouvrages a créer sera indexé, au moins annuellement, sur I'évolution d’un indice public, reflétant
les colits de réalisation des ouvrages concernés. L’indice retenu par les gestionnaires de réseau est
précisé dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Concrétement, a puissance égale, les quotes-parts - ou portion de quote-part — facturées au cours
de la Niéme année du schéma se verront appliquer un taux d’indexation, par rapport aux quotes-
parts facturées la premiére année, égal a I'évolution de l'indice retenu entre « septembre de
I'année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois d’approbation du schéma ».

En revanche, le col(t des ouvrages intégrés au périmétre de mutualisation ne sera pas actualisé en
fonction des aléas de réalisation ou des évolutions de leur consistance entre I'élaboration du
schéma et leur réalisation. Une telle modification ne pourra résulter que d’une mise a jour du
schéma lui-méme.

277



EVOLUTIONS DU SCHEMA

Lors de la vie du S3REnR, des modifications du schéma peuvent étre proposées
pour permettre de répondre a des demandes de raccordement.

Les modifications d'un schéma sont encadrées par deux mécanismes distincts :

e Le transfert de capacités réservées d’un poste a l'autre : au sein d'un méme schéma, la
capacité réservée peut étre transférée entre les postes sous réserve de la prise en compte
des contraintes physiques pouvant s’exercer sur les réseaux publics d’électricitéss. Ce
mécanisme permet d’ajuster le gisement identifié¢, tout en conservant inchangées les
caractéristiques globales du schéma (travaux, quote-part, capacité globale d’accueil). Les
transferts de capacités sont notifiés au préfet par RTE, qui publie les capacités réservées
modifiées.

e L'adaptation du schéma : elle permet une modification locale du schéma avec un impact
potentiel sur les investissements et les capacités réservées du S3REnR. A la différence
d’une révision d’'un S3RENR, elle ne réexamine pas le S3REnR dans sa globalité et s’inscrit
dans les choix du schéma approuvé. Elle bénéficie d'un processus de mise en ceuvre allégé
(consultation sur le projet) mais se trouve en contrepartie encadrée de critéres de mise en
ceuvre.®

Lorsque sont réunies les conditions de révision des S3REnR’?, le gestionnaire du réseau public de
transport procéde, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés,
a la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. La
révision d’'un S3REnR consiste a réactualiser les caractéristiques du schéma (travaux, quote-part,
capacité d'accueil, gisement...). Les modalités de mise en ceuvre d’une révision sont décrites dans
les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.

68 Les modalités d’étude et les critéres de mise en ceuvre des transferts sont précisés dans le Code de I’énergie
et dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.

8% Les critéres de mise en ceuvre des adaptations sont décrites dans I'article D321-20-2 du Code de |'énergie et
les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.

70 Prévues au premier alinéa de l'article D.321-20-5 du Code de |'énergie.
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POINTS D'ETAPE

Lors de la vie du S3RENnR, plusieurs points d’étape seront proposés aux parties
prenantes afin de suivre la bonne mise en ceuvre du schéma.

Réglementairement, les gestionnaires de réseau doivent réaliser annuellement un état technique et
financier de la mise en ceuvre du schéma. Cet état annuel inclut également le suivi des indicateurs
définis dans le rapport environnemental pour suivre les effets de la mise en ceuvre du schéma sur
I'environnement.

Au-dela de cette obligation réglementaire, les gestionnaires de réseau proposent de réaliser un
« point a mi-parcours » de la mise en ceuvre du S3REnR Nouvelle-Aquitaine. Un premier bilan sera
réalisé en 2025, en complément des états techniques et financiers annuels. Ce bilan permettra
notamment de faire un retour sur la mise en ceuvre des mesures retenues suite a la concertation
préalable.
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ANNEXE 1 : Etat initial du réseau électrique

ETAT INTIAL DU RESEAU ELECTRIQUE

Etat initial du réseau public de transport

Travaux prévus dans les états initiaux des précédents S3REnR Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes

Projet ..
en aJ &7 Liaison Semestre
Ouvrage g .g ) et/ou prévisionnel de
(oui ou . .
poste mise en service
non)

HOURTIN-LACANAU 63 kV reconstruction en i . , .
. . . L oui liaison Mis en service
liaison souterraine de la liaison aérienne

Réhabilitation ligne 9o kV BELLAC- MAUREIX oui liaison Mis en service

Réhabilitation ligne 225 kV MOLE- STE FEYRE oui liaison Mis en service

Augmentation capacité de transit file go kV _ . _ _
oui liaison Mis en service
BORIETTE-ARGENTAT-HAUTEFAGE
Augmentation capacité de transit ligne go kV , . , _
oui liaison Mis en service
BRADASCOU-GAUCHET-ESTIVAUX
Lignes 9o kV GATELLIER —HAUTEFAGE,
BORIETTE - MARCILLAC, GATELLIER —
LAMATIVIE, ARGENTAT — MARCILLAC, oui liaison Mis en service
LANOBRE - LA MOLE Augmentation de capacité
de transit
Augmentation capacité de transit file go kV _ . , _
oui liaison Mis en service
EGLETONS-NAVES-EYREIN
Réhabilitation ligne 225 kV EGUZON- STE FEYRE oui liaison Mis en service
Réhabilitation de la liaison FLEAC-NIORT 225kV oui liaison Mis en service
Réhabilitation de la liaison LUSIGNAN- _ . , _
oui liaison Mis en service
ZCHANTECORPS gokV
Création ROM go kV (transformateur 4o0kV/gokV) Poste/
+ liaison LE LAITIER - ROM go kV + poste du oui o Mis en service
LAITIER liaison
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ANNEXE 1 : Etat initial du réseau électri

Ouvrages créés ou renforcés, en service ou engagés, des S3REnR Aquitaine,

Limousin et Poitou-Charentes

Ce paragraphe reprend uniquement les investissements qui ont été décidés par RTE dans le cadre
des précédents schémas de raccordement Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. II comprend
également les projets non engagés qui intégreront I’état initial du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a la
condition qu'ils soient engagés d’ici la validation du schéma (repérés dans le tableau ci-dessous par
le symbole *). Dans la mesure ol ces travaux sont nécessaires pour le raccordement des projets
EnR, s’ils ne sont pas engagés d'ici la validation du schéma, ils intégreront les investissements
prévus par les gestionnaires de réseau pour la création des ouvrages ayant vocation a intégrer le
périmétre de mutualisation du S3RENR Nouvelle-Aquitaine.

Ouvrages Renforcés

Semestre
prévisionnel
de mise en
service

Impact sur le S3REnR
Nouvelle-Aquitaine

CHATELUS-CHATRE-CROIX CADET-MAUREIX g0

. L, . Mis en service Pas d'impact
kV : augmentation capacité de transit
MONCEAUX-VEYTISOU go kV : augmentation . _ _
L, . Mis en service Pas d'impact
capacité de transit
NAVES-TULLE go kV : augmentation capacité de _ , ,
, Mis en service Pas d'impact
transit
COTE-VIGNE go kV : augmentation capacité de
. S2 2022
transit*
COTE-BONICHAUD-VIGNE go kV : augmentation < 0ms Mise a disposition de 45
capacité de transit* MW de capacité d’accueil
_ sur les postes de
COTE-SOUTERRAII\IIE 9o kV :.augmentatlon S5 2022 Souterraine, Magnazeix et
capacité de transit* Ville sous Grange
COTE-AGE-VILLE SOUS GRANGE go kV :
S2 2022

augmentation capacité de transit*

BORIETTE-PUYPERTUS go kV : augmentation

o _ Mis en service Pas d'impact
capacité de transit
PEYRAT go kV : remplacement des sectionneurs _
_ S2 2021 Pas d'impact
d'aiguillage du transformateur 225/90 kV N°1
BOUSSAC 63 kV : création d'un disjoncteur de ) , ,
Mis en service Pas d'impact

trongonnement

Liaisons go kV LAITIER-LA PLANCHE et LA
PLANCHE-PAPAULT : remplacement de supports

Mis en service

Nécessaire a la mise a
disposition des capacités
d’accueil dans la zone 14
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ANNEXE 1 : Etat initial du réseau électri

Semestre
, révisionnel Impact sur le S3REnR
Ouvrages Renforcés P . P 3 .
de mise en Nouvelle-Aquitaine
service
Renforcement de I'axe go kV Fléac-Palant-Zvervant S12020 Pas d'impact
GUERET-LAVAUD 9o kV : augmentation capacité
de transit* 52 2022 ) o o
_ _ Nécessaire a la mise a
LAVAUD-MANSAT go kV : augmentation capacité < aons disposition des capacités
1t*
de transit d'accueil sur la zone
ST LEONARD-VEYTISOU go kV : augmentation Centre-Limousin
capacité de transit*
Semestre

Ouvrages Créés

prévisionnel
de mise en service

Impact sur le S3REnR
Nouvelle-Aquitaine

LA MOLE : Création transformateur 225/90 kV de
100 MVA

Mis en service

Pas d'impact

MAGNAZEIX : création jeu de barres go kV +
départ La Souterraine

Mis en service

Pas d'impact

Nouveau poste 225/20 kV au sud des Deux-Sévres

Nécessaire a la mise a
disposition de 146 MW sur
le poste de SUD DEUX
SEVRES

Nécessaire a la création de

et raccordement en piquage aérien sur FLEAC- 2022
NIORT 225 kV* I'injection 225/90kV a SUD
DEUX SEVRES et de la
liaison gokV MELLE-SUD
DEUX SEVRES (accueil de
65 MW sur MELLE)
Nouveau poste go/20 kV au nord de la Charente Nécessaire a la mise a
raccordé a FLEAC par une liaison souterraine 9o S2 2020 disposition de 39 MW au
kv poste de VILLEGATS
Nouveau poste 225/20 kV a ST JEAN D’ANGELY Nécessaire a la mise a
raccordé en coupure sur BEAULIEU-FLEAC- S2 2020 disposition de 103 MW au
GRANZAY 225 kV poste de ROUMAGNOLLE
_ Nécessaire a la mise a
Nouveau poste 9o/HTA au nord de Bressuire _ N
L o i disposition de 65 MW au
raccordé a BRESSUIRE par une liaison souterraine S2 2020

go kV

poste de SAINT AUBIN DU
PLAIN
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ANNEXE 1 : Etat initial du réseau électri

Ouvrages Créés

Semestre
prévisionnel
de mise en service

Impact sur le S3RENR
Nouvelle-Aquitaine

VALDIVIENNE : création d'un transformateur
225/90 kV de 100 MVA

S12022

Nécessaire a la mise a
disposition de capacités sur
les postes de SAINT
LAURENT DE JOURDES,
JAUMES,
MONTMORILLON et
CHAUVIGNY

Raccordement du nouveau poste source
90kV/HTA (propriété SRD) au LAITIER

S1 2020

Nécessaire a la mise a
disposition de 36 MW au
poste de CHAMPAGNE
SAINT HILAIRE

AIRVAULT 225KV : raccordement d’un
transformateur 225KV/HTA

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un transformateur gokV/HTA a
L'ISLE JOURDAIN

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un transformateur gokV/HTA a
PLEUMARTIN

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un 4™ transformateur
9okV/HTA a CIVRAY

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

MONTENDRE : création d’un jeu de barres, d'une
cellule ligne et d'un fond de poste pour le
raccordement d'un transformateur gokV/HTA

S2 2021

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un 5™ transformateur
90okV/HTA a CIVRAY*

Suivant échéance
SRD

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un 2™ transformateur
9okV/HTA a MAGNAZEIX*

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

CANTEGRIT 225 kV : raccordement de deux
transformateurs 225kV/HTA

S2 2021

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d’un transformateur
63 kV/HTA a LABOUHEYRE

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
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cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d’un transformateur
63 kV/HTA a MEDOC

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d’un transformateur
63 kV/HTA a LUXEY

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d’un transformateur
63 kV/HTA a EVAUX LES BAINS

Mis en service

Suivant les capacités
d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD

Raccordement d'un 3°™ transformateur

Suivant les capacités

90kV/HTA a MAGNAZEIX* S2 2020 d’accueil disponibles sur
cet ouvrage sur le RPD
Raccordement d'un 2°™ transformateur Suivant les capacités
90kV/HTA a PEYRILHAC* S12020 d’accueil disponibles sur

cet ouvrage sur le RPD
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ANNEXE 1 : Etat initial du réseau électrique

la région Nouvelle-Aquitaine qui
contribuent a créer de la capacité d’accueil et intégrent ainsi I'état initial, car ils
permettent de dégager de la capacité pour accueillir des gisements proches :

Autres travaux décidés par RTE dans

Projet Liaison Date Impact sur le S3REnR
Ouvrage engagé? et/ou prévisionnelle de Nouvelle-Aquitaine
(oui ou non) poste mise en service
_ Mise a disposition de la
Augmentation de la tenue o S
S capacité d'accueil prévue sur
mécanique aux courants .
L non poste 2022 les postes de Cantegrit, Rion
de court-circuit du poste des Landes. Mimizan et
63 kV de CANTEGRIT '
Labouheyre
. , Mise a disposition de go MW
Restructuration du réseau . .
_ . de capacité d'accueil sur les
9o kV entre les postes de oui liaison 2022 , _
postes de Souterraine et Ville
MAUREIX et EGUZON
sous Grange
Restructuration du réseau _ .
. oui liaison 2025
150 kV des Pyrénées
. , Mise a disposition de la
Restructuration du réseau o . ,
. capacité d'accueil prévue sur
63 kV entre les postes de Non liaison 2024
les postes de St Jean d'lllac et
FACTURE et PESSAC
Facture
Restructuration du réseau Utilisation du couloir de ligne
63 kV entre les postes de . 63 kV pour le raccordement
Non liaison 2024
CANTEGRIT et du poste de HAUTES-
LABOUHEYRE LANDES
) , Extension du poste de Cestas
Restructuration du réseau
pour le raccordement de
63 et 225 kV autour des . . . .
Non liaison 2024 projets de production ainsi
postes de CESTAS et ,
que celui du poste de
VERDERY
MEDULIENNE
Modification de
I'alimentation 225 kV du
poste d’AUBUSSON : le
poste sera raccordé sur Mise a disposition de la
I'actuelle liaison 225 kV non liaison S2 2023 capacité d'accueil prévue sur

MOLE-STE FEYRE qui
deviendra les liaisons 225
kV AUBUSSON-MOLE et
AUBUSSON-STE FEYRE

la zone 10 « Est Creuse »
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Projet Liaison Date Impact sur le S3REnR
Ouvrage engagé ? et/ou prévisionnelle de Nouvelle-Aquitaine
(oui ou non) poste mise en service
Restructuration du réseau Mise a disposition de la
autour du poste de MONT capacité d'accueil prévue sur
DE MARSAN et ) . les postes d’Audon, Mont de
. Oui liaison S2 2023
augmentation de la tenue Marsan, Naoutot
aux courants de court-
circuit
Reconstruction des postes Possibilité de raccordement
225 et 9o kV de PEYRAT Oui poste S22021 du second transformateur
LE CHATEAU 225/90 kV prévu
Mise a disposition de la
Création transformateur oui oste S2 2021 capacité d'accueil prévue sur
225/90 kV a EGUZON P les postes de Souterraine et
Ville sous Grange
Création Mise a disposition de la
autotransformateur Oui poste S22022 capacité d'accueil prévue sur
400/225 kV a BREUIL les zones 7, 8, g et 10
Mise a disposition de 20 MW
Installation d’un dispositif _p, ) _
_ _ de capacité d'accueil sur les
de batteries RINGO au Oui poste S2 2021 ostes de Bellac et Isle
poste de BELLAC P |
Jourdain
Nécessaire pour la mise a
Self de 8o MVAR au poste _ disposition de capacités
Oui poste S12020 , _
de FLEAC d’accueil dans les zones 14, 15
et 16.
Installation d'un automate Nécessaire a la mise a
de zone dans la zone _ , _ disposition des capacités
_ Oui poste Mis en service , _
Centre-ex-Poitou- d'accueil dans la zone 14
Charentes
Augmentation des Nécessaire pour la gestion
capacités de transit de _ . des contraintes de flux sur le
Oui liaison S2 2022 ,
I'axe 4ookV Eguzon- réseau 4ookV
Marmagne
Reconstruction du poste Nécessaire a la mise a
uction du .
de LA COURTILLIFEJRE Non poste S2 2025 disposition de 45,4 MW a LA
COURTILLERE
) Nécessaire au raccordement
Reconstruction du poste o
Non poste S2 2025 de la liaison gokV

de LONGCHAMP

LONGCHAMP-RUFFECOIS
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Projet Liaison Date Impact sur le S3RENR
Ouvrage engagé ? et/ou prévisionnelle de Nouvelle-Aquitaine
(oui ou non) poste mise en service
, Nécessaire au maintien de
Reconstruction du poste Oui poste S2 2020 capacités d'accueil sur le
de SOYAU
poste de SOYAU
Renouvellement de lignes Nécessaire a la mise a
aériennes gokV entre les Non liaison Entre 2021 et disposition des capacités
postes de FLEAC 2024 d'accueil dans la zone 14
(Angouléme) et PAPAULT
Renouvellement de la Nécessaire au maintien de
ligne aérienne Non liaison 2023 capacités d’accueil sur le
ORANGERIE- poste de PLEUMARTIN
PLEUMARTIN go kV
Renouvellement de lignes Nécessaire a la mise a
aériennes gokV entre les . disposition des capacités
Non liaison 2021 _
postes de MELLE et ST d'accueil dans la zone 14
FLORENT
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Etat initial du réseau public de distribution

Travaux prévus dans les Etats initiaux des schémas précédents S3REnR
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

Projet ..
en aJ &2 Liaison Date
Ouvrage GRD (oguiiu- et/ou prévisionnelle de
poste mise en service
non)
LA RIVARDIERE : Reconstruction du
poste avec 2 transformateurs de 40 SRD oui Poste Mis en service
MVA go kV
ISLE JOURDAIN : Remplacement d'un
transformateur de 20 MVA en 40 MVA SRD oui Poste Mis en service
go kV
LOUDUN : Création d’un banc de _ . .
) SRD oui Poste Mis en service
transformation de 40 MVA go kV
SAINT LAURENT : Remplacement de
2 transformateurs de 20 MVA en 36 SRD oui Poste Mis en service
MVA et 40 MVA go kV
CIVRAY : Création d'un banc d
r.ea 1on crun banc de SRD oui Poste Mis en service
transformation de 40 MVA go kV
L’'ORANGERIE : Adjonction d'une
) J I v SRD oui Poste Mis en service
demi-rame
NIORT NORD :
Création d'un transformateur 225/1 Liaison
515 | GereDIs | oui Mis en service
kV et Poste
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Projet .
engaqé ? Liaison Date
Ouvrage GRD (oguiiu- et/ou prévisionnelle de
poste mise en service
non)
CHAMPDENIERS :
. Liaison . .
Création d'un poste source go /15 kv | GEREDIS Oui ot Poste Mis en service
alimenté en antenne depuis NIORT
BRESSUIRE :
GEREDIS Oui Poste Mis en service
Adjonction d'une 1/2 rame
MELLE :
Renforcement d'un transformateur 30 | GEREDIS Oui Poste Mis en service
MVA en 36 MVA
COGNAC:
Remplacement transformateur (Pinst Enedis Oui Poste Mis en service
=36 MVA)
MANSLE :
Garantie transformateur (Pinst = 20 Enedis Oui Poste Mis en service
MVA)
LA PALLICE :
Installation d'un troisiéme Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur (Pinst = 36 MVA)
ROCHEFORT :
Garantie Transformateur (Pinst =36 Enedis Oui Poste Mis en service
MVA)
VAUX :
Garantie Transformateur (Pinst = 36 Enedis Oui Poste Mis en service
MVA)
BARBEZIEUX : . . ) _
Enedis Oui Poste Mis en service
Renforcement Transformateur
BOISSEUIL :
Renforcement des 2 transformateur Enedis Non Poste
de 30 en 36 MVA
AULNAY :
Renforcement transformateur de 15 Enedis oui Poste Mis en service
en 36 MVA
ARCHINGEAY :
Renforcement transformateur de 20 Enedis Oui Poste Mis en service
en 36 MVA
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Projet .
engaqé ? Liaison Date
Ouvrage GRD (oguiiu- et/ou prévisionnelle de
non) poste mise en service
MARANS : . . . .
- ) Enedis Oui Poste Mis en service
Création d'une demi-rame
MATHA : 2&éme semestre
Création transformateur de 36 MVA + Enedis Ovui Poste
une demi-rame 2019
CIVRAY: Enedis Non Poste
[
Création transformateur 36 MVA
ARUDY : renforcement Enedis Ovui Poste Mis en service
transformateur
HOSTENS:: renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur + création 1/2 rame
HOSTENS : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
LABOUHEYRE : renforcement Enedis Ovui Poste Mis en service
transformateur
RION DES LANDES : renforcement Enedis Ovui Poste Mis en service
transformateur
Garein : cre:zat?on transformateur + Enedis Oui Poste Mis en service
création 1/2 rame
LINXE : renforcement transformateur Enedis Oui Poste Mis en service
LACANAU : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
PAU-NORD:: cré/ation transformateur Enedis Oui Poste Mis en service
+1/2rame
LANGON : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
ST VIVIEN : création 1/2 rame Enedis Oui Poste Mis en service
LANGON : création 1 rame Enedis Oui Poste Mis en service
LABOUHEYRE : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
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Projet ..
engaqé ? Liaison Date
Ouvrage GRD (oguiiu- et/ou prévisionnelle de
poste mise en service
non)
MARTILLAC : création 1/2 rame Enedis Oui Poste Mis en service
MOUGUERRE : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
SAUCATS : création transformateur + Enedis Oui Poste Mis en service
création 1/2 rame
VERDERY : création poste source Enedis Oui Poste Mis en service
CUBNEZAIS : renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur
HOURTIN : création 1/2 rame Enedis Oui Poste Mis en service
MANOIRE : création poste source Enedis Oui Poste Mis en service
PASSAGE D'AGEN : renforcement Enedis Ovui Poste Mis en service
transformateur
transformateur + création 1/2 rame
transformateur
Travaux
HOURTIN : renforcement ;
Enedis remisen | poste .
transformateur cause
PIOVIT : création poste source Enedis Oui Poste Mis en service
HASTIGNAN : création rame Enedis Oui Poste Mis en service
demande
POMPIGNAC : création poste source Enedis DUPen | poste 2022
cours
GARIES (ex-Bissy) : création poste i
( y) P Enedis Oui Poste $2 2019
source
ARGENTAT : Création de 2 réserves en
0 Enedis Oui Poste Mis en service
14
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Projet .
engaqé ? Liaison Date
Ouvrage GRD (oguiiu- et/ou prévisionnelle de
poste mise en service
non)
BECHE : Dédoublement 1 départ Enedis Oui Poste Mis en service
BELLAC : Dédoublement 3 départs Enedis Oui Poste Mis en service
, Travaux
CHAMPAGNAC : Dédoublement 1 _ _
, Enedis remis en Poste -
départ
cause

EYREIN : Renforcement du
transformateur de 20 en 36 MVA et
Création d'un transformateur 20 MVA, Enedis Ovui Poste Mis en service
travaux dépendant également d’un
projet en file d’attente

JUNIAT : Création 2éme

Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur 20 MVA
MAGNAZEIX : Renforcement du . . ) _
Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur en 36 MVA
PEYRILHAC : Poste source en création Enedis Oui Poste Mis en service
SIONIAC : Création 2éme
! Enedis Oui Poste Mis en service
transformateur 20 MVA
LA SOUTERRAINE : Dédoublement 1 .
, Enedis non Poste
départ
. Travaux
SAINT JUNIEN : Création de 2 %4 . .
Enedis remis en Poste
rames
cause
SAINT YRIEIX : Renforcement Enedis Oui Poste Mis en service
i ui i Vi
transformateur 20 MVA en 30 MVA
VILLE SOUS GRANGE :
, ) Enedis Oui Poste Mis en service
Dédoublement 1 départ
VEYTISOU : Dédoublement 1 départ Enedis Oui Poste Mis en service
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Ouvrages créés ou renforcés, en service ou engagés, des S3REnR Aquitaine,

Limousin et Poitou-Charentes

Ce paragraphe reprend uniquement les investissements qui ont été décidés par RTE dans le cadre
des précédents schémas de raccordement Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. II comprend
également les projets non engagés qui intégreront I'état initial du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a la
condition qu’ils soient engagés d’ici la validation du schéma (repérés dans le tableau ci-dessous par
le symbole *). Dans la mesure ou ces travaux sont nécessaires pour le raccordement des projets
EnR, s’ils ne sont pas engagés d'ici la validation du schéma, ils intégreront les investissements
prévus par les gestionnaires de réseau pour la création des ouvrages ayant vocation a intégrer le

périmétre de mutualisation du S3RENR Nouvelle-Aquitaine.

Date prévisionnelle

Ouvrages Renforcés GRD ) )
de mise en service
LUSIGNAN : Remplacement d'un transformateur 20 MVA par un
SRD 1* semestre 2021
transformateur 40 MVA go kV.
CONFOLENS : Renforcement d'un transformateur go/20 kV Enedis | 2eme semestre 2020
CONFOLENS : Renforcement d'un transformateur go/20 kV Enedis | 2eme semestre 2020
LOUBERT : Renforcement de deux transformateurs go/20 kV Enedis | 2éme semestre 2019
MONTGUYON : Renforcement de deux transformateurs go/20 kV  |Enedis | 2éme semestre 2018
BOISSEUIL : Renforcement d'un transformateur go/20 kV Enedis | 2éme semestre 2019
ST JEAN D'ILLAC : Renforcement transformateur 20 MVA par 36 . .
Enedis | 2éme semestre 2018
MVA
MANOIRE : Renforcement transformateur 20 MVA par 36 MVA Enedis 2020
SAUCATS : Renforcement transformateur 20 en 36 MVA Enedis 2020
BELLAC : Renforcement des 2 transformateurs de 20MVA en Enedis S12018
i
36MVA S12019
BOUSSAC : Renforcement du transformateur de 20MVA en 20MVA |Enedis S12017
EYREIN : Renforcement transformateur de 20 en 36 MVA Enedis S2 2019
PEYRILHAC : Renforcement transformateur de 20MVA en 36MVA | Enedis S12020
ISLE JOURDAIN : Renforcement transformateur de 20MVA en i
Enedis S12022

36MVA
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Date prévisionnelle

Ouvrages Créés GRD ) )
de mise en service
ISLE JOURDAIN : Création d'un banc de transformation ) ,
SRD Mis en service
4O0MVA go kV
CHAMPAGNE SAINT HILAIRE(LAITIER) : Création Poste source
SRD 1% semestre 2020
avec 1 transformateur 40 MVA go kV
SAINT LAURENT DE JOURDES : Création d'un banc de
transformation 40 MVA et d'une rame HTA dans un batiment SRD 1% semestre 2021
neuf
MAULEON : Création d'une Y2 rame + batiment GEREDIS Mis en service
*CIVRAY : Création d'un banc de transformation 40 MVA et <RD
d’une rame HTA dans un batiment neuf
*CHAMPAGNE : Création d’Un banc de transformation 40 MVA SRD Zéme semestre 2021
AIRVAULT : Création d'un transformateur 225/20 KV de 40 ) _
GEREDIS Mis en service
MVA
SAINT-AUBIN-DU-PLAIN : Création d'un poste source avec un
GEREDIS 2021
transformateur go/20 KV de 36 MVA
BRIOUX-SUR-BOUTONNE (futur nom du poste de SUD DEUX
SEVRES) : Création d'un poste source avec un transformateur | GEREDIS 2022
225/20 kV de 1*8o MVA
CIVRAY : création transformateur Enedis Mis en service
MONTENDRE : Création d'une 1/2 rame Enedis 2&éme semestre 2020
PLEUMARTIN : Création transformateur 36 MVA Enedis
ST JEAN D’ANGELY 225/20 kV : Création d'un poste source ) .
Enedis 2éme semestre 2020
avec un transformateur 2*40 MVA
NORD CHARENTE go/20 kV : Création d'un poste source avec 2 ) .
Enedis 2&me semestre 2020
transformateur 36 MVA
. . MES 1er TR S1 2021,
CANTEGRIT : création d'un poste source 225/20kV a 2 _ .
Enedis MES 2éme TR S2
transformateurs 40 MVA et rame HTA
2021
LABOUHEYRE : création transformateur 36 MVA Enedis Mis en service
LABOUHEYRE : création 1/2 rame Enedis Mis en service
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MEDOC : création transformateur 36 MVA Enedis Mis en service
., Date prévisionnelle
Ouvrages Créés GRD p .
de mise en service
ST JEAN d'ILLAC : création 1/2 rame Enedis Mis en service
LUXEY : Création transformateur 36 MVA Enedis Mis en service
LUXEY : création 1/2 rame Enedis Mis en service
BELLAC : Création deux 1/2 rames en double attache dans ) ) ,
o Enedis Mis en service
nouveaux batiments
BOUSSAC : Création nouveau banc transformation du ) ) ,
o Enedis Mis en service
transformateur 312 a déplacer
EVAUX LES BAINS : Création transformateur 63/20 kV 20 MVA Enedis S12018
i
|/ Création 1/2 rame dans nouveau batiment S2 2020
MAGNAZEIX : Création transformateur go/20 kV 36 MVA / i ) _
.. . Enedis Mis en service
Création d'une 1/2 rames dans nouveau batiment
MAGNAZEIX : Création transformateur go/20 kV 36 MVA / i
.. . Enedis S2 2020
Création d'une 1/2 rames dans nouveau batiment
PEYRILHAC : Création transformateur go/20 kV 20 MVA Enedis S12020
SOUTERRAINE : Création nouvelle 1/2 rame en double attache
dans nouveau batiment. Mise en place filtre TCFM pour
passage en structure normalisée pour permettre l'intégration Enedis S2 2020
de la nouvelle 1/2rame (structure a 2 transformateurs et 2
rames)
MONTENDRE : Création transformateur go/20 kV 36 MVA Enedis 2&éme semestre 2020
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Autres travaux décidés par les GRD dans la région Nouvelle-Aquitaine qui
contribuent a créer de la capacité d’accueil et intégrent ainsi I'état initial, car ils
permettent de dégager de la capacité pour accueillir des gisements proches :

Projet Liaison Date de
Ouvrage GRD engagé ? et/ou mise en
(oui ou non) poste service
MIREBEAU : Renouvellement des rames SRD non Poste 2023
ROUMAGNOLLE : création d’un poste a 2
transformateurs 2x40 MVA en remplacement du | Enedis oui Poste 2020
poste a 2 transformateurs 1x40 MVA
ST XANDRE : création poste source Enedis oui Poste 2021
CENON : Renforcement transformateur 20 en 36 , .
Enedis oui Poste 2020
MVA
ROQUEFORT : Renforcement 2 transformateurs , .
Enedis oui Poste 2021
20 en 2 x36 MVA
MONCEAUX LA VIROLE : Renforcement , .
Enedis oui Poste 2019
transformateur 15MVA en 20MVA
VEYTISOU: Renforcement 2 transformateurs , .
Enedis oui Poste 2020
10MVA en 20MVA
ST PARDOUX : Renforcement transformateur , _
Enedis oui Poste 2020
10MVA en 20MVA
MANSAT : Renforcement transformateur 15MVA ,
Enedis non Poste 2021
en 20MVA
ST LEONARD DE NOBLAT : Renforcement .
Enedis non Poste 2022
transformateur 15MVA en 20MVA
GORGES DE LA CERE : création poste source
63/20 kV a un transformateur 20MVA en Enedis non Poste 2022
remplacement du poste de LAVAL DE CERE.
NIVELLE : création poste source Enedis oui Poste 2021
BENAUGE : création poste source Enedis oui Poste 2021
BASCAT : création poste source Enedis oui Poste 2021
POMPIGNAC : création poste source Enedis oui Poste 2022
VALDRONNE : création poste source Enedis non Poste 2025

298




ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

ETAT DES LIEUX DES PRODUCTIONS

Etat des lieux des installations de production énergies renouvelables (hors
hydraulique) prises en compte dans I’état initial (état a fin 2018)

En service et en cours
Non poste Département | N°Zone de raccordement
en MW
AICIRITS 64 1 2,7
ANGRESSE 40 1 16,06
ARGIA 64 1 0,8
ARRIOSSE 40 1 13,9
ARUDY 64 1 5,7
AUTERIVE 64 1 13,42
BARAGARRY 64 1 9,7
BIARRITZ 64 1 0,3
BIZANOS 64 1 4,1
BOUCAU 64 1 8
CANTEGRIT 40 1 123,52
COARRAZE 64 1 15
DAX 40 1 16,09
EYGUN-LESCUN 64 1 5,4
ERRONDENIA 64 1 0,5
GUICHE 64 1 4,1
HOURAT 64 1 3,9
LICQ-ATHEREY 64 1 5,9
LABOUHEYRE 40 1 104,52
LEGUGNON 64 1 26,8
LESCAR 64 1 17,42
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
LINXE 40 1 37,2
MARSILLON 64 1 55,07
MEZOS 40 1 40
MIEGEBAT* 64 1 0
MIMIZAN 40 1 34,9
MOUGUERRE 64 1 7
MONTBRUN 64 1 0,9
NAVAROSSE 40 1 24,8
NEGRESSE 64 1 3,7
ORTHEZ 64 1 20,2
PARENTIS 40 1 79,9
PAU-EST 64 1 2,9
PULUTENIA 64 1 3,2
RION-DES-LANDES 40 1 49,3
RESOLUT 40 1 44,6
ROUYE 40 1 5
SOUSTONS 40 1 32,32
ST-JEAN-LE-VIEUX 64 1 8,6
URCURAY 64 1 6
AIRE-SUR-ADOUR 40 2 11,4
AUDON 40 2 33,66
AURIAC 64 2 16,4
GAREIN 40 2 38,12
HAGETMAU 40 2 38,7
IRANGER 40 2 27
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
MONT-DE-MARSAN 40 2 13,8
MIRAMONT-SENSACQ 40 2 2,1
NAOUTOT 40 2 26,76
PAU-NORD 64 2 8,3
PERQUIE 40 2 9,9
ROQUEFORT 40 2 49,55
ST-SEVER 40 2 4,4
BETJANO 47 3 34,2
BOE 47 3 22,6
BRUCH 47 3 5,36
CANCON 47 3 4,32
CASTELJALOUX 47 3 14,1
DANTOU 47 3 0
DOUDRAC 47 3 8,2
MARMANDE 47 3 17,62
MEZIN 47 3 9,5
MARTILOQUE 47 3 4,9
NERAC 47 3 32,6
PASSAGE-D AGEN 47 3 7,2
PONT-DU-CASSE 47 3 5,71
ROJA 47 3 14,45
SAUVETAT 47 3 5,59
STE-LIVRADE 47 3 18,4
UNET 47 3 14,4
VILLENEUVE-SUR-LOT 47 3 16,76
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
ARCACHON 33 5 0
AURIOLLES 33 5 1
BACALAN 33 5 48,5
BASSENS 33 5 24,3
BAZAS 33 5 1,6
BEGLES 33 5 9,3
BELIET 33 5 8,3
BESSANGES 33 5 32
BORDEAUX-CENTRE 33 5 0,4
BOUSCAT 33 5 0,8
BRUGES 33 5 5,3
CAUDOS 33 5 47
CAZALIS 33 5 0,7
CAZAUX 33 5 0
CENON 33 5 20,3
CESTAS 33 5 250
CISSAC 33 5 0
CUBNEZAIS 33 5 9,4
ETABLES 33 5 0
ETAULIERS 33 5 16,14
FACTURE 33 5 36
FLOIRAC 33 5 1,3
GLACIERE 33 5 2,5
GREZILLAC 33 5 51
HASTIGNAN 33 5 55,9
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
HERBE 33 5 0
HOSTENS 33 5 69,73
HOURTIN 33 5 38,5
IZON 33 5 3,9
LACANAU 33 5 14
LANGON 33 5 28,36
LANTON 33 5 0,3
LEGE 33 5 0,5
LUXEY 40 5 74,92
LUZE 33 5 4,5
MARGAUX 33 5 32,3
MASQUET 33 5 0
MEDOC 33 5 26,4
MENESPLET 24 5 18,69
MERIGNAC 33 5 4,4
MARQUIS 33 5 9,08
MARTILLAC 33 5 1,7
PIAN-MEDOC 33 5 47,7
PAILLERES 33 5 5,6
PATRAS 33 5 15,5
PAUILLAC 33 5 9,6
PESSAC 33 5 7,9
PODENSAC 33 5 2,8
POMEROL 33 5 3,2
POMPIGNAC 33 5 0
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
PONTAC 33 5 1,6
REOLE 33 5 5
SADIRAC 33 5 7,2
SAUCATS 33 5 51,88
SECARY 33 5 1,9
SOULAC 33 5 0,2
ST-ANDRE-DE-CUBZAC 33 5 1
STE-EULALIE 33 5 2
STE-FOY 33 5 18,5
ST-JEAN-D ILLAC 33 5 51,9
ST-PEY 33 5 1,2
ST-VIVIEN 33 5 0,8
TALENCE 33 5 2,1
VILLENEUVE-DE-BLAYE 33 5 1,2
VERDERY 33 5 5,5
BELVES 24 6 1,4
BERGERAC 24 6 19,46
BERTRIC 24 6 19,4
BRANTOME 24 6 1,2
CAMPAGNE 24 6 1
CAUDEAU 24 6 3,18
EXCIDEUIL 24 6 24,09
FONTPINQUET 24 6 0,8
LESPARAT 24 6 21,11
MANOIRE 24 6 32,4
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
MARSAC 24 6 15,25
MAUZAC 24 6 0,5
MAYET 24 6 9,7
MONTIGNAC 24 6 3,8
NONTRON 24 6 3,2
PONT-DE-L ELLE 24 6 4,3
PIOVIT 24 6 0
SARLAT 24 6 11
ST GERAUD DE CORPS 24 6 0
ST-LEON-SUR-L ISLE 24 6 8,44
ST-MAYME 24 6 3,8
THIVIERS 24 6 20,58
TUILIERES 24 6 11,6
AURENCE 87 7 18,2
BELLAC 87 7 56,77
BRADASCOU 19 7 17,16
BEAUBREUIL 87 7 2,2
BEAUREGARD 19 7 6,9
CASSEAUX 87 7 3,7
CHAMPAGNAC 87 7 1,7
DUN LE PALESTEL 23 7 9,5
FOLLE 87 7 46,2
JUNIAT 87 7 2,7
LUBERSAC 19 7 4,6
MAGNAZEIX 87 7 107,55
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
MAGRE 87 7 12,27
PEYRILHAC 87 7 42,7
PLAUD 87 7 0
SAILLANT 19 7 8,6
SOUTERRAINE 23 7 40,4
ST-JUNIEN 87 7 20,71
ST-MARTIN-LE-VIEUX 87 7 1,5
ST-YRIEIX 87 7 4,3
TRAVERSE 87 7 5,91
TUQUET 87 7 2,8
VILLE-SOUS-GRANGE 87 7 2,8
ARGENTAT 19 8 9,8
BECHE 19 8 3,6
BORIETTE 19 8 3
EGLETONS 19 8 12,3
EYREIN 19 8 74,48
LAVAL-DE-CERE | ** 19 8 3,2
NAVES 19 8 4
PUYPERTUS 19 8 4,14
SIONIAC 19 8 2,9
TULLE 19 8 1,8
USSEL 19 8 18,5
BONNAT 23 9 7,4
CHATELUS 23 9 1,9
FAUX-LA-MONTAGNE 23 9 13,3
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
GUERET 23 9 62,27
LAVAUD 23 9 1,6
MONCEAUX-LA-VIROLE 19 9 4,8
MANSAT 23 9 2,6
PEYRAT LE CHATEAU 87 9 0
ST-LEONARD-DE-NOBLAT 87 9 10,3
ST-SETIERS 19 9 8,8
VEYTISOU 87 9 8,4
AUBUSSON 23 10 23,22
AUZANCES 23 10 6,4
BOUSSAC 23 10 33,05
EVAUX LES BAINS 23 10 34,97
GOUZON 23 10 21
ST-PARDOUX 23 10 2,3
AIRVAULT 79 11 85
BRESSUIRE 79 11 79
CERIZAY 79 11 2
LOUDUN 86 11 21
MAULEON 79 11 26
MIREBEAU 86 11 6
MONCOUTANT 79 11 33
PARTHENAY 79 11 15
SAINT AUBIN DU PLAIN 79 11 11
THOUARS 79 11 42
BUGELLERIE 86 12 0
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
COLOMBIERS 86 12 8
CHATELLERAULT 86 12 1
CHAUMONT (CHASSENEUIL-DU-POITOU) 86 12 1
JAUNAY-CLAN 86 12 5
LENCLOITRE 86 12 0
MEUNIERS (LES) 86 12 1
NAINTRE 86 12 9
ORANGERIE (L) 86 12 51
PINTERIE (LA) 86 12 21
PLEUMARTIN 86 12 62
RIVARDIERE (LA) 86 12 3
ROCHEREAU 86 12 18
CHAUVIGNY 86 13 7
JAUMES(LES) 86 13 44
MONTMORILLON 86 13 14
ST-LAURENT-DE-JOURDE 86 13 72
AIGRE 16 14 17
CHAMPDENIERS-ST-DENIS 79 14 3
CIVRAY 86 14 158
CONFOLENS 16 14 54
ISLE-JOURDAIN (MILLAC) 86 14 99
LAITIER (LE) 86 14 57
LONGCHAMP RUFFEC 16 14 38
LUSIGNAN 86 14 51
MOTHE-ST-HERAY (LA) 79 14 42
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
MANSLE 16 14 35
MELLE 79 14 115
MIGNALOUX 86 14 2
MINIERES (LES) 86 14 17
NIORT 79 14 9
POINTE A MITEAU 86 14 1
PAPAULT 86 14 0
POITIERS 86 14 1
ST-MAIXENT 79 14 23
TREVINS 79 14 3
VILLEGATS 16 14 65
AULNAY 17 15 28
AYTRE 17 15 5
BOISSEUIL 17 15 79
BEAULIEU 17 15 6
MARANS 17 15 30
MATHA 17 15 53
MORINANT 17 15 0,2
PALLICE (LA) 17 15 6
ROUMAGNOLLE 17 15 111
ST-JEAN-D ANGELY 17 15 8
ST-FLORENT 79 15 38
THOU (LE) 17 15 27
AUBREAUX (LES) 16 16 15
BOIS-DURAND 16 16 3
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
BARBEZIEUX 16 16 6
BRIS 17 16 0
CHABANAIS 16 16 9
CHAVENAT 16 16 11
COGNAC 16 16 2
CHAMPNIERS 16 16 4
COURTILLERE (LA) 16 16 36
JARNAC 16 16 1
LOUBERT 16 16 39
MONTBRON 16 16 15
NICERIE (LA) 16 16 1
RABION 16 16 12
ROCHEFOUCAULD (LA) 16 16 28
ROUILLAC 16 16 2
SOYAUX 16 16 5
TOUVRE 16 16 5
ARCHINGEAY 17 17 60
ARNOULT 17 17 1
ARVERT 17 17 0
BEAUCOURSIERE (LA) 17 17 0
CHARBONNIERE 17 17 1
JONZAC 17 17 7
MARENNES 17 17 1
MONTENDRE 17 17 30
MONTGUYON 17 17 50
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ANNEXE 2 : Etat des lieux des

productions

En service et en cours
Non poste Département | N° Zone de raccordement
en MW
PINIER (LE) 17 17 3
PONS 17 17 0
ROCHEFORT 17 17 1
ROYAN 17 17 1
SAINTES 17 17 2
SAUJON 17 17 19
TONNAY-CHARENTE 17 17 6
THAIMS 17 17 3
VALINIERE (LA) 17 17 1
VAUX 17 17 0
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ANNEXE 3 : Capacités réservées au dépot du schéma

CAPACITES RESERVEES AU MOMENT

DU DEPOT DU SCHEMA

Capacités réservées

Les capacités réservées, d'accueil et capacités réservées disponibles a la validation du schéma sont
indiquées, par niveau de tension et par poste dans le tableau suivant (en MW).

Les postes sont classés selon la zone électrique a laquelle ils appartiennent en cohérence avec les

parties précédentes.

Capacité | Capacité | Capacité Cf;\pamfe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée r:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. dlfp?mble
immédiatement
AICIRITS 64 1 4,5 4,5 1,0
ANGRESSE 40 1 7,2 7,2 4,0
ARGIA 64 1 1,4 1,4 1,0
ARRIOSSE 40 1 9,6 9,6 3,0
ARUDY 64 1 1,7 1,7 1,0
ASASP 64 1 0,0 0,0 0,0
AUTERIVE 64 1 6,0 6,0 1,0
BARAGARRY 64 1 13,3 13,3 8,0
BASCAT 40 1 2,0 2,0 0,0
BIARRITZ 64 1 1,1 1,1 1,0
BIZANOS 64 1 1,9 1,9 1,0
BOUCAU 64 1 10,0 10,0 9,0
CANTEGRIT 40 1 160,0 38 198,0 0,0
COARRAZE 64 1 6,0 6,0 1,0
DAX 40 1 39,9 39,9 33,0
ERRONDENIA 64 1 3,6 3,6 3,0
EYGUN-LESCUN 64 1 1,1 1,1 1,0
GUICHE 64 1 13,7 13,7 9,0
HAUTES LANDES 40 1 160,0 190 350,0 0,0
HOURAT 64 1 1,0 1,0 1,0
LABOUHEYRE 40 1 4,1 4,1 0,0
LEGUGNON 64 1 9,0 9,0 4,0
LESCAR 64 1 3,9 3,9 3,0
LICQ-ATHEREY 64 1 1,4 1,4 1,0
LINXE 40 1 27,7 27,7 18,0
MARSILLON 64 1 43,8 43,8 24,0
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ANNEXE 3 : Capacités réservées au dépot du schéma

Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée |:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|§p?n|ble
immédiatement
MIEGEBAT 64 1 0,0 0,0 0,0
MIMIZAN 40 1 19,9 19,9 3,0
MONTBRUN 64 1 1,9 1,9 1,0
MOUGUERRE 64 1 11,8 11,8 9,0
NAVAROSSE 40 1 2,6 2,6 1,0
NEGRESSE 64 1 2,8 2,8 2,0
NIVELLE 64 1 2,0 2,0 0,0
ORTHEZ 64 1 20,0 20,0 13,0
PARENTIS 40 1 29,2 29,2 0,0
PAU-EST 64 1 2,9 2,9 1,0
PULUTENIA 64 1 1,7 1,7 1,0
RESOLUT 40 1 2,3 2,3 0,0
RION-DES-LANDES 40 1 30,1 30,1 10,0
ROUYE 40 1 12,7 12,7 8,0
SOUSTONS 40 1 40,5 40,5 37,0
ST-JEAN-LE-VIEUX 64 1 3,5 3,5 1,0
URCURAY 64 1 7,3 7,3 5,0
AIRE SUR ADOUR 2 40 2 108,0 108,0 0,0
AIRE-SUR-ADOUR 40 2 3,9 3,9 0,0
AUDON 40 2 60,0 60,0 1,0
AURIAC 64 2 6,0 6,0 1,0
GAREIN 40 2 1,9 1,9 0,0
HAGETMAU 40 2 46,0 46,0 0,0
LANDES d'ARMAGNAC 40 2 160,0 80 240,0 0,0
MIRAMONT-SENSACQ 40 2 44,8 44,8 12,0
MONT-DE-MARSAN 40 2 7,2 7,2 3,0
NAOUTOT 40 2 9,9 300 309,9 301,0
PAU-NORD 64 2 42,0 42,0 40,0
PERQUIE 40 2 47,9 47,9 0,0
ROQUEFORT 40 2 3,8 3,8 0,0
ST-SEVER 40 2 39,7 39,7 31,0
BOE 47 3 12,9 12,9 11,0
BRUCH 47 3 39,8 39,8 14,0
CANCON 47 3 19,5 19,5 5,0
CASTELJALOUX 47 3 2,9 2,9 0,0
DANTOU 47 3 0,0 0,0 0,0
DOUDRAC 47 3 45,4 45,4 9,0
MARMANDE 47 3 2,8 2,8 0,0
MARTILOQUE 47 3 5,0 5,0 1,0
MEZIN 47 3 47,3 47,3 18,0
NERAC 47 3 38,5 38,5 3,0
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ANNEXE 3 : Capacités réservées au dépot du schéma

Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée |:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|§p?n|ble
immédiatement
PASSAGE-D AGEN 47 3 7,4 7,4 0,0
PONT-DU-CASSE 47 3 2,8 2,8 1,0
ROJA 47 3 6,2 6,2 0,0
SAUVETAT 47 3 52,6 52,6 24,0
STE-LIVRADE 47 3 17,3 17,3 4,0
SUD MARMANDAIS 47 3 160,0 160,0 0,0
UNET 47 3 9,2 9,2 4,0
VAL DE GARONNE 47 3 240,0 100 340,0 0,0
VILLENEUVE-SUR-LOT 47 3 20,8 20,8 3,0
LANDES DE GASCOGNE 47 4 80,0 1420 1500,0 0,0
LANDES GIRONDINES 40 4 160,0 120 280,0 0,0
SUD GIRONDE 33 4 80,0 80,0 0,0
ARCACHON 33 5 1,2 1,2 1,0
AURIOLLES 33 5 20,0 20,0 19,0
BACALAN 33 5 3,3 3,3 1,0
BASSENS 33 5 1,9 1,9 1,0
BAZAS 33 5 8,0 8,0 7,0
BEGLES 33 5 2,2 2,2 1,0
BELIET 33 5 3,2 3,2 1,0
BENAUGE 33 5 2,0 2,0 0,0
BESSANGES 33 5 44,2 44,2 37,0
BORDEAUX-CENTRE 33 5 2,0 2,0 1,0
BOUSCAT 33 5 2,3 2,3 1,0
BRAUD 33 5 0,0 0,0 0,0
BRUGES 33 5 14,4 14,4 13,0
CAZALIS 33 5 0,4 0,4 0,0
CAZAUX 33 5 1,1 1,1 1,0
CENON 33 5 3,5 3,5 1,0
CESTAS 33 5 0,0 85 85,0 85,0
CISSAC 33 5 0,0 0,0 0,0
CUBNEZAIS 33 5 29,2 29,2 26,0
ETABLES 33 5 1,1 1,1 1,0
ETAULIERS 33 5 9,9 9,9 7,0
FACTURE 33 5 13,0 13,0 11,0
FLOIRAC 33 5 2,2 2,2 1,0
GARIES 33 5 2,0 2,0 1,0
GLACIERE 33 5 2,6 2,6 2,0
GREZILLAC 33 5 4,7 4,7 3,0
HASTIGNAN 33 5 8,9 8,9 7,0
HERBE 33 5 1,1 1,1 1,0
HOSTENS 33 5 1,7 1,7 1,0
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ANNEXE 3 : Capacités réservées au dépot du schéma

Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée |:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|§p?n|ble
immédiatement
HOURTIN 33 5 3,3 3,3 1,0
IZON 33 5 2,0 2,0 1,0
LACANAU 33 5 2,3 2,3 1,0
LANGON 33 5 10,5 10,5 8,0
LANTON 33 5 1,6 1,6 1,0
LEGE 33 5 2,0 2,0 1,0
LUXEY 40 5 4,1 4,1 4,0
LUZE 33 5 2,0 2,0 1,0
MARGAUX 33 5 30,2 30,2 24,0
MARQUIS 33 5 1,5 1,5 1,0
MARTILLAC 33 5 5,6 5,6 4,0
MASQUET 33 5 0,0 160 160,0 160,0
MEDOC 33 5 0,5 0,5 0,0
MEDOC ATLANTIQUE 33 5 160,0 80 240,0 0,0
MEDULLIENNE 33 5 80,0 250 330,0 0,0
MENESPLET 24 5 36,8 36,8 35,0
MERIGNAC 33 5 6,5 6,5 4,0
PAILLERES 33 5 1,5 1,5 1,0
PATRAS 33 5 1,1 1,1 1,0
PAUILLAC 33 5 3,4 3,4 1,0
PESSAC 33 5 41,3 41,3 38,0
PIAN-MEDOC 33 5 2,1 2,1 1,0
PODENSAC 33 5 18,4 18,4 17,0
POMEROL 33 5 13,8 13,8 12,0
POMPIGNAC 33 5 2,0 2,0 1,0
PONTAC 33 5 1,9 1,9 1,0
REOLE 33 5 24,7 24,7 23,0
SADIRAC 33 5 20,2 20,2 18,0
SAUCATS 33 5 50,8 999 1049,8 999,0
SECARY 33 5 4,5 4,5 3,0
SOULAC 33 5 9,2 9,2 9,0
ST-ANDRE-DE-CUBZAC 33 5 10,1 10,1 9,0
STE-EULALIE 33 5 2,9 2,9 1,0
STE-FOY 33 5 4,3 4,3 1,0
ST-JEAN-D ILLAC 33 5 5,2 5,2 4,0
ST-PEY 33 5 18,2 18,2 17,0
ST-VIVIEN 33 5 0,8 0,8 0,0
TALENCE 33 5 2,0 2,0 1,0
VERDERY 33 5 26,0 26,0 25,0
VILLENEUVE-DE-BLAYE 33 5 2,5 2,5 1,0
BELVES 24 6 2,4 2,4 1,0
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Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée |:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|§p?n|ble
immédiatement
BERGERAC 24 6 18,6 18,6 16,0
BERTRIC 24 6 36,0 36,0 18,0
BRANTOME 24 6 2,5 2,5 1,0
CAMPAGNE 24 6 3,1 3,1 1,0
CAUDEAU 24 6 2,3 2,3 1,0
EXCIDEUIL 24 6 38,1 38,1 1,0
FONTPINQUET 24 6 2,5 2,5 1,0
LESPARAT 24 6 3,4 3,4 1,0
MANOIRE 24 6 15,3 15,3 3,0
MARSAC 24 6 3,6 3,6 1,0
MAUZAC 24 6 1,9 1,9 1,0
MAYET 24 6 5,6 5,6 2,0
MONTIGNAC 24 6 1,8 1,8 1,0
NONTRON 24 6 31,9 31,9 16,0
PIOVIT 24 6 17,0 17,0 10,0
PONT-DE-L ELLE 24 6 4,6 4,6 0,0
SARLAT 24 6 2,4 2,4 1,0
ST GERAUD DE CORPS 24 6 0,0 240 240,0 0,0
ST-LEON-SUR-L ISLE 24 6 2,7 2,7 1,0
ST-MAYME 24 6 2,4 2,4 1,0
THIVIERS 24 6 59,9 59,9 21,0
TUILIERES 24 6 15,9 15,9 14,0
AURENCE 87 7 16,7 16,7 14,0
BEAUBREUIL 87 7 17,4 17,4 16,0
BEAUREGARD 19 7 3,8 3,8 1,0
BELLAC 87 7 8,3 40* 48,3 0,0
BRADASCOU 19 7 7,0 7,0 1,0
CASSEAUX 87 7 3,5 3,5 1,0
CHAMPAGNAC 87 7 2,6 2,6 1,0
DUN LE PALESTEL 23 7 3,6 3,6 1,0
HAUT LIMOUSIN 87 7 160,0 160 320,0 0,0
JUNIAT 87 7 49,5 49,5 21,0
LUBERSAC 19 7 5,6 5,6 1,0
MAGNAZEIX 87 7 4,1 4,1 0,0
MAGRE 87 7 6,0 6,0 5,0
OUEST LIMOUSIN 87 7 80,0 200 280,0 0,0
PEYRILHAC 87 7 35,4 35,4 26,0
PLAUD 87 7 0,0 0,0 0,0
SAILLANT 19 7 5,5 5,5 1,0
SOUTERRAINE 23 7 41,3 41,3 30,0
ST-JUNIEN 87 7 6,7 6,7 4,0
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Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée r_eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|.f,pf)n|ble
immédiatement
ST-MARTIN-LE-VIEUX 87 7 4.4 4,4 1,0
ST-YRIEIX 87 7 22,0 22,0 19,0
TRAVERSE 87 7 11,3 11,3 9,0
TUQUET 87 7 5,2 5,2 1,0
VILLE-SOUS-GRANGE 87 7 73,3 73,3 14,0
ARGENTAT 19 8 20,8 20,8 8,0
BECHE 19 8 19,3 19,3 14,0
BORIETTE 19 8 5,7 5,7 4,0
BREUIL 19 8 0,0 56 56,0 56,0
EGLETONS 19 8 53,8 53,8 11,0
EYREIN 19 8 28,6 28,6 3,0
GORGE DE LA CERE 19 8 30,1 30,1 0,0
HAUTE CORREZE 19 8 80,0 80,0 0,0
LAVAL-DE-CERE | ** 19 8 0,0 0 0,0 0,0
NAVES 19 8 2,8 2,8 1,0
PUYPERTUS 19 8 2,3 2,3 1,0
SIONIAC 19 8 5,4 5,4 1,0
TALAMET 19 8 0,0 0,0 0,0
TULLE 19 8 17,9 17,9 15,0
USSEL 19 8 33,2 33,2 26,0
XAINTRIE 19 8 80,0 80,0 0,0
BONNAT 23 9 5,0 5,0 1,0
CHATELUS 23 9 4,6 4,6 0,0
CHATELUS 2 23 9 36,0 36,0 0,0
FAUX-LA-MONTAGNE 23 9 19,4 194 3,0
GUERET 23 9 25,8 25,8 14,0
LAVAUD 23 9 51,7 51,7 15,0
MANSAT 23 9 13,7 13,7 10,0
MONCEAUX-LA-VIROLE 19 9 38,3 38,3 7,0
PEYRAT LE CHATEAU 87 9 0,0 0,0 0,0
ST-LEONARD-DE-NOBLAT 87 9 29,1 29,1 12,0
ST-SETIERS 19 9 6,2 6,2 1,0
SUD CREUSE 23 9 80,0 80,0 0,0
VEYTISOU 87 9 82,9 82,9 9,0
AUBUSSON 23 10 45,2 45,2 0,0
AUZANCES 23 10 34,0 34,0 0,0
BOUSSAC 23 10 9,2 9,2 0,0
EVAUX LES BAINS 23 10 24,2 24,2 0,0
GOUZON 23 10 30,3 30,3 0,0
ST-PARDOUX 23 10 3,9 3,9 1,0
AIRVAUDAIS ET VAL DU 79 11 80,0 80,0 0,0
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Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée r_eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|.f,pf)n|ble
immédiatement
THOUET
AIRVAULT 79 11 22,0 22,0 19,0
BRESSUIRE 79 11 26,0 26,0 16,0
CERIZAY 79 11 19,0 19,0 15,0
LOUDUN 86 11 78,0 78,0 68,0
MIREBEAU 86 11 53,0 53,0 25,0
MONCOUTANT 79 11 38,0 38,0 0,0
PARTHENAY 79 11 27,0 27,0 21,0
PAYS DU LOUDUNAIS 86 11 36,0 36,0 0,0
SAINT AUBIN du PLAIN 79 11 65,0 65,0 0,0
THOUARS 79 11 40,0 40,0 0,0
BUGELLERIE 86 12 2,0 2,0 1,0
CHATELLERAULT 86 12 18,9 18,9 18,0
CHAUMONT (CHASSENEUIL-
DU-POITOU) 86 12 2,2 2,2 1,0
COLOMBIERS 86 12 1,8 1,8 1,0
JAUNAY-CLAN 86 12 22,8 22,8 21,0
LENCLOITRE 86 12 7,0 7,0 7,0
MEUNIERS (LES) 86 12 2,0 2,0 1,0
NAINTRE 86 12 66,0 66,0 33,0
ORANGERIE (L) 86 12 13,0 13,0 8,0
PINTERIE (LA) 86 12 66,0 66,0 7,0
PLEUMARTIN 86 12 41,7 41,7 6,5
RIVARDIERE (LA) 86 12 5,0 5,0 2,0
ROCHEREAU 86 12 43,0 43,0 8,0
CHAUVIGNY 86 13 57,0 57,0 51,0
EST VIENNE 86 13 72,0 72,0 0,0
JAUMES(LES) 86 13 31,0 31,0 0,0
MONTMORILLON 86 13 12,4 12,4 5,7
ST-LAURENT-DE-JOURDE 86 13 22,0 22,0 0,0
SUD EST VIENNE 86 13 80,0 80,0 0,0
AIGRE 16 14 90,2 90,2 18,2
CHAMPAGNE SAINT HILAIRE 86 14 36,0 36,0 0,0
CHAMPDENIERS-ST-DENIS 79 14 16,0 16,0 13,0
CIVRAY 86 14 6,0 6,0 3,0
CCEUR DE CHARENTE /
MELLOQIS EN POITOU 16 14 80,0 80,0 0,0
CONFOLENS 16 14 40,1 40,1 5,7
CONFOLENTAIS 16 14 36,0 36,0 0,0
ISLE-JOURDAIN (MILLAC) 86 14 4,0 40* 44,0 1,0
LONGCHAMP RUFFEC 16 14 12,9 12,9 6,0
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Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée r_eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|.f,pf)n|ble
immédiatement
LUSIGNAN 86 14 54,0 54,0 0,0
MANSLE 16 14 56,1 56,1 4,7
MELLE 79 14 29,0 36 65,0 0,0
MIGNALOUX 86 14 47,0 47,0 30,0
MINIERES (LES) 86 14 48,0 48,0 0,0
MOTHE-ST-HERAY (LA) 79 14 22,0 22,0 0,0
NIORT 79 14 27,0 27,0 13,0
PAPAULT 86 14 49,1 49,1 0,0
PAYS MOTHAIS 79 14 36,0 36,0 0,0
POINTE A MITEAU 86 14 1,3 1,3 1,0
POITIERS 86 14 6,1 6,1 5,0
RUFFECOIS 16 14 80,0 80,0 0,0
ST-MAIXENT 79 14 18,0 18,0 0,0
SUD DEUX SEVRES 79 14 146,0 146,0 0,0
SUD VIENNE 86 14 80,0 80,0 0,0
TREVINS 79 14 4,0 4,0 0,0
VILLEGATS 16 14 39,0 39,0 0,0
AULNAY 17 15 48,5 48,5 12,5
AYTRE 17 15 29,7 29,7 27,0
BEAULIEU 17 15 6,3 6,3 1,0
BOISSEUIL 17 15 37,6 82 119,6 2,6
BOISSEUIL (225 kV/HTA) 17 15 80,0 80,0 0,0
CHARENTE MARITIME NORD 17 15 160,0 160,0 0,0
GRANZAY 79 15 80,0 80,0 0,0
MARANS 17 15 5,6 5,6 1,0
MATHA 17 15 52,8 60 112,8 16,9
MORINANT 17 15 1,0 1,0 1,0
PALLICE (LA) 17 15 3,8 3,8 1,0
ROUMAGNOLLE 17 15 103,0 103,0 0,0
SAINT XANDRE 17 15 2,0 2,0 0,0
ST-FLORENT 79 15 35,0 35,0 32,0
ST-JEAN-D ANGELY 17 15 18,7 38* 56,7 18,7
THOU (LE) 17 15 84,2 84,2 18,6
AUBREAUX (LES) 16 16 55,7 55,7 20,2
BARBEZIEUX 16 16 63,7 63,7 44,4
BOIS-DURAND 16 16 7,2 7,2 4,0
BRIS 17 16 1,5 1,5 1,0
CHABANAIS 16 16 44,0 44,0 3,0
CHAMPNIERS 16 16 32,5 32,5 30,0
CHAVENAT 16 16 4,7 4,7 1,0
COGNAC 16 16 45,4 45,4 44,0
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Capacité | Capacité | Capacité C'apaufe
Non poste Département | Zone | réservée | réservée | réservée |:eserv.ee
en HTA en HTB totale |. d|§p?n|ble
immédiatement

COURTILLERE (LA) 16 16 45,4 45,4 0,0
JARNAC 16 16 2,5 2,5 1,0
LOUBERT 16 16 63,7 63,7 13,4
MONTBRON 16 16 42,2 42,2 6,1
NICERIE (LA) 16 16 2,3 2,3 1,0
RABION 16 16 89,5 89,5 88,0
ROCHEFOUCAULD (LA) 16 16 62,8 62,8 27,0
ROUILLAC 16 16 59,4 59,4 13,5
SOYAUX 16 16 35,1 35,1 32,0
TOUVRE 16 16 1,7 1,7 1,0
ARCHINGEAY 17 17 7,0 7,0 5,0
ARNOULT 17 17 29,0 29,0 18,2
ARVERT 17 17 2,9 2,9 2,0
BEAUCOURSIERE (LA) 17 17 2,0 2,0 1,0
CHARBONNIERE 17 17 13,9 13,9 12,0
JONZAC 17 17 39,9 39,9 34,0
MARENNES 17 17 2,7 2,7 1,0
MONTENDRE 17 17 45,0 45,0 9,2
MONTGUYON 17 17 64,2 64,2 12,6
PINIER (LE) 17 17 2,0 2,0 2,0
PONS 17 17 4,1 4,1 1,0
ROCHEFORT 17 17 3,0 3,0 1,0
ROYAN 17 17 2,3 2,3 1,0
SAINTES 17 17 2,9 2,9 1,0
SAUJON 17 17 89,4 89,4 54,4
THAIMS 17 17 30,7 30,7 17,2
TONNAY-CHARENTE 17 17 13,7 13,7 10,0
VALINIERE (LA) 17 17 6,8 6,8 5,0
VAUX 17 17 1,5 1,5 1,0

TOTAL 8808,6 4774,0 | 13582,6 3947,4

* : raccordement possible uniguement en piquage HTB
** : poste qui sera déposé et remplacé par le poste de Gorge de la Cére
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Cas des zones frontieres

Les postes 90 kV/HTA de Benet et Faymoreau, situés en Pays de la Loire, contribuent a
I'alimentation des Deux-Sévres. Des projets EnR localisés en Nouvelle-Aquitaine mais susceptibles
de se raccorder sur ces deux postes ont été identifiés dans le cadre de I'élaboration du S3REnR
Nouvelle-aquitaine. Aussi, lors de la révision du S3REnR des Pays de la Loire, il sera nécessaire de
réserver de la capacité sur ces deux postes sources :

- Poste source de Benet : 2 MW

- Poste source de Faymoreau : 50,5 MW

Ces deux postes source devront donc faire I'objet de réservation de capacité au titre du gisement
identifié en Nouvelle-Aquitaine lors de I’élaboration du S3REnR Pays de la Loire.

De maniere symétrique, une partie du gisement recensé dans le nord de la Creuse sera accueilli
sur un poste a créer dans le cadre de la révision du S3REnR Auvergne-Rhone-Alpes. Il sera ainsi
nécessaire de réserver 35 MW sur ce nouveau poste.

Enfin, une partie du gisement recensé dans I'est des Landes sera accueilli sur le poste de Barbotan,
situé en région Occitanie. Il sera ainsi nécessaire lors de la révision du S3REnR Occitanie de
réserver 9,7 MW sur ce poste.
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ORIENTATIONS RETENUES PAR L’ETAT

Libanws « Cpatied « Foamoniod
REPUBLXILE FRANGAIST

PREFETE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
]

Bordeaux, le = § UL 2019
Desection re, i de 1 el
ot du legorent Noovefe-Agature
Servics covircencaxre sl
Deépatcencet crerpic, sal, el

Affare sutvie par : dean HUART
Ted : 58S 20568

Mel - i beandornpenan-daatic pa

La Préfite de la régon Nouvelle-Aquitnine
i
Monseur Enk PHARABOD, Délégué régional
RTE Sad-Ouest

Objet : fixation de ka capacité globale de mecordement du furar SSREaR de Nouvelle-
Aquitaine

Par courriers en date du 1 octoare 2018 et du 27 mars 2019, vous me fassicr paee de b nécessié de
réviser ks schémas régionaux Je mocordement v résean des énerges renouvelibles (SIREaR)
d"Aquiataine et de Postou-Charentes. Le niveau de satumtion de ces schéras étant supeneur aux deux
tiers d'artobution de Jeurs capaciés d'accuel globales, la procédure de révisica prévue par le code de
I'énergie {article D, 321-200-5) a éue engapée & I'échelle de s eégion Nouvelle-Aquitaine.

Vous avez, depais, mené avec les gesbonnaires de réseau électrique, bes représentants des syndicats
départementaus d'éncrpie et des Bdératons de productears d éncrgtcs renauvelables, le consell régoml
de Nouvelle-Aquisaine et I'Etar, wne snalyse des gisements recensés pour kes dix prochaines années. A
cette occasion, le conseil régional a presente les objectifs de développement des énerges renouvelables
du projer de sclvéma végional Fiménsgement, de développement durstde er d'égalité des tetritoires
(SRADDET). Différents scénans de capacaté gobale de mccordement ont été etudiés,

I.ms&lcmmmdcpdnugedn “|uillcl2019 vnmmzpremtel:bhnlcccmamhxavuun
scémano préfitendel des parties | duisant & une capacité globale de mecordement du
S3REnR de 122 GW, pour un montant csumanf de la quote-part associee d'environ T8 k€/ MW

Ainsi, considérant que ce scénario préfé:mricl prend en compte b dymmique de développement des
énengies renouvchbles constatée en négon Nouvelle- Aquitaine, Jes objectifs du projet de SRADDET,
ceux de b pro?mnmnon ph.lmnnu.cllg de T'énergic en cours de révisson ansi que les orentations
répionales de 1'Erar qui en découlent, je vous invite 3 poursuivee le processas d'élaboration du futur
SIREaR Nouvelle- Aquatsine sus ‘s base dune capaaité globale de mecordement 122 GW.

A Tissue de ces ravauy, vous me notifierez le projer de schéma et sousretteez 3 mon approbation le
montnt de b quote-part unitasre, conformément i Farticle L 321-7 du code de Nénerge,

La Préfée de tégion,

e
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E,
=4

Liberté » Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

La Préfete Bordeaux,le  § § BCY, 2019

Monsieur le Délégué régional,

Par couttier du 5 juillet 2019, je prenais acte de 'avancement des travaux d’élaboration du
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de
Nouvelle-Aquitaine. Je vous demandais également de poursuivre ces travaux sur la base d’'une
capacité de raccordement de 12,2 GW, amenant 4 une capacité d’accueil globale du schéma de
13,6 GW compte tenu des capacités complémentaires induites par cffets de palier technique.

TJe vous remercie d’étre venu ptésentet, devant le comité de 'administration régionale (CAR)
réuni le 18 septembre detnier a Angouléme, les principaux éléments du futur SBREAR ainsi

que le dispositif de concertation préalable du public que vous otganisez du 6 novembre au 18
décembre 2019.

A la lumiére des échanges lors du CAR et afin d’éviter toute ambiguité quant au role du
S3REnR, il me parait essentiel que vous insistiez, au cours de la concertation préalable, sur le
fait que ce schéma est un outil permettant d’identifier et d’optimiser les investissements a
réaliser sur le réseau électrique afin d’accucillir les énergies renouvelables, mais qu’il n’a en
aucun cas vocation a définir une planification territoriale des énergies renouvelables.

En patticulict, les capacités réservées sur les différents postes électriques dans le S3REnR ne
ptéjugeront en rien des décisions d’autotisation ou de rejet qui seront rendues par les préfets
de département sur les fututs projets.

L’Etat sera présent lots de la réunion publique d’ouverture de la concertation préalable le 6
novembre a Bordeaux, et pourra rappeler a cet effet le cadre juridique dans lequel I'exercice
d’élaboration du S3REnR s’inscrit. Je vous invite également a prendre I'attache des préfets de
département de la Nouvelle-Aquitaine afin de répondre a leurs éventuelles interrogations, dans
la perspective de la concertation préalable a venir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Délégué régional, l'expression de ma considération
distinguée.

La Préfete de région,

Monsieur Erik PHARABOD

Délégué régional RTE Sud-Ouest

6 rue Charles Mouly o
BP 13731 Fabieane BUCCIO

31037 Toulouse Cedex 1

Adresse postale : 4b, esplanade Charles-de-Gaulle, 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 90 60 60
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER
DU SCHEMA DE LA REGION AQUITAINE

Ce document est consultable sur le site Internet de RTE a l'adresse suivante :

https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-

energies-renouvelables-des-outils, en cliquant sur la carte sur la région Aquitaine.
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ANNEXE 6

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER
DU SCHEMA DE LA REGION LIMOUSIN

Ce document est consultable sur le site Internet de RTE a I'adresse suivante :

https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-

energies-renouvelables-des-outils, en cliquant sur la carte sur la région Limousin.
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ANNEXE 7

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER
DU SCHEMA DE LA REGION
POITOU-CHARENTES

Ce document est consultable sur le site Internet de RTE a I'adresse suivante :

https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-
energies-renouvelables-des-outils, en cliquant sur la carte sur la région Poitou-Charentes.

326


https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils

ANNEXE 8 : Lexique

LEXIQUE

Termes Définition / Explication / Description
ADEeF Association des distributeurs d’électricité en France
Automates Equipements installés dans les postes électriques permettant de

modifier automatiquement la configuration locale du réseau
électrique (en ouvrant ou fermant certaines lignes) ou d’envoyer des
ordres de baisse de puissance a des installations de production,
pour gérer des contraintes d’exploitation en temps réel.

Autorité environnementale

L’Autorité Environnementale (AE) est une instance administrative
qui donne des avis, rendus publics, sur les évaluations des impacts
sur l’environnement des grands projets (infrastructures d’énergie,
de transport, de télécommunications, de tourisme, etc.) et plans ou
programmes et sur les mesures visant a éviter, réduire ou
compenser ces impacts.

Autorité organisatrice de la
distribution d’électricité
(AODE)

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité
en régie ou concédé, est la commune ou I'établissement public de
coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le
département dans certains cas.

L'autorité organisatrice est mentionnée aux articles L322-1 et
suivants du code de I’énergie, et définie par l'article L2224-31 du
Code général des collectivités territoriales. Les autorités
organisatrices peuvent exercer leurs compétences au travers d'une
autorité organisatrice unique dans les conditions prévues a cet
article.

Cable conducteur

Les lignes électriques aériennes transportent le courant électrique
grace a des cables conducteurs portés par les pylones. Les cébles
conducteurs sont « nus » (l'isolation électrique est assurée par l'air
et non par une « gaine isolante »). La distance des conducteurs
entre eux et avec le sol garantit la bonne tenue de l'isolement. Cette
distance d'isolement augmente avec le niveau de tension.

Céble de garde

Il existe aussi des cables qui ne transportent pas de courant, ce sont
les « cables de garde ». Ils sont disposés au-dessus des cables
conducteurs et les protegent contre la foudre. Ces cables de garde
peuvent également étre utilisés pour transiter des signaux de

télécommunications nécessaires a I'exploitation du réseau
électrique.
Céble isolé (pour une liaison | Les conducteurs électriques enterrés ont besoin d’un isolant

souterraine)

spécifique pour éviter que le courant électrique ne parte dans la
terre. La technologie la plus utilisée aujourd’hui est celle des isolants
synthétiques. Le courant circule dans un conducteur en cuivre ou en
aluminium, situé a l'intérieur de cette gaine isolante.

Capacité réservée totale

Capacité totale dédiée au raccordement des énergies renouvelables
sur le poste considéré. Elle correspond a la somme des capacités
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Termes

Définition / Explication / Description

réservées en HTA et HTB ainsi qu’au surplus de capacité mis a
disposition par les créations d’ouvrage. Dans le S3REnR, cette
capacité est réservée pour les énergies renouvelables pendant 10
ans a compter de la publication du schéma pour les ouvrages
existants et pendant 10 ans aprés la date de mise en service pour
les ouvrages crées ou renforcés.

Capacité réservée existante

Le fait que de la capacité soit « réservée » pour les énergies
renouvelables ne signifie pas pour autant que toute cette capacité
est « existante » immédiatement sur un poste électrique donné.
C’est justement l'objectif du S3REnR que d’organiser la création
progressive de cette capacité, en réalisant si besoin des travaux sur
le réseau électrique.

Capacité réservée en HTA

Capacité réservée aux EnR sur le réseau HTA du poste considéré.
Cela implique qu’une capacité équivalente est disponible sur le
réseau HTB

Capacité réservée en HTB

Capacité réservée aux EnR sur le réseau de transport d’électricité
sur le poste considéré. Cette capacité n’est pas disponible sur le
réseau HTA du poste.

Cellule disjoncteur

Equipement de terminaison d’une liaison électrique situé dans un
poste électrique et permettant le contréle de cette liaison (mise
en/hors tension, protection contre les courts-circuits).

Commission de Régulation
de I’Electricité (CRE)

La Commission de régulation de I’électricité (CRE) est une autorité
administrative indépendante ayant notamment pour mission de
veiller au fonctionnement régulier du marché de I’électricité et du
gaz en France. Ses missions, son organisation, son fonctionnement
et ses attributions et pouvoirs sont régis par le Code de I'énergie
(Livre I, Titre III).

Contrainte (sur un réseau
électrique)

On parle de contrainte lorsqu’un composant du réseau électrique
atteint ou dépasse sa limite d’exploitation (par exemple la capacité
de transit d’'une ligne électrique ou la capacité de transformation
d’un transformateur). Pour assurer la s(ireté de fonctionnement du
réseau électrique, le gestionnaire du réseau électrique doit lever ces
contraintes. Pour cela, plusieurs solutions peuvent étre envisagées,
telles qu’une modification du schéma d’exploitation du réseau
lorsque c’est possible, de I'effacement de production ou des actions
de renforcement du réseau (augmentation de la capacité d’un
ouvrage, création d’un nouvel ouvrage).

CURTE

Le CURTE (Comité des Utilisateurs du Réseau de Transport
d’Electricité) est l'instance de concertation de RTE. Il a pour
vocation de créer et d’entretenir une dynamique d’échange et de
concertation avec I'ensemble de nos clients : producteurs,
consommateurs, négociants et offreurs de service, distributeurs. Ce
comité convie également des associations, des fédérations ou des
syndicats professionnels regroupant des acteurs du marché.
L'objectif est d’'associer le plus largement possible I'ensemble des
clients et de nos parties prenantes a nos travaux, afin notamment
de construire les mécanismes permettant la mise en place du
marché de l’électricité en France et en Europe, de faire évoluer
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Termes Définition / Explication / Description
notre offre de services, et de préparer I'avenir et les évolutions du
secteur de I’énergie
Demi-rame Equipement situé dans un poste électrique de distribution et

permettant de relier I'ensemble des lignes HTA partant de ce poste
aux transformateurs HTB/HTA du poste. Chaque ligne est raccordée
sur la demi-rame par une cellule disjoncteur HTA. Cet équipement
est comparable au jeu de barres d'un poste HTB.

Direction régionale de
I'environnement, de
I'aménagement et du
logement (DREAL)

La Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement est notamment chargée sous l'autorité du préfet de
région, de mettre en ceuvre les politiques de I'Etat en matiére
d’environnement, de développement et d'aménagement durables.

Documentation  Technique
de Référence (DTR)

La documentation technique de référence (DTR) est un document
public rédigé par les gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution d’électricité. Publié a l'intention des utilisateurs des
réseaux, il précise les modalités pratiques d’exploitation et
d’utilisation du réseau, en conformité avec les dispositions
législatives et reglementaires ainsi qu’avec les décisions de la
Commission de Régulation de I'Energie (CRE), notamment en
matiere de raccordement, d’accés au réseau et de gestion de
I’équilibre des flux.

Energies renouvelables
(EnR)

Les énergies renouvelables sont issues de sources naturelles
inépuisables, d'ou leur nom de «renouvelables». Les centrales
fonctionnant grace aux énergies renouvelables utilisent, pour
produire de I"électricité, la force de I'eau (énergie hydraulique), celle
du vent (énergie éolienne), le rayonnement du soleil (énergie
photovoltaique), la biomasse (bioénergies), la géothermie...

Effacement de la
consommation

Consiste a réduire de maniere curative la consommation raccordée
sur le réseau de transport et/ou de distribution afin d'éviter des
contraintes sur les éléments du réseau, sans report dans le temps
de la consommation diminuée.

Contrairement au délestage, I'effacement implique une démarche
commerciale (appel d'offres accompagné d'une rémunération).

Effacement (ou écrétement)
de la production

Consiste a réduire partiellement ou totalement la production
raccordée sur le réseau de transport et/ou de distribution, en
préventif ou en curatif, afin d'éviter des contraintes sur les éléments
du réseau.

ENERPLAN

association des professionnels de I'énergie solaire

FEE

France Energie Eolienne : association des professionnels de I’éolien

File d'attente

Pour le réseau de transport exploité par RTE, la file d’attente
comprend les projets de futures installations de production ayant
fait I'objet d’'une « proposition d’entrée en file d’attente » ou d’une «
proposition technique et financiére » acceptée ou qui ont été
retenus dans le cadre d'un appel doffres. Pour le réseau de
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Termes

Définition / Explication / Description

distribution, il s’agit de projets pour lesquels une demande de
raccordement a été qualifiée compléte par le gestionnaire de réseau
de distribution.

Gestionnaire  de réseau | Société responsable de la conception, de la construction, de

électrique I’'exploitation, de l’entretien et du développement d’un réseau de
transport ou de distribution d’électricité, assurant l'exécution des
contrats relatifs a I'accés des tiers a ces réseaux.

Gisement Estimation de la puissance des installations d’énergies renouvelables

qui pourraient s’installer dans une zone donnée, a I'horizon du
S3RENnR. Ce gisement est une donnée d’entrée du S3REnR pour
évaluer les besoins éventuels d’évolution du réseau électrique.

Gestionnaire du Réseau de
Distribution (GRD)

En Nouvelle-Aquitaine, les entreprises gestionnaires du réseau de
distribution possédant des postes sources sont Enedis, Gérédis
(Deux-Sévres) et SRD (Vienne). Elles gérent les lignes électriques a
moyenne et basse tension, de la sortie des postes de transformation
du gestionnaire du réseau de transport (RTE) jusqu'au compteur des
usagers ou clients domestiques.

Gestionnaire du Réseau de
Transport (GRT)

RTE est le gestionnaire du réseau de transport d‘électricité en
France. Il développe et maintient le réseau électrique de transport
d’électricité. 1l veille a la sécurité de I'alimentation de ses clients. II
gere I'équilibre entre la production et la consommation d’électricité,
24 h/24 et 7 j/7 en aiguillant les flux d’électricité et en optimisant le
fonctionnement du systeme électrique. Il achemine ['électricité
depuis ses lieux de production jusqu’aux sites industriels qui sont
directement raccordés au réseau et jusqu'aux réseaux de
distribution qui font le lien avec les consommateurs finaux.

Gigawatt (GW)

Unité de puissance usuelle utilisée en production électrique. 1 GW =
1000 MW (cf. Mégawatt).

A titre d’ordres de grandeur :

- la puissance solaire raccordée en Nouvelle-Aquitaine a fin 2018
est de 2 262 MW (2,262 GW)

- la puissance éolienne raccordée en Nouvelle-Aquitaine a fin
2018 est de 955 MW (0,955 GW)

Haute et trés haute tension

Les appellations haute (HT) et trés haute tension (THT)
caractérisent les valeurs de tension électrique comprises entre
63 000 et 400 000 volts. L'appellation HT concerne une tension
électrique de 63 000 ou 90 000 volts. L'appellation THT concerne
des lignes électriques essentiellement 225 00 et 400 000 volts.

HTA

voir « réseau HTA »

330




ANNEXE 8 : Lexique

Termes Définition / Explication / Description

HTB Voir « réseau HTB »

Intensité L'intensité est la mesure du courant électrique. C'est la quantité
d’électricité qui traverse un conducteur pendant une seconde. Elle
est exprimée en Ampeéres (A). Si on compare |'électricité a l'eau,
I'intensité correspond au débit d’un tuyau.

Isolateur Les chaines d'isolateurs d’une ligne électrique aérienne sont

généralement en verre. Ils assurent l'isolement électrique entre le
pylone et les cables conducteurs.

Jeu de barres HTB

Equipement d’un poste électrique HTB permettant de relier entre
elles les différentes lignes HTB issues de ce poste. Chaque ligne est
reliée au jeu de barres par une cellule disjoncteur HTB.

kVA

Unité de mesure de la puissance apparente d’un équipement
électrique (kilo Volt Ampeére)

Ligne électrique aérienne

Une ligne électrique aérienne est composée de pylones, de plusieurs
cables conducteurs, de cables de garde et d’isolateurs.

Ligne électrique souterraine

Une ligne électrique souterraine est constituée de cables isolés
placés a faible profondeur. Différents modes de pose peuvent étre
envisagés en fonction du milieu traversé. Des ouvrages spécifiques
de génie civil sont nécessaires pour franchir des obstacles
(forages...). La présence de lignes électriques souterraines dans le
réseau peut créer des contraintes de tension hautes et nécessiter la
mise en place d’équipements complémentaires dans les postes
électriques.

Liaison électrique

Une liaison électrique est une ligne électrique qui peut étre

construite en technique aérienne ou souterraine.

Mégawatt (MW)

Unité de puissance usuelle utilisée en production électrique. 1 MW =
1 000 kilowatts (kW) = 1 000 000 watts (W). C'est la puissance
moyenne appelée par 1000 foyers.

Moyens de gestion statiques
de la tension
(condensateurs, selfs)

Equipements installés dans les postes électriques pour gérer
localement la tension du réseau électrique.

ORE

Agence des Opérateurs de Réseau d’Energie dont l'objectif est de
mettre a disposition du public I'ensemble des données relatives au
marché de I'énergie et au pilotage de I'efficacité énergétique.

Production bioénergie

Elle comprend les biogaz, les déchets papeterie/carton, les déchets
urbains, le bois-énergie et les autres biocombustibles solides.

Poste de raccordement

Poste électrique appartenant au réseau public, sur lequel un client
est raccordé.
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Poste électrique

Un poste électrique est un noeud du réseau assurant la connexion
entre plusieurs lignes électriques. Un poste peut faire partie de
plusieurs réseaux de tensions différentes, ces réseaux étant, dans le
poste, reliés par des transformateurs de puissance.

Les postes électriques regoivent I'énergie électrique, la transforment
et la répartissent. Ils ressemblent donc a des gares de triage ou
I’électricité est orientée sur le réseau électrique. Certains d’entre
eux sont comparables a des échangeurs entre une autoroute et une
route nationale ou départementale.

Poste source

Poste électrique alimentant le réseau moyenne tension de
distribution. Autrement dit, ce sont des postes électriques qui, en
abaissant la haute et trés haute tension en moyenne ou basse
tension, permettent a I'électricité de passer du réseau de transport
au réseau de distribution, ou inversement, d’évacuer de la
production raccordée en moyenne tension vers le réseau haute ou
trés haute tension, afin qu’elle soit acheminée vers les zones de
consommation.

Programmation
pluriannuelle de
(PPE)

I’énergie

La PPE est élaborée par I'Etat. Elle fixe les priorités d'actions des
pouvoirs publics dans le domaine de I'énergie afin d'atteindre les
objectifs de politique énergétique définis par la loi. L'ensemble des
piliers de la politique énergétique et I'ensemble des énergies sont
traités dans une méme stratégie : maitrise de la demande en
énergie, maitrise des colts des énergies, promotion des énergies
renouvelables, garantie de sécurité d'approvisionnement et
indépendance énergétique, etc.

Puissance et
consommeée

énergie

La puissance, qui s’exprime en watts (W) ou en Kkilowatts
(1kW=1000 W) ou en mégawatts (1MW = 1000 kW), correspond au
produit Intensité x Tension.

L'énergie consommée correspond a une puissance électrique
consommée pendant une unité de temps. Elle s’exprime en
watt.heure [Wh] ou kilowatt.heure [kWh].

Exemple : une ampoule de 15 watts (puissance) qui éclaire pendant
1 000 heures, consomme une énergie

de 15 000 Wh, soit 15 kWh.

Pylone

Leur rble est de maintenir les cables conducteurs a une distance de
sécurité du sol et des obstacles environnants, afin d’assurer la
sécurité des personnes et des installations situées au voisinage des
lignes électriques.

Quote-part

Il s’agit de la contribution financiére (en euros par mégawatt), due
par chaque producteur d’énergies renouvelables de plus de 250 kW,
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qui demande son raccordement au réseau électrique. Elle permet de
financer les créations d’ouvrages prévues dans le S3REnR.

Elle correspond au quotient du colt des investissements de création
d'ouvrages par la capacité d’accueil globale du S3REnR. Elle est
donc différente selon chaque S3RENR.

Raccordement en antenne
ou en entrée en coupure ou
en piquage

Ces termes désignent la facon dont est raccordé un poste électrique
sur le réseau :

e en antenne signifie que le poste est raccordé par une seule
liaison électrique issue d’un autre poste.

e en piquage signifie que le poste est raccordé par une seule
liaison électrique piquée sur une liaison existante entre deux
autres postes. Cette liaison a donc 3 terminaisons (Y)

e en coupure signifie que le poste vient s’insérer sur une
liaison électrique existante entre deux autres postes. Le
nouveau poste vient donc s’intercaler entre les deux autres
postes en formant une file de trois postes.

Renforcement du réseau

Le renforcement du réseau peut comprendre différents types de
projets, tels que I'augmentation de la capacité d’ transit d’une ligne
électrique, I'augmentation de la capacité d’un transformateur...

Réseau HTA Le réseau électrique HTA (ou moyenne tension) est le réseau dont la
tension est comprise entre 1000 et 50 000 volts. En France, le
niveau de tension couramment utilisé pour les réseaux de
distribution publique d’électricité est 20 000 volts.

Réseau HTB Le réseau électrique HTB correspond a des ouvrages électriques

dont le niveau de tension est supérieur a 50 000 volts.

Réseau public de transport
d’électricité (RPT)

Le réseau public de transport d’électricité est composé de deux
sous-ensembles : le réseau de grand transport et d’interconnexion
(400 000 volts) et les réseaux régionaux de répartition (225 000
volts, 90 000 volts et 63 000 volts). Ce réseau a trés haute tension
et haute tension alimente la grande industrie ainsi que les
principaux gestionnaires de réseaux de distribution. Avec le réseau
de distribution, il garantit l'alimentation des consommateurs en
temps réel. Il permet de mutualiser les ressources énergétiques au
sein des territoires.

Réseau public de
distribution d'électricité
(RPD)

Les réseaux publics de distribution d'électricité sont destinés a
acheminer I'électricité a I'échelle locale, c’est-a-dire aux utilisateurs
en moyenne tension (PME et PMI) et en basse tension (clients du
tertiaire, de la petite industrie et les clients domestiques). La
distribution est assurée en moyenne tension (HTA, couramment 20
000 volts) et en basse tension (BT, 400 et 230 volts).
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Self Il s’agit d’'un équipement électrique pour :
e limiter le transit d’électricité dans une liaison électrique, si
elle est insérée en série sur cet ouvrage
e baisser la tension du réseau, si elle est installée dans un
poste électrique.
SER Syndicat des Energies Renouvelables : association  des

professionnels des énergies renouvelables

Schéma Régional
d’Aménagement, de
Développement Durable et
d’Egalité des Territoires.

(SRADDET)

Ce document est élaboré par chaque Région. Il fixe les objectifs de
moyen et long termes sur le territoire de la région en matiere
d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes
infrastructures d'intérét régional, de désenclavement des territoires
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité
et de développement des transports, de maitrise et de valorisation
de I'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution
de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de
prévention et de gestion des déchets. Il est notamment régi par les
articles L4251-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT). Le SRADDET fixe en particulier les ambitions
de la Région en matiére de développement des EnR.

Station de
(courant continu)

conversion

Cet équipement électrique permet de connecter un réseau électrique
alternatif (qui constitue la trés grande majorité des réseaux
électriques européens) et un réseau électrique continu. Le courant
continu permet de transporter I’énergie électrique sur de longues
distances, notamment en liaison souterraine, en minimisant les
pertes.

Sureté de fonctionnement
du systéme électrique

La slreté du systéme électrique est définie comme I'aptitude a
assurer le fonctionnement normal du systéme électrique a chaque
instant, limiter le nombre des incidents et éviter les grands
incidents, ou en limiter les conséquences lorsqu'ils se produisent. La
slreté est au cceur des responsabilités confiées par la loi du 10
février 2000 a RTE, en tant que gestionnaire du réseau de transport
francais.

Surplus de capacité
réservée dégagée par les
créations d'ouvrage

Capacité réservée mise a disposition des EnR au-dela du gisement
identifié sur un poste. Cette capacité est créée par les effets de
palier technique des matériels installés sur les réseaux. En effet le
dimensionnement de la plupart des équipements du réseau
(transformateurs...) est standard et correspond rarement au
gisement identifié. La mise a disposition de ce surplus sur le réseau
HTA nécessite que le réseau HTB dispose d’une capacité au moins
égale.
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Systéme électrique

On appelle systéme électrique I'ensemble composé d’une structure
de production (centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques,
cogénération, éoliennes, photovoltaique...) et de consommation
(communes, ménages, entreprises...), reliés par les réseaux
électriques (transport et distribution).

La consommation varie en permanence tout au long de la journée et
tout au long de l'année. La production dépend pour sa part
d’aspects industriels (délais de mise en route, maintenance...) a une
échelle locale, mais également d’événements naturels (vent,
ensoleillement ...). Par ailleurs, la consommation et la production ne
fluctuent pas au méme rythme. Le réseau de transport d’électricité
permet alors, non seulement de transmettre de la puissance d’un
point a un autre, mais également de mutualiser ces multiples
aléas et de fournir constamment I’énergie dont la collectivité a
besoin. La mutualisation des moyens de production d‘électricité
permet des économies d’échelle au bénéfice des consommateurs

Tension

La tension représente la force fournie par une quantité d’électricité
donnée qui va d’un point a un autre. Elle est exprimée en volts [V]
ou en kilovolts (1 kV = 1000 V). Si I'on compare |'électricité a l'eau,
la tension correspond a la pression.

Terawattheure (TWh)

1 milliard de kilowattheures (kWh)

Transformateur

Le transformateur modifie la tension électrique a la hausse ou a la
baisse pour permettre le passage d’un niveau de tension a l'autre.
Par exemple un transformateur peut abaisser la tension de 225 000
volts a 63 000 volts.

En dessous de 63 000 volts, I'électricité circule sur les réseaux de
distribution. Par exemple un transformateur peut abaisser la tension
de 63 000 volts a 20 000 volts.

TURPE

Le TURPE est le Tarif d'Utilisation du Réseau Public d’Electricité. En
situation de monopole régulé, les gestionnaires de réseau public
d’électricité voient, pour lI'essentiel, leurs recettes déterminées par
le TURPE, dont les modalités sont fixées par la Commission de
régulation de I’énergie (CRE).

Le TURPE détermine les recettes tarifaires que les gestionnaires de
réseaux publics percoivent pour leurs missions d’exploitation,
d’entretien et de développement du réseau d’électricité.

Le tarif payé par les utilisateurs du réseau est proposé par la
Commission de Régulation de I'Energie (CRE) et approuvé par
décision ministérielle.
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