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Etat de réalisation du programme au niveau national

"Zones blanches - centres-bourps" - 2G/2G
' 1% .
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Voix/SMS Haut débit

Au lg janvier 2017, il reste :

Avancement programme :
Couvert par au moins un

Avancement programme :
Couvert par au moins un

opérateur : 3282 opérateur : 2851

En attente déploiement : 4 En attente déploiement : 653 > 4 centres-bourgs « phase 2 », ou le déploiement est de la responsabilité des opérateurs.

En attente pylﬁne p""blic 1236 En attente p\,-‘h:he pUinc 1236 " Sur 3 de ces centres-bourgs, les opérateurs indiquent avoir des difficultés
Cible ; 3552 Cible : 3816

H' - " i implantation du pyléne

Centres-bourgs couverts Centres-bourgs couverts > 296 centres-bourgs « phase 1 », ol les opérateurs attendent le déploiement du pyléne par les
Cible - 100X au 317122016 Cible : 100 Xau 3070672017

pouvoirs publics pour installer leurs équipements

® 268 deces centres-bourgs ont été identifiés en 2015
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Etat de réalisation du programme en Normandie

Au1é janvier 2017, il reste :

Voix f5MS Haut débit >
1 centre-bourg « phase 2 » (ou le déploiement du pyléne est de la responsabilité des opérateurs)

Avancement progqramme : Avancement programme : non couvert en 2G : Bellou-le-Trichard.
Couvert par au mains un Couvert par au moins un " Suite au changement de municipalité, le maire a autorisé SFR & déployer ses installations sur
operateur : 81 opérateur : 76 ) h i o

% . 5 : sa commune. Un terrain serait en cours d’acquisition (source : municipalité de Bellou-le-
En attente déploiement : 1 En attente déploiement : &
En attente pyléne public : 29 En attente pyléne public : 23 Trichard)
Cibla : 111 Cibla: 111

m v > 5 centres-bourgs couverts en 2G, mais pas encore en 3G:

: ? 3% ‘ : : o~ 68% " pont d’Ouilly, centre-bourg « phase 2 » (pyldne déployé par les opérateurs) a été couvert par
Centres-hnurgs COUVerts Centres—bo urgs Couve res les opérateurs en 2G au dernier trimestre 2016. Ils doivent maintenant le couvrir en 3G avant
Cible : 100X au 31/1272016% Cible : 100 Xau 30f06f201 7% le 30 juin 2017.
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4 centres-bourgs « phase 1 » (pyléne déployé par les pouvoirs publics) sont dans le méme
cas de figure ; ils sont couverts en 2G, mais pas encore en 3G : Chérencé-le-Héron dans la

Manche, et Pervencheéres, Saint-Céneri-le-Gérei, et les Tourailles dans I'Orne.

=1l S0 > 29 centres-bourgs « phase 1», ol les opérateurs attendent le déploiement du pyléne par les
pouvoirs publics pour installer leurs équipements (voir détail planche suivante)
" 15deces centres-bourgs ont été identifiés en 2015
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Récapitulatif programme « zones blanches - centres-bourgs » en Normandie au 1€ janvier 2017

Nb centres-bourgs ide ntifiés dans le cadre du programme

dont "co

dont "a couvrir par les opér l |:'> Voir détail planche précédente
dont "en attente d'un pyléne pu :—.> VoiF detail cidesaous

) Ces centres-bourgs sont & couvrir par les opérateurs 6 mois apré

29 centres-bourgs ol les opérateurs attendent le déploiement du pyléne par les pouvoirs publics

?;:::nl‘lenE: Nom com mune Nom départem ent izt:r:lﬂusnf Nom commune Nom département
76059 BAZINVAL SEINE MARITIVE 14296 LEGAST CALVADOS
76065 BEAUSSAULT SEINE MARITIVE 27066 BEZU-LA-FORET EURE
76068 BEC-DE-MORTAGNE SEINE MARITIVE 27081 BONCOURT EURE
76207 CUVERVLLE-SUR-Y ERES SEINE MARITIVE 27118 BROSVILLE EURE
76213 DAUBEUF-SERVILLE SEINE MARITIME 27281 GAUDREVILLE-LA-RVIERE EURE
76220 DOUVREND SEINE MARITIVE 27311 LNV ET-SUR-AUTHOU EURE
76267 LA FOLLETIERE SEINE MARITIVE 27379 MAINNEV ILLE | EURE
76344 HAUDRICOURT SEINE MARITIVE 27392 MA RTAGNY _ EURE
76359 HERONCHELLES | SENEMARMIVE | 27405 MESNL-SOUS-VENNE | EURE

14 centres-bourgs « phase 1 » identifiés avant 2015
15 centres-bourgs « phase 1 » identifiés aprés 2015
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complément, a I'issue d'une 3éme vague de recensement, 6 nouveaux centres-bourgs de Nor die seront intégrés au prog prochai t:

®  Moulines dans le Calvados

- Feuguerolles dans 'Eure

®  LeVastdans la Manche

Triguerville, Ventes-5aint-Rémy et Wanchy-Capval en Seine-Maritime
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